

D O D A T O K č. 2
k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 18.07.2022
v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513 / 1991 Zb. Obch. zákonník

1.1 Objednávateľ:

Obec Široké
Sídlo: Široké 118, 082 37
Zastúpený: Ing. Mgr. Silvia Kováčová, starostka obce
IČO: 00327832
DIČ: 2020548189
IČ DPH: ----- Nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0096295797/0900
IBAN: SK1009000000000096295797
Tel.: +421 0517911102
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ: ATEX-OK, s.r.o.
Sídlo: Puškinova 18/531, 083 01 Sabinov
Zastúpený: František Olejník, konateľ
IČO: 36452327
DIČ: 2020006395
IČ DPH: SK2020006395
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Prešove
vl.č.: 10879/P, odd.: Sro
Bankové spojenie: UniCredit Banka, a.s.
Číslo účtu: 1222801000/1111
IBAN: SK77 1111 0000 0012 2280 1000
Tel.: +421903603505

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Účastníci dohody uzatvorili dňa 18.7.2022 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa uskutočniť stavebné práce a dodávky: „Budova novostavby jedálne a učebni spojovacomú lávkou pri ZŠ Široké“ za cenu 1 128 290,88 € bez DPH, 1 353 949,06 s DPH; z dôvodu vzniku prác navyše, bola dodatkom č. 1, uzavretým 6.10.2022, cena zvýšená na 1 132 746,90 bez DPH, 1 359 296,28 € s DPH.

Čl. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Na základe nepredvídateľného nárastu cien materiálov a prác v stavebníctve, vyvolaných pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou vo svete, ktoré Objednávateľ v čase uzatvorenia Zmluvy o dielo nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, vyplynula potreba navýšiť cenu za zhotovenie diela.

1.2. Navýšenie ceny je oprávnené a je nevyhnutné pre dokončenie diela.

Čl. II. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany, v súlade s článkom II. bod 2.5 Zmluvy o dielo, pristúpili k zmene ceny diela.

2.2. Na základe preukázateľného zvýšenia cien stavebných materiálov a prác a po rokovaní o cene, sa zmluvné strany dohodli na zvýšení cien položiek rozpočtu, ktoré ešte neboli ku dňu predloženia žiadosti uskutočnené a vyfakturované, o 7,8 %.

2.3. Na výpočet ceny nasledujúcich faktúr, sa teda použijú ceny z rozpočtov zvýšené o 7,8 %. Cena diela sa týmto navýšením zvyšuje o 69 518,62 EUR bez DPH, o 83 422,35 € s DPH. Navýšenie ceny je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

2.4. Znenie ustanovenia článku II. ods. 2.4. Zmluvy o dielo, sa z vyššie uvedených dôvodov, upravuje nasledovne:

Cena bez DPH [€]	DPH %	DPH [€]	Cena s DPH [€]
1 202 265,52	20	240 453,11	1 442 718,63

Slovom: „Jedenmiliónštyristoštyridsaťdvatisícsemstoosemnásťeur a šesťdesiattri centov s DPH“.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ.

3.2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú naďalej platné a účinné.

3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dva výtlačky zostanú Objednávateľovi a dva Zhotoviteľovi.

3.4. Účastníci dohody si tento Dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a vyhlasujú, že jeho znenie vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu. Účastníci dohody zároveň vyhlasujú, že tento Dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Široké dňa

Prešov dňa

Za objednávateľa:
Ing. Mgr. Silvia Kováčová

Za zhotoviteľa:
František Olejník, konateľ