

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 31/02/2022/SNV zo dňa 10.03.2022

Stavebná úprava cesty III/3241 a odvodnenie v obci Olcava
uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku
osoba zodpovedná za prevzatie diela:	Ing. Jaroslav Repka, referent odd. investičnej prípravy a realizácie stavieb
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705
Swift/BIC:	SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011
e-mail:	sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	www.crz.gov.sk

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	UNISTAV, s.r.o., Prešov
sídlo:	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. František Kočiško, konateľ Ing. Peter Kočiško, konateľ
stavbyvedúci:	Ing. Vladimír Luterán, stavbyvedúci
IČO:	17 147 387
DIČ:	2020518071
IČ DPH:	SK 2020518071
bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a. s.
IBAN:	SK97 0200 0000 0000 3080 9572
Swift/BIC:	SUBASKBX
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 279/P
kontakt:	tel.: 051/ 771 0617, e-mail: sekretariat@unistav.sk ,

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.03.2022 Zmluvu o dielo č. 31/02/2022/SNV (ďalej ako „zmluva“) k zákazke s názvom: „**Stavebná úprava cesty III/3241 a odvodnenie v obci Olcnavá**“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“).

Z dôvodu skokového nárastu cien stavebných materiálov a ďalších komodít priamo súvisiacich so stavebnými prácami vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu po období vypuknutia vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 01.08.2022 dospeli zmluvné strany k potrebe zmeny jednotkových cien vybraných položiek majúcej vplyv na výslednú cenu diela.

Zmeny popísané v Článku I tohto Dodatku č. 1 objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel zmluvy, zrealizovať dielo v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré bude prispievať k zabezpečeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy v danom cestnom úseku. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Z vyššie uvedených dôvodov sa zmluvné strany, v súlade s článkom XVII Záverečné ustanovenia, bod 3 zmluvy a ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) ZVO dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Článok I Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) ZVO, pričom celková hodnota navýšenia cien vybraného stavebného materiálu predstavuje 12 560,32 EUR bez DPH, t. j. 15 072,38 EUR s DPH.
2. V Článku IV Cena diela bod 3 zmluvy sa tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Celková cena v EUR bez DPH
1.	Stavebná úprava cesty III/3241 a odvodnenie v obci Olcnavá	súbor	95 176,31
2.	Navýšenie ceny	súbor	12 560,32
Celková cena spolu v EUR bez DPH:			107 736,63
20% DPH v EUR:			21 547,32
Celková cena spolu v EUR s DPH:			129 283,96

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán a to výlučne písomnou formou.
6. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je Znalecký posudok č. 4/2023 zo dňa 01.03.2023 ako príloha č. 1.
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4), z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 15.03.2023

V Košiciach, dňa: 02-03-2023

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

UNISTAV, s.r.o.
Ing. Peter Kočiško
konateľ