

## DODATOK č. 4

### k Zmluve o dielo a jej platne uzatvoreným dodatkom č. 1, 2 a 3

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“ alebo aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“)(ďalej v texte len „Zmluva“)

## Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie: Mesto Gelnica  
Sídlo organizácie: Banícke námestie č. 4, 056 01 Gelnica  
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta  
IČO: 00329061  
DIČ: 2021259360  
Bankové spojenie: Prima banka a. s., pobočka Gelnica  
Číslo účtu/IBAN: SK28 5600 0000 0004 0808 7023  
na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta  
b) a technických: Ing. arch. Jozef Kubovčík  
Číslo telefónu: +421 53 4814 116  
Email: [jozef.kubovcik@gelnica.sk](mailto:jozef.kubovcik@gelnica.sk)  
URL: <https://www.gelnica.sk/>

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **MULLDEX s.r.o.**  
Sídlo: Popradská 58/D, 040 11 Košice  
Štatutárny orgán: Pavol Turczyk, Dávid Smugala – konatelia spoločnosti  
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, VI. Č. 31473/V  
IČO: 46982621  
DIČ: 2023702373  
IČ DPH: SK2023702373  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: IBAN: SK69 0200 0000 0034 5303 8558  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Pavol Turczyk  
b) technických: Pavol Turczyk  
Číslo telefónu: +421905758103  
Email: [info@mulldex.sk](mailto:info@mulldex.sk)  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo aj ako „zmluvná strana“.

## Článok II. PREAMBULA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“) na predmet zákazky

„**Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry**“. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 61/2019 dňa 27. 03. 2019 pod zn. 5869-WYP.

- 2.2 Zmluvné strany ku dňu uzatvorenia tohto Dodatku č.4, uzatvorili Dodatky č. 1, 2 a 3, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo (ďalej len ako „zmluva“, alebo aj ako „ZoD“)
- 2.3 V zmysle zmluvy bod 5.8, písm. a) nastali dôvody na možnú zmenu zmluvnej ceny, dohodnutú vo výške 473 307,94 EUR s DPH ( bod 5.2 ZoD).
- 2.4 Zhotoviteľ uplatnil požiadavku o zmenu ceny s odvolaním sa na bod 5.8 písm. a) zmluvy a požaduje zmenu zmluvnej ceny – jej navýšenie z dôvodu preukázateľnej inflácie, ktorá presiahla hranicu 5 % .
- 2.5 Zhotoviteľ predložil pre naplnenie dôvodu uplatnenia zmeny ceny – jej navýšenia potvrdenie vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, deklaráujúce dosiahnutú mieru inflácie v roku 2022 v priemere o 12,8 %.
- 2.6 Zhotoviteľ zároveň predložil Výkaz výmer – rozpočet s uvedením položiek, ktorých zmluvné ceny požaduje navýšiť, a to v celkovej hodnote vo výške **22 677,98 EUR** s DPH.

### **Článok III. PREDMET DODATKU**

- 3.1 Objednávateľ akceptoval požiadavku zhotoviteľa o navýšenie ceny/cien za položky, ktoré ku dňu uzavretia Dodatku neboli fakturované, z titulu preukázateľnej inflácie r. 2022, ktorá presiahla 12,8 % s následkom nárastu cien stavebných materiálov, ktoré sú pre plnenie zmluvy – realizáciu Diela nevyhnutné.
- 3.2 Zmluvné strany na základe osobných rokovaní uzatvárajú Dodatok č. 4 v súlade s ustanovením bodu 5.8. písm. a) v nadväznosti na body 5.17 , 5.2 a 16.5 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZoVO .
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli na navýšení ceny celkom za vykonanie Diela, t .j na zmene Zmluvy o dielo uzavretím tohto Dodatku č. 4.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy, *Článku V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY* v bode 5.2.  
Na základe tejto dohody a uzavretím Dodatku č. 4 sa Zmluvná cena za vykonanie Diela navyšuje o hodnotu ceny určenej ako súčet cien položiek uvedených v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 4 z titulu preukázateľnej inflácie, ktorej hranica presiahla 5 % a ktorej miera 12,8 % bola preukázaná vydaným potvrdením Štatistického úradu Slovenskej republiky o dosiahnutej miere inflácie v roku 2022 oproti predchádzajúcemu roku. Potvrdenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o miere inflácie tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 4.

Na základe dohody zmluvných strán o zmene zmluvnej ceny za vykonanie Diela – jej navýšenia z titulu preukázateľnej inflácie ktorá dosiahla mieru 12,8 % o hodnotu vo výške **22 677,98 EUR**

sa Zmluva o dielo mení v bode 5.2, Článku V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY nasledovne:

**„5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.**

**Cena Diela bez DPH: 413 321,60 EUR**

**DPH20%: 82 664,32 EUR**

**Celková cena Diela s DPH: 495 985,92 EUR**

**Celková cena Diela s DPH slovom: štyristodevät’desiatpäťtisícdeväťstoosemdesiatpäť EUR 92/100 EUR“**

## **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z Dodatku č. 4, ktoré nie sú v Dodatku č. 4 výslovne upravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 4.2 Zmena Zmluvy o dielo bola uzatvorená v súlade s § 18 ZoVO, a nie je zmenou Zmluvy o dielo, ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie, tak ako sa definuje v § 18 ZoVO.
- 4.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 4 je:
- Príloha č. 1 Dodatku č. 4 ZoD – Výkaz výmer – rozpočet – navýšenie ceny
  - Príloha č. 2 Dodatku č. 4 ZoD – Potvrdenie o miere inflácie r. 2022
- 4.4 Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami, resp. poslednou zo zmluvných strán a účinnosť po splnení odkladacích podmienok.
- 4.5 Pre nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 4 musia byť splnené všetky odkladacie podmienky a to:
- zverejnenie Dodatku č. 4 podľa osobitných predpisov,
  - a
  - ukončenie štandardnej – ex post kontroly po uzavretí Dodatku č. 4 bez zistení, alebo so zisteniami, s ktorými sa spája finančná oprava, ktorá bola uvedená v návrhu správy z kontroly/v správe z kontroly v rámci ktorej prijímateľ/Objednávateľ súhlasil s výškou finančnej opravy.
- 4.6 Objednávateľ preukázateľne oznámi Zhotoviteľovi moment nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 4 najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 4.
- 4.7 Ostatné zmluvné podmienky ostávajú nezmenené.
- 4.8 Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ a dva rovnopisy Zhotoviteľ.
- 4.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 4 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 4 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Objednávateľ:  
V Gelnici, dňa .....

Zhotoviteľ:  
V Košiciach, dňa .....

.....  
**Ing. Dušan Tomaško, MBA**  
primátor mesta Gelnica

.....  
**Pavol Turczyk**  
konateľ spoločnosti MULLDEX s.r.o.