

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE „ZOD/186/2022/BVS“**  
**„Vajnory, vákuová kanalizácia, modernizácia PS.01, dokončenie vetvy D a modernizácia**  
**vetiev A a B“**

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

medzi

**Objednávateľ:** **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika  
Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných: **Ing. Marián Havel**, člen predstavenstva a investičný riaditeľ podľa podpisového poriadku  
IČO: 35 850 370  
DIČ: 2020263432  
IČ DPH: SK2020263432  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
SWIFT:  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B  
(ďalej len „objednávateľ“)  
a

**Zhotoviteľ:** **C.G.C., a.s.**  
Sídlo: Drobného 27, 841 01 Bratislava  
Štatutárny orgán: **Ing. Ľubomír Klimek**, člen predstavenstva  
IČO: 35 747 811  
DIČ: 2020271308  
IČ DPH: SK2020271308  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
SWIFT:  
Zápis: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1770/B  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito „zmluvná strana“)

**Článok 1.**  
**Úvodné ustanovenie**

Z dôvodu nesplnenia pôvodného termínu zo strany subdodávateľa, spoločnosti Siemens s.r.o., pre odovzdanie technologickej siete pre inštaláciu technologickeho zariadenia zabezpečenia objektov systému BPS-SBI, sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu plnenia zmluvy/realizácie diela.

Zmluvné strany sa na základe Článku 14. odseku 14.2 zmluvy č. ZOD/186/2022/BVS „Vajnory, vákuová kanalizácia, modernizácia PS.01, dokončenie vetvy D a modernizácia

vetiev A a B“ zo dňa. 14.03.2022 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na zmene znenia Zmluvy a to tak, ako je uvedené v Článku 2. tohto dodatku č. 1 k Zmluve.

## **Článok 2. Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 3 Zmluvy sa pôvodné znenie bodu 3.1 nahrádza nasledovným znením:

### **3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dodanie a montáž Diela v lehote do 31.03.2023.**

## **Článok 3. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k Zmluve dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený a podpísaný v štyroch (4) vyhotoveniach, s platnosťou originálu, pričom zhotoviteľ obdrží dve (2) vyhotovenia dodatku č. 1 a objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia dodatku č. 1.
3. Tento dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o dodatok, ktorý je povinne zverejňovaný v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, dodatok č. 1 k Zmluve nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 k Zmluve prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave dňa: 15.03.2023

V Bratislave dňa: 27.03.2023

Za Objednávateľa:  
**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Za Zhotoviteľa:  
**C.G.C., a.s.**

.....  
Ing. Marián Havel,  
člen predstavenstva a investičný  
riaditeľ podľa podpisového poriadku

.....  
Ing. Ľubomír Klimek,  
člen predstavenstva