

# DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 18/2023 zo dňa 23.03.2023

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

<b>Objednávateľ :</b>	<b>Obec Žabokreky</b>
<b>so sídlom:</b>	Žabokreky 145, 03840 Žabokreky, SK
<b>zástupca:</b>	Ing. Zuzana Valocká
<b>IČO:</b>	00317047
<b>DIČ:</b>	2020597986
<b>Bankové spojenie:</b>	PRIMA BANKA a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	SK9056000000003004262001
<b>(ďalej ako objednávateľ)</b>	

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>DIKRA s.r.o.</b>
<b>So sídlom:</b>	Tematínska 1990/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom
<b>IČO:</b>	47465590
<b>DIČ:</b>	2023882421
<b>IČ DPH:</b>	SK2023882421
<b>Bankové spojenie:</b>	Tatrabanka a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	SK45 1100 0000 0029 2690 2138
<b>(ďalej ako zhotoviteľ)</b>	

## Čl. I

### Predmet dodatku:

1. Článok V. Cena diela, odstavec 5.1 sa z dôvodu náležitostí zistených pri preberaní staveniska (práce v súvislosti s demontážou pôvodného zateplenia povaly, klampiarske práce na strieške na vchodoch do budovy kultúrneho domu resp. odkvap balkónu, a pod.) a tým súvisiacich prác navyše mení nasledovne :

Cena bez DPH:	59 802,47 EUR
DPH 20%:	11 960,50 EUR
Cena celkom s DPH:	71 762,97 EUR

## Čl. II

### Záverečné ustanovenia:

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

**Prílohy :**

Príloha č.1 – rozpočet – zoznam prác navyše

V Žabokrekochoch dňa 24.03.2023

V Žabokrekochoch dňa 24.03.2023

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....  
Ing. Zuzana Valocká  
Starosta obce

.....  
DIKRA s.r.o.