

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Č. 600/2022
uzatvorený v zmysle § 536 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Malacky**
Sídlo: **Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky**
IČO: **00304913**
DIČ: **2021049393**
V mene spoločnosti
koná: **JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD, primátor**
- vo veciach technických:
Bankové spojenie: **PRIMA banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu: **3200105003/5600**
a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DRYADA garden, s.r.o.**
Sídlo: **Oravské Veselé 379, 029 62 Oravské Veselé**
IČO: **46475869**
DIČ: **2023393130**
IČ DPH: **SK2023393130**
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55785/L
V mene spoločnosti koná: **Zuzana Šimurdová, konateľka**

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a súčasne s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 1
Zmeny zmluvy

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo a poskytovanie služieb č. 600/2022 zhotoviteľa: DRYADA garden, s.r.o. s účinnosťou od 24.11.2022 (ďalej len zmluva“) na realizáciu prác a poskytnutie služby, ktoré zahŕňa realizáciu závlahového systému, sadových úprav a vyžadované služby výkonu činnosti výsadby a údržby na diele, ktoré zahŕňa projekt „Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách II. časť sadové úpravy a závlaha“ (spolu ďalej len „Dielo“).
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovení predmetnej zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej aj ako len „Dodatok č. 1“). Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Predmetom Dodatku č. 1 sú menej práce a navyše v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 k tomuto dodatku. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z nutnosti zvýšenia podielu zatienených - ochladzovaných plôch, zlepšenia mikroklimatických pomerov zabezpečením väčších priemerov korún stromov, ktoré v projekte neboli presne definované.
4. Cena za zhotovenie Diela uvedená v bode 2 Čl. 1 zmluvy je tvorená nasledovne :

Pôvodná cena podľa Zmluvy:

Cena bez DPH: 120.245,36 Eur
Sadzba DPH: 24.049,07 Eur
Cena s DPH: 144.294,43 Eur

Rozdiel cien prác navyč a nezrealizovaných prác (menej práce):

práce navyč bez DPH: + 21.460,00 Eur
nezrealizované práce bez DPH: - 7.378,00 Eur
Rozdiel cien bez DPH: + 14.082,00 Eur

V tejto súvislosti sa mení odsek 1 Čl. IV. Zmluvná cena, Zmluvy nasledovne :

„Zmluvná cena je určená v Eur ako pevná cena v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania Zmluvy nasledovne:

Cena diela bez DPH: 134.327,36 Eur
DPH 20 % 26.865,47 Eur
Cena s DPH: 161.192,83 Eur

Čl. II**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojim podpisom.

Príloha č. 1 Výkaz – menej práce, navyč práce.

V Malackách dňa: 30 MAR. 2023

Objednávateľ:

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor

V Oravskom Veselom dňa: 29 MAR. 2023

Zhotoviteľ:

Zuzana Šimurdová, konateľka

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách II. časť sadové úpravy a závlaha

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Malacky

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Miesto: Malacky

Spracoval:

Dátum: 14. 3. 2023

Menej:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1.	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície	ks	-11,000	102,000	-1 122,000
2.	Tilia x europaea (obv. km. 18-20 cm)	ks	-3,000	460,000	-1 380,000
3.	Pyrus communis Beech Hill' (obv. km. 18-20 cm)	ks	-4,000	460,000	-1 840,000
4.	Quercus coccinea (obv. km. 20-25 cm)	ks	-4,000	759,000	-3 036,000

Celkom bez DPH:

**-7378,- Eur
bez DPH**

Naviac:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1.	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 900 do 1100 mm, vrátane uloženia do správnej pozície	ks	11,000	270,000	2 970,000
2.	Tilia europaea 'Pallida' (obv. km. 35-40 cm)	ks	3,000	1 590,000	4 770,000
3.	Pyrus calleryana 'Chanticleer' (obv. km. 30-35 cm)	ks	4,000	1 690,000	6 760,000
4.	Quercus palustris (obv. km. 35-40 cm)	ks	4,000	1 740,000	6 960,000

Celkom bez DPH:

**+21460,- Eur
bez DPH**