

## ZMLUVA O DIELO

pre realizáciu stavby:

### „Sídliisko Breziny – Revitalizácia oddychovej zóny“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

#### Objednávateľ:

Názov: **Obec Prakovce**  
Sídlo: Prakovce 333, 055 62 Prakovce  
Zastúpený: Mgr. Róbert Weisz - starosta obce  
IČO: 00329517  
DIČ: 2021259427  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK19 0900 0000 0001 0139 2015

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka číslo: 304/P  
IČO: 36 168 335  
DIČ: 2020016889  
IČ DPH: SK2020016889  
Zapísaný:  
IBAN: SK59 7500 0000 0040 1413 0875

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

#### PREAMBULA

1. Dňa 02.02.2023 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky, druh zákazky: stavebné práce, na predmet zákazky: „Sídliisko Breziny – Revitalizácia oddychovej zóny“, ktorej výzva bola uverejnená dňa 02.02.2023 vo Vestníku verejného obstarávania č. 24/2023 pod označením 4221 – WYP (ďalej aj ako „Súťaž“);
2. Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;
3. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude financovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Košického samosprávneho kraja poskytnutého verejnému obstarávateľovi (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, č. Zmluvy o poskytnutí NFP: IROP-Z-302071BZH5-73-87, zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

#### 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

##### 1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„**Dielo**“ znamená kompletne dielo tak, ako je opísané v Projektovej dokumentácii, a ktoré má byť v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.

„**Deň**“ znamená kalendárny deň pokiaľ nie je určené inak.

„**Expertí**“ znamenajú zoznam expertov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa, Príloha č. 4 tejto Zmluvy.

„**Harmonogram prác**“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram prác je Prílohou č. 2 Zmluvy.

„**Kontrolný deň**“ znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy.

„**Lehota plnenia**“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.5 tejto Zmluvy.

„**Materiály**“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.

„**Občiansky zákonník**“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Obchodný zákonník**“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Ponuka Zhotoviteľa**“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do tejto Zmluvy, ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha č. 1 Rozpočet Diela, Príloha 2. Harmonogram prác.

„**Poskytovateľ NFP**“ má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy (STN a iné).

„**Preberací protokol**“ má význam uvedený v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

„**Projektová dokumentácia**“ znamená projektovú dokumentáciu vypracovanú v stupni Dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre projekt s názvom: „Sídliisko Brezinky – Revitalizácia oddychovej zóny“ vypracovanú 05/2021 zodpovedným projektantom Doc. Ing. Martin Lopusniak, PhD. - AIP projekt, s.r.o, ktorá bola súčasťou Súťažných podkladov.

„**Rozpočet**“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.

„**Stavebný zákon**“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

„**Stavenisko**“ znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako je definované v Špecifikácii predmetu zákazky.

„**Subdodávateľ**“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy – Príloha č. 3 zmluvy.

„**Súťaž**“ má význam uvedený v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.

„**Súťažné podklady**“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

„**Stavebný dozor**“ znamená osobu menovanú ako stavebný dozor zo strany Objednávateľa. Stavebný dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

„**Technické normy**“ znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi.

„**Vyššia moc**“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

„Zákon o verejnom obstarávaní - ZoV“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„Zmluva o NFP“ má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

„Zmluvná cena“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek väd Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

## 1.2 Predmet Zmluvy

1.2.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou (ako súčasť súťažných podkladov), Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady, a to v Lehote plnenia;
- b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy;

1.2.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Objednávateľa:

- a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;
- b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať;
- c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.

1.2.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

1.2.4 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane Projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, a zároveň vyhlasuje, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

## 2. ZHOTOVENIE DIELA

### 2.1 Stavenisko

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä o užívачích právach k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ.

2.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku.

2.1.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi odovzdá najneskôr do **30 dní na základe písomnej výzvy Objednávateľa voči Zhotoviteľovi urobenej kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy** tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o prevzatí Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškani s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

## 2.2 Podmienky vykonania Diela

- 2.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať špecifikácii predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.
- 2.2.2 **Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom.** V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.
- 2.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade Projektovou dokumentáciou, Rozpočtom diela a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku.
- 2.2.4 Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
- 2.2.5 **Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Stavebný dozor Objednávateľa najmä počas Kontrolných dní** v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Stavebného dozoru. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať so Stavebným dozorom Objednávateľa. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Stavebný dozor je oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Stavebný dozor bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
- 2.2.6 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zariadenia osobitných odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ.
- 2.2.7 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä
- dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska;
  - akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre výstavbu a zapojenie Diela;
  - výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie;
  - zabezpečenie funkčnosti diela a komplexné sprevádzkovanie Diela;
  - vykonanie úspešného Preberacieho konania.
- 2.2.8 **Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmkoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy.** Zhotoviteľ zabezpečí najmä, nie však výlučne:
- stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;
  - označenie Staveniska;
  - zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prístup stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchranej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;
  - umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom;

- e) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;
- f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, zabezpečením bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami;
- g) požiaru ochranu Staveniska a Diela v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela;
- h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely;
- i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojk a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ;
- j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb;
- k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu;
- l) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd a nedorobkov;

2.2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

2.2.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.

2.2.11 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej

zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa.

- 2.2.12 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbujuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti.
- 2.2.13 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii.
- 2.2.14 **Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny bez DPH podľa bodu 3.1.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.**

### 2.3 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni

- 2.3.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Objednávateľovi správy o postupe prác na Diele do desiatich (10) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác. Objednávateľovi patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Ak sa po preskúmaní súpisu prác ukáže potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotoviteľ povinný opraviť súpis vykonaných prác do piatich (5) pracovných dní. Objednávateľom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy.
- 2.3.2 **Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Stavebného dozoru najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku pri prevzatí Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku.**
- 2.3.3 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam do Stavebného denníka, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „písomný záznam“).
- 2.3.4 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytykaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytykaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytykané vady a nedorobky odborne posúdi Stavebný dozor a o takomto posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky posúdenia vytykaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné strany.

### 2.4 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

### 2.5 Lehota plnenia

- 2.5.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia.

- 2.5.2 **Lehota na vykonanie Diela je 6 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska.** Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, vyhovelo Funkčným skúškam, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 2.9 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.
- 2.5.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:
- a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy,
  - b) omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia,
  - c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa.

## 2.6 Harmonogram prác

- 2.6.1 Zhotoviteľ najneskôr pri podpise tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám na zhotovenie diela podľa Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva Prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Vzhľadom na to, že účinnosť tejto Zmluvy je podmienená kumulatívnym splnením podmienok uvedených v bode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný predložiť aktualizovaný harmonogram prác najneskôr pri podpise Zmluvy zo strany Objednávateľa.
- 2.6.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane úspešného absolvovania Funkčných skúšok celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.
- 2.6.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.

## 2.7 Pokyny Objednávateľa

- 2.7.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať za nasledovných podmienok:
- a) Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Stavebným dozorom prípadne priamo Objednávateľom;
  - b) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, ako skúsený zhotoviteľ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;
  - c) V prípade, ak by mal pokyn mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mať dopad na Zmluvnú cenu, je Zhotoviteľ o tejto skutočnosti povinný okamžite informovať Objednávateľa;
  - d) Každý pokyn bude vydaný resp. inak zachytený (napr. v Stavebnom denníku) v písomnej forme. Objednávateľ je oprávnený vydať výnimočne aj ústny pokyn, avšak je povinný ho dodatočne písomne potvrdiť najneskôr do dvoch (2) dní, inak sa naňho neprihliada;
  - e) Zhotoviteľ je povinný pokyn vydaný v súlade s týmto bodom bezodkladne plniť, okrem prípadu, ak:
    - (i) Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynu a nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela. Vtedy je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo

do písomného oznámenia o tom, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela podľa daných pokynov;

- (ii) Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pričom v takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní, povinný Objednávateľovi doručiť návrh úprav Zmluvy (najmä Lehoty plnenia, Harmonogram prác a Zmluvnej ceny) vyvolaný pokynom Objednávateľa. Takýto návrh bude mať povahu oferty (návrhu na uzatvorenie zmluvy resp. dodatku). Zhotoviteľ nie je povinný ani oprávnený takýto pokyn plniť až do písomného potvrdenia (akceptácie) tohto návrhu zo strany Objednávateľa. To neplatí jedine v prípade, ak by neplnením takéhoto pokynu malo byť ohrozené Dielo, iný majetok a/alebo zdravie alebo život osôb. Zmluvné strany v primeranom čase po písomnom potvrdení pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednávateľa (s prihliadnutím na potrebu odsúhlasenia každej zmeny Zmluvy zo strany Poskytovateľa NFP) uzatvoria osobitný dodatok k tejto Zmluve obsahujúci dohodnuté úpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednávateľa.

2.7.2 Pre vylúčenie pochybností, žiadne schválenia alebo súhlasy Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa nepovažujú za pokyn podľa tohto bodu Zmluvy. Tiež platí, že pokiaľ Zhotoviteľ neupozornil Objednávateľa pri vydaní pokynu na to, že môže mať vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvnú cenu, a Zhotoviteľ takýto pokyn plní, má sa za to, že tento pokyn nemá dopad na Zmluvnú cenu a/alebo na Lehotu plnenia a Zhotoviteľ pokyn plní bez nároku na predĺženie Lehoty plnenia a/alebo zmeny Zmluvnej ceny.

## 2.8 Funkčné skúšky

2.8.1 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom prác povinný vykonať Funkčné skúšky Diela. Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že vyhovuje Projektovej dokumentácii, Ponuke Zhotoviteľa a spĺňa ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.

2.8.2 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.

2.8.3 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.

2.8.4 Funkčné skúšky budú prebiehať v súlade s Harmonogramom Funkčných skúšok a budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom Diela a Projektovej dokumentácie.

2.8.5 O výsledku každých Funkčných skúšok podľa bodu 2.8.4 bude vyhotovený samostatný protokol. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhoví Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhoví ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.

2.8.6 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody v celom rozsahu, vrátane náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

## 2.9 Preberacie konanie

2.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na úspešné vykonanie Funkčných skúšok preverí, že Dielo nemá vady a spĺňa požiadavky Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „Preberacie konanie“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „Preberací protokol“).

2.9.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie konanie



prebehlo v súlade so Zmluvou.

**2.9.3** Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela a úspešne vykonaných Funkčných skúškach celého Diela. **Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi najmä nasledovné doklady:**

- a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;
- b) dodacie listy;
- c) všetky protokoly o Funkčných skúškach;
- d) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;
- e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom to vyžaduje Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);
- g) záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení personálu Objednávateľa;
- h) 2x kópiu stavebného denníka;
- i) všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela,
- j) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov,
- k) vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky,
- l) všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia Stavebného dozoru.

**2.9.4** **Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 2.9.3 vyššie.** Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, boli úspešne vykonané Funkčné skúšky a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Zmluvou a Právnymi predpismi.

**2.9.5** Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:

- a) **vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo**
- b) **zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.**

**2.9.6** V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 2.9.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. **Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 2.9.5 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie.** Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.

**2.9.7** **Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.9.6 prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele.** Za deň podpisu Preberacieho protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.

**2.9.8** Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady

v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.

- 2.9.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 2.9.5b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu 2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy, pričom bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 2.9.6 platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp. bez vád, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia ani nároku na náhradu škody.
- 2.9.10 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.9.5a) s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
- 2.9.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 2.9.5 písm. a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.5.1 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 2.9.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny.

## **2.10 Kolaudácia**

- 2.10.1 Bez ohľadu na ustanovenia o Funkčných skúškach a Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo vyžadujúce kolaudáciu podľa príslušných Právnych predpisov bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to bez ohľadu na vydanie akýchkoľvek protokolov o Funkčných skúškach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

## **3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

### **3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky**

- 3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:

- 3.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 411 436,25 EUR

Sadzba DPH: 82 287,25 EUR

Cena s DPH: 493 723,50 EUR

(slovom: štyristodevät'desiattritisícsemdstodvadsaťtri 50/100 EUR)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

- 3.1.3 Zmluvná cena je cena maximálna a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy.

Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých väd, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.

- 3.1.4 **Fakturácia Zmluvnej ceny bude fakturovaná za vykonané práce piatimi faktúrami. Prvá až štvrtá faktúra bude zakaždým vystavená Zhotoviteľom po vykonaní minimálne 20% objemu stavebných prác v závislosti na zmluvnú cenu diela. Posledná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní diela objednávateľovi maximálne v hodnote 20 % objemu stavebných prác v závislosti na zmluvnú cenu diela.** Zhotoviteľ v súlade s bodom 2.3 vyhotoví a odovzdá Stavebnému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení, ktorý Stavebný dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy schváli. Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení bude podkladom pre fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom fakturačnom období. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a dodaných zariadení a materiálov zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Stavebným dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.
- 3.1.5 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je **60 dní od doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa** v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.
- 3.1.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. **Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy – názov projektu, kód projektu ITMS2014+, podklady k fakturácii – správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.** Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.
- 3.1.7 **Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zloží depozit vo výške 10% celkovej ceny diela bez DPH, a to na bankový účet Objednávateľa, prípadne ju nahradí bankovou zárukou (v rovnakej výške) alebo poistenie záruky (v rovnakej výške), a to najneskôr do okamihu odovzdania Staveniska.** Objednávateľ nie je povinný odovzdať Stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu, príp. nepredloží bankovú záruku.
- 3.1.8 Depozit slúži na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z Depozitu náklady, ktoré mu vzniknú z väd Diela a nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa a všetky ostatné nároky, ktoré vznikli Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný doplniť výšku Depozitu do jeho pôvodnej výšky.
- 3.1.9 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Depozit v plnej výške, príp. jeho alikvótnu (nespotrebovanú) časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k odovzdaniu Diela. V prípade zloženia depozitu Zhotoviteľom formou bankovej záruky, tá musí byť platná do vydania Preberacieho protokolu z Preberacieho konania.

### 3.1.10 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej inflačnej doložke:

V prípade, ak v čase od podania ponuky zhotoviteľa v rámci zadávania zákazky, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy, do ukončenia Diela dôjde k preukázateľnému nárastu nákladov Zhotoviteľa (nárast cien materiálu, služieb, energií, ceny práce a iných vstupov podieľajúcich sa na cene Diela), má Zhotoviteľ nárok na zvýšenie ceny Diela o výšku nárastu nákladov. Zvýšenie ceny bude riešené formou dodatku k tejto Zmluve, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú uzavrieť do 15 dní od predloženia návrhu dodatku Zhotoviteľom. Súčasťou návrhu dodatku bude kalkulácia zvýšených nákladov

### 3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa, ak nedôjde k splneniu povinností podľa bodu 2.2.15, 2.2.16. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnutel'ného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:

- a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
- b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
- c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
- d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“)

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak prekážku podľa bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

### 3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. **Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov na realizované Dielo a pokiaľ ide o výrobky a zariadenia dodávané v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy tam, kde to Zhotoviteľ nevie ovplyvniť, v trvaní určenom výrobcom, minimálne však 24 mesiacov (ďalej aj ako „Záručná doba“).**

3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu väd

Diela oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

- 3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.
- 3.3.4 Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie väd a havarijných udalostí Juraj Gallik, tel. číslo. [+421 52 431 80 00], E-Mail: [arprog@arprog.sk]. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie väd zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.
- 3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením väd Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

### 3.4 Práva duševného vlastníctva

- 3.4.1 Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa bodu 3.4 je zahrnutá v Rozpóčte Diela.
- 3.4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.
- 3.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.
- 3.4.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
- 3.4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochranej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

### 3.5 Zmluvné sankcie

- 3.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):
- a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;

- b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
  - c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 2.9.11 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
  - d) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 2.3.4 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;
  - e) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiat tisíc euro);
  - f) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Expertov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Experta, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Experta iným Expertom postupom podľa bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desať tisíc euro);
  - g) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.8.3 tejto Zmluvy nenapravi porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;
  - h) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bodoch 2.2.15, 2.2.16, tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny Diela;
  - i) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 2.2.8., ktorá nie je sankcionovateľná podľa 3.5.1. písm. f) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro) za takto každé zistené porušenie povinnosti Zhotoviteľa.
- 3.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania.
- 3.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty.
- 3.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.
- 3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy**
- 3.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:
- a) deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky;
  - b) dňom doručenia správy z kontroly dokumentácie verejného obstarávania, ktorým bolo verejné obstarávanie schválené v rámci jeho administratívnej kontroly (doručenie správy zo štandardnej ex-post kontroly).
- 3.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 3.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
- 3.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 3.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane

(ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

- 3.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:
- a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
  - b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nespĺni výzvu k náprave podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy;
  - c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);
  - d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok, ani pri opakovaných Funkčných skúškach;
  - e) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného Preberacieho konania;
  - f) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní;
  - g) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.
- 3.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní v prípade:
- a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
  - b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 3.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 3.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- ### 3.7 Subdodávateľia
- 3.7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“).
- 3.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva,
  - b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),
  - c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. Zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov vykoná Zhotoviteľ písomne, za písomné oznámenie sa považuje aj oznámenie vykonané formou zaslania e-mailu na e-mailovú adresu:
- 3.7.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.7.2c) vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr desať (10) pracovných dní pred

začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 3.7.2 vyššie.

3.7.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu Zmluvy.

3.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

### **3.8 Experti**

3.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Experti“). Zoznam jednotlivých Expertov s uvedením ich kvalifikácie tvoria obsah Prílohy č. 4 tejto Zmluvy.

3.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Expert musí spĺňať odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie požadoval objednávatel' v Súťaži. Spôsobilosť nového Expertu Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval v Súťaži spôsobilosť Expertu, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.

3.8.3 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Expertov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. Po zmene Expertu Zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 4 o údaje o novom Expertovi.

### **3.9 Výzva na nápravu**

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je päť (5) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

### **3.10 Komunikácia**

3.10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučené poštou s doručenkou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

3.10.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, popri prípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia spôsobom podľa bodu 3.10.1 vyššie.

### **3.11 Spoločné a záverečné ustanovenia**

3.11.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

3.11.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.




- 3.11.3 Z dôvodu, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP č. ZM\_SEP-IMRK2-2020-003789 v znení jej Dodatkov, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s ním, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
  - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
  - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.
- Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom.
- 3.11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.
- 3.11.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Každá zmena Zmluvy a v nadväznosti na ňu vyhotovený Dodatok podlieha schváleniu Poskytovateľa NFP.
- 3.11.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 3.11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 3.11.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 Rozpočet Diela
  - Príloha č. 2 Harmonogram prác
  - Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov
  - Príloha č. 4 Zoznam Expertov s uvedením ich kvalifikácie

Objednávateľ

V Prakovciach

Dňa: 3.4.2023



Za Obec Prakovce  
Mgr. Róbert Weisz, starosta



Zhotoviteľ

V Poprade

Dňa: 3.4.2023



ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: **Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

411 436,25

DPH

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

základná

20,00%

411 436,25

82 287,25

Cena s DPH

v

EUR

493 723,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Prakovce

Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>411 436,25</b>	<b>493 723,50</b>
<b>1</b>	<b>ASR</b>	333 993,24	400 791,89
01	Búracie práce	143 070,97	171 685,16
02	Spevnená plocha	54 502,42	65 402,90
03	Exterierové schodiská	25 005,98	30 007,18
04	Oporné múry	45 879,59	55 055,51
05	Fontána	10 672,71	12 807,25
06	Solárna nabijacia stanica	16 336,20	19 603,44
07	Mobiliár	8 037,27	9 644,72
08	Zeleň a terenné úpravy	30 488,10	36 585,72
<b>2</b>	<b>TZB</b>	59 443,01	71 331,61
01	Vodovodná prípojka	2 735,85	3 283,02
02	Zberný systém	26 216,65	31 459,98
03	Technická šachta - fontána	30 490,51	36 588,61
<b>3</b>	<b>ELI</b>	18 000,00	21 600,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Sídliisko Breziny - Revitalizácia odдыхovej zóny  
Objekt:  
1 - ASR  
Časť:  
**01 - Búracie práce**

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Obec Prakovce  
Zhotoviteľ:  
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Projektant:  
Spracovateľ:  
Ing. Katarína Pipanová  
Poznámka:

KS:  
Dátum:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>143 070,97</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	143 070,97	20,00%	28 614,19
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>171 685,16</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.4.2023



Pečiatka

Dátum a podpis:

3.4.2023



Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt: 1 - ASR

Časť: **01 - Búracie práce**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína  
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**143 070,97**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**142 349,73**

1 - Zemné práce

66 254,13

8 - Rúrové vedenie

321,69

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

75 773,91

### PSV - Práce a dodávky PSV

40,40

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

40,40

### M - Práce a dodávky M

680,84

21-M - Elektromontáže

180,84

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

500,00

# ROZPOČET

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

1 - ASR

Časť:

01 - Búracie práce

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína  
Pipanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

143 070,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

142 349,73

D 1

Zemné práce

66 254,13

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	13,750	2,63	36,16
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	32,450	26,83	870,63
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	147,850	12,36	1 827,43
4	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	771,000	2,91	2 243,61
5	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	21,130	1,73	36,55
6	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	46,200	5,16	238,39
7	K	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	147,850	24,86	3 675,55
8	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	985,720	7,67	7 560,47
9	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	985,720	1,09	1 074,43
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	985,720	4,39	4 327,31
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36 471,640	0,40	14 588,66
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	985,720	0,83	818,15
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 868,180	15,50	28 956,79

D 8

Rúrové vedenie

321,69

14	K	899331111.P	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením alebo znížením poklopu	ks	3,000	107,23	321,69
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

75 773,91

15	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	56,090	7,28	408,34
16	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	62,000	108,06	6 699,72
17	K	962022391.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	9,710	36,79	357,23
18	K	962042321.P	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého, -2,20000t	m3	8,320	97,24	809,04
19	K	962052211.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	16,000	167,29	2 676,64
20	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	66,000	10,17	671,22
21	K	965043341.P	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb betónový podklad hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	69,335	95,06	6 590,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	965081812.P	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových, betónových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	693,350	4,63	3 210,21
23	K	966001111.P	Demontáž betónového kvetináča	ks	2,000	8,88	17,76
24	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	6,000	13,18	79,08
25	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	27,450	8,72	239,36
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	682,224	16,11	10 990,63
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26 606,736	0,56	14 899,77
28	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	682,224	12,57	8 575,56
29	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	682,224	1,41	961,94
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	541,599	30,00	16 247,97
31	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	46,721	50,00	2 336,05
32	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,020	120,00	2,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40,40
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				40,40
33	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	20,000	2,02	40,40
D	M		Práce a dodávky M				680,84
D	21-M		Elektromontáže				180,84
34	K	210962069.S	Demontáž stožiar osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	2,000	90,42	180,84
D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				500,00
35	K	PPV1	Pomocné a pridružené výkony - búracie práce	%	1,000	500,00	500,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Sídliisko Brezíny - Revitalizácia oddychovej zóny  
Objekt:  
1 - ASR  
Časť:  
**02 - Spevnená plocha**

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Obec Prakovce  
Zhotoviteľ:  
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Projektant:  
Spracovateľ:  
Ing. Katarína Pipanová  
Poznámka:

KS:  
Dátum:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>54 502,42</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	54 502,42	20,00%	10 900,48
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>65 402,90</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



-1-

Dátum a podpis:

3.4.2023



Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídliisko Breziny - Revitalizácia odдыхovej zóny

Objekt: 1 - ASR

Časť: **02 - Spevnená plocha**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**54 502,42**

HSV - Práce a dodávky HSV

54 002,42

1 - Zemné práce

11 356,34

2 - Zakladanie

2 975,86

5 - Komunikácie

29 684,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 919,42

99 - Presun hmôt HSV

5 066,35

M - Práce a dodávky M

500,00

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

500,00

# ROZPOČET

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

1 - ASR

Časť:

**02 - Spevnená plocha**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína  
Pipanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**54 502,42**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					54 002,42
D	1	Zemné práce					11 356,34
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	210,810	4,63	976,05
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	210,810	1,24	261,40
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	210,810	4,39	925,46
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 799,970	0,40	3 119,99
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	210,810	0,91	191,84
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	379,458	15,50	5 881,60
D	2	Zakladanie					2 975,86
7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	624,000	2,46	1 535,04
8	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	624,000	0,83	517,92
9	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	636,480	1,45	922,90
D	5	Komunikácie					29 684,45
10	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	624,000	5,89	3 675,36
11	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	189,000	15,77	2 980,53
12	K	596911144.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	435,000	13,94	6 063,90
13	M	592460010600.P	Dlažba betónová, hr. 60 mm, prírodná	m2	443,700	16,05	7 121,39
14	K	596911244.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	189,000	19,40	3 666,60
15	M	592460009000.P	Dlažba betónová, hrúbky 100 mm, prírodná	m2	192,780	32,04	6 176,67
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 919,42
16	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	54,320	14,73	800,13
17	M	4460012030.P	Nájazdový obrubník, dxšxv1000x200x150 mm, sivá	ks	57,036	12,08	688,99
18	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	59,000	11,80	696,20
19	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	61,950	7,63	472,68
20	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	115,000	6,92	795,80
21	M	592170001800.P	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	120,750	5,72	690,69
22	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,260	123,79	774,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				5 066,35
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	535,555	9,46	5 066,35
	D	M	Práce a dodávky M				500,00
	D	43-M	Montáž ocelových konštrukcií				500,00
24	K	PPV2	Pomocné a pridružené výkony - spevnená plocha	%	1,000	500,00	500,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sídlisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

1 - ASR

Časť:

03 - Exterierové schodiská

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

25 005,98

DPH

základná

Základ dane

25 005,98

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

5 001,20

Cena s DPH

v EUR

30 007,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



-1-

Dátum a podpis:

3.4.2023



Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

1 - ASR

Časť:

**03 - Exterierové schodiská**

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína  
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**25 005,98**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**18 614,01**

1 - Zemné práce

3 788,79

2 - Zakladanie

3 007,39

5 - Komunikácie

425,13

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 339,52

99 - Presun hmôt HSV

1 053,18

### PSV - Práce a dodávky PSV

**5 891,97**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 891,97

### M - Práce a dodávky M

**500,00**

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

500,00

# ROZPOČET

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

1 - ASR

Časť:

**03 - Exterierové schodiská**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína  
Pípanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>25 005,98</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>18 614,01</b>
D	1		<b>Zemné práce</b>				<b>3 788,79</b>
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	47,176	8,13	383,54
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	47,176	1,24	58,50
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,576	38,76	254,89
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,576	10,96	72,07
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53,752	5,17	277,90
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 988,824	0,60	1 193,29
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	53,752	0,91	48,91
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	96,754	15,50	1 499,69
D	2		<b>Zakladanie</b>				<b>3 007,39</b>
9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných - exteriérové schodiska	m2	103,908	2,46	255,61
10	K	271563001.P	Násyp pod konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm	m3	11,169	51,12	570,96
11	K	271573001.P	Násyp pod konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	20,105	53,41	1 073,81
12	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,544	116,82	647,65
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	6,105	18,51	113,00
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	6,105	3,57	21,79
15	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,081	108,26	8,77
16	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,500	25,19	37,79
17	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,500	8,07	12,11
18	K	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na oprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	103,908	1,08	112,22
19	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	105,986	1,45	153,68
D	5		<b>Komunikácie</b>				<b>425,13</b>
20	K	596911141.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	12,600	17,37	218,86
21	M	592460010600.P	Dlažba betónová, hr. 60 mm, prírodná	m2	12,852	16,05	206,27
D	9		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>10 339,52</b>
22	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	159,100	6,92	1 100,97
23	M	592170001800.P	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	167,055	5,72	955,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,978	123,79	492,44
25	K	772211306.P	Montáž schodiskových stupňov	m	184,000	17,26	3 175,84
26	M	6682 10649.P	Schodiskový betónový blok 100/35/15 cm sivá	ks	184,000	25,08	4 614,72
D 99			Presun hmôt HSV				1 053,18
27	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	111,330	9,46	1 053,18
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 891,97
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				5 891,97
28	K	767230030.P	Montáž zábradlia nerezové na schody, kotvenie do podlahy, vrátane kotviacích prvkov	m	44,030	53,07	2 336,67
29	M	553520000400.P	Zábradlie nerezové pre schody, výška 900 mm, kotvenie do múru	m	44,030	80,00	3 522,40
30	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,604	54,47	32,90
D M			Práce a dodávky M				500,00
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				500,00
31	K	PPV3	Pomocné a pridružené výkony - exteriérové schodiská	%	1,000	500,00	500,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny  
Objekt:  
1 - ASR  
Časť:  
**04 - Oporné múry**

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Obec Prakovce  
Zhotoviteľ:  
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Projektant:  
Spracovateľ:  
Ing. Katarína Pipanová  
Poznámka:

KS:  
Dátum:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>45 879,59</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	45 879,59	20,00%	9 175,92
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>55 055,51</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt: 1 - ASR

Časť: **04 - Oporné múry**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína  
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**45 879,59**

### HSV - Práce a dodávky HSV

44 017,34

1 - Zemné práce

8 896,11

2 - Zakladanie

8 680,15

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

21 373,94

99 - Presun hmôt HSV

5 067,14

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 362,25

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 362,25

### M - Práce a dodávky M

500,00

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

500,00

# ROZPOČET

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

1 - ASR

Časť:

04 - Oporné múry

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína  
Pipanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**45 879,59**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**44 017,34**

D 1

Zemné práce

**8 896,11**

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	94,245	13,95	1 314,72
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	94,245	1,09	102,73
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	56,553	23,68	1 339,18
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m <sup>3</sup>	56,553	1,30	73,52
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	65,741	1,98	130,17
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	85,057	5,17	439,74
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	3 147,109	0,60	1 888,27
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	65,741	9,12	599,56
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	85,057	0,91	77,40
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	171,441	15,50	2 657,34
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	65,741	4,16	273,48

D 2

Zakladanie

**8 680,15**

12	K	271573001.P	Násyp pod konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m <sup>3</sup>	13,362	53,41	713,66
13	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m <sup>3</sup>	30,099	121,72	3 663,65
14	K	274361826.S	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele B500 (10505), kontinuálne strmienky	t	2,318	1 788,38	4 145,46
15	K	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	61,500	1,08	66,42
16	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	62,730	1,45	90,96

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**21 373,94**

17	K	327210100.S	Montáž oporných a zárubňových múrov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drôtu 2,7mm, povrchová ochrana	m <sup>3</sup>	46,500	195,22	9 077,73
18	M	313920002800.S	Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn+Al)	m <sup>3</sup>	47,430	60,50	2 869,52
19	K	341321315.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	16,719	125,02	2 090,21
20	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	134,471	24,31	3 268,99
21	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	134,471	6,68	898,27
22	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	1,472	2 153,00	3 169,22

D 99

Presun hmôt HSV

**5 067,14**

23	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	221,176	22,91	5 067,14
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 362,25
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 362,25
24	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	212,395	3,91	830,46
25	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	244,254	2,10	512,93
26	K	9987111101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,504	37,42	18,86
D	M		Práce a dodávky M				500,00
D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				500,00
27	K	PPV4	Pomocné a pridružené výkony - oporné múry	%	1,000	500,00	500,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

1 - ASR

Časť:

05 - Fontána

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 672,71

DPH

základná

Základ dane

10 672,71

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

2 134,54

Cena s DPH

v EUR

12 807,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt: 1 - ASR

Časť: **05 - Fontána**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína  
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**10 672,71**

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 697,54

1 - Zemné práce

1 271,79

2 - Zakladanie

2 224,28

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 316,80

99 - Presun hmôt HSV

884,67

### PSV - Práce a dodávky PSV

3 475,17

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

253,61

781 - Obklady

3 221,56

### M - Práce a dodávky M

500,00

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

500,00

# ROZPOČET

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

1 - ASR

Časť:

05 - Fontána

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína  
Pipánová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>10 672,71</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 697,54
D		1	Zemné práce				1 271,79
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,797	13,95	150,62
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,797	1,09	11,77
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,748	38,76	184,03
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,748	10,96	52,04
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,545	5,17	80,37
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	575,165	0,60	345,10
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,545	0,91	14,15
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,981	15,50	433,71
D		2	Zakladanie				2 224,28
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,265	53,41	174,38
10	K	273321721.P	Betónovanie základových dosiek, betón železový vodostavebný (bez výstuže)	m3	3,435	14,42	49,53
11	M	589340000200.P	Betón STN EN 206-1-C25/30, z cementu troskoportlandského, vodostavebný	m3	3,469	107,22	371,95
12	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	23,556	10,33	243,33
13	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,748	121,72	577,93
14	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,332	2 131,14	707,54
15	K	631319155.P	Priplatok za prehľad čerstvého povrchu betónovej dosky min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	3,435	13,83	47,51
16	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,979	20,19	39,96
17	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	1,979	6,14	12,15
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				2 316,80
18	K	341321820.P	Zhotovenie stien a priečok, z betónu železového vodostavebného (bez výstuže)	m3	5,276	22,65	119,50
19	M	589340000200.P	Betón STN EN 206-1-C25/30, z cementu troskoportlandského, vodostavebný	m3	5,329	107,22	571,38
20	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	20,230	24,31	491,79
21	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	20,230	6,68	135,14
22	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,464	2 153,00	998,99
D		99	Presun hmôt HSV				884,67
23	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	38,615	22,91	884,67
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 475,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				253,61
24	K	711111211.P	Izolácia proti zemnej vlhkosti, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad , vodorovná	m2	9,426	22,47	211,80
25	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	6,284	3,91	24,57
26	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	7,227	2,10	15,18
27	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,055	37,42	2,06
D 781			Obklady				3 221,56
28	K	781764430.P	Montáž obkladov vonkajších stien z betónového bkladu do malty, hr. 30 mm	m2	8,000	39,71	317,68
29	M	632310000100.P	Betónový obklad, pohľadový betón, farba biela, hrúbka 30 mm	m2	8,160	152,69	1 245,95
30	K	772211303.P	Montáž obkladu vonkajšieho - bazénový lem hr. 35 mm	m	16,000	16,33	261,28
31	M	6682 5115.P	Bazénový betónový lem 500x480x35 mm	ks	32,000	41,99	1 343,68
32	K	998781101.P	Presun hmôt pre obklady v objektoch výšky do 6 m	t	2,001	26,47	52,97
D M			Práce a dodávky M				500,00
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				500,00
33	K	PPV5	Pomocné a pridružené výkony - fontána	%	1,000	500,00	500,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny  
Objekt:  
1 - ASR  
Časť:  
**06 - Solárna nabijacia stanica**

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Obec Prakovce  
Zhotoviteľ:  
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Projektant:  
Spracovateľ:  
Ing. Katarína Pipanová  
Poznámka:

KS:  
Dátum:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>16 336,20</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	16 336,20	20,00%	3 267,24
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>19 603,44</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt: 1 - ASR

Časť: **06 - Solárna nabijacia stanica**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína  
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**16 336,20**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 336,20**

1 - Zemné práce

149,10

2 - Zakladanie

136,33

5 - Komunikácie

297,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

688,17

99 - Presun hmôt HSV

65,36

### PSV - Práce a dodávky PSV

**14 500,00**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

14 500,00

### M - Práce a dodávky M

**500,00**

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

500,00

# ROZPOČET

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

1 - ASR

Časť:

06 - Solárna nabíjacia stanica

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína  
Pipanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

16 336,20

D HSV Práce a dodávky HSV 1 336,20

D 1 Zemné práce 149,10

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,875	8,13	15,24
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1,875	1,24	2,33
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,368	13,95	5,13
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,368	1,09	0,40
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,243	5,17	11,60
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	82,991	0,60	49,79
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,243	0,91	2,04
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,037	15,50	62,57

D 2 Zakladanie 136,33

9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	7,500	2,46	18,45
10	K	271573001.P	Násyp pod konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,049	53,41	2,62
11	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,441	116,48	51,37
12	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,400	25,19	35,27
13	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,400	8,07	11,30
14	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	7,500	0,83	6,23
15	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	7,650	1,45	11,09

D 5 Komunikácie 297,24

16	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	7,500	5,89	44,18
17	K	596911141.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	7,500	17,37	130,28
18	M	592460010600.P	Dlažba betónová, hr. 60 mm, prírodná	m2	7,650	16,05	122,78

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 688,17

19	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,000	6,92	55,36
20	M	592170001800.P	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	8,400	5,72	48,05
21	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,200	123,79	24,76
22	K	936174312.P	Dodávka a montáž cyklistického stojana v zostave 5 miest (kovový s povrchovou úpravou náterom)	ks	1,000	560,00	560,00

D 99 Presun hmôt HSV 65,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6,909	9,46	65,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 500,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				14 500,00
24	K	767995106.P1	Montáž a dodávka solárnej elektronabijacej stanice vrátane kotvenia	ks	1,000	14 500,00	14 500,00
	D	M	Práce a dodávky M				500,00
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				500,00
25	K	PPV6	Pomocné a pridružené výkony - solarná nabijacia stanica	%	1,000	500,00	500,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny  
Objekt:  
1 - ASR  
Časť:  
**07 - Mobiliár**

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Obec Prakovce  
Zhotoviteľ:  
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Projektant:  
Spracovateľ:  
Ing. Katarína Pipanová  
Poznámka:

KS:  
Dátum:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 037,27</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	8 037,27	20,00%	1 607,45
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>9 644,72</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt: 1 - ASR

Časť: **07 - Mobiliár**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína  
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**8 037,27**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 537,27

1 - Zemné práce

102,14

2 - Zakladanie

81,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 257,42

99 - Presun hmôt HSV

96,51

M - Práce a dodávky M

500,00

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

500,00

# ROZPOČET

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

1 - ASR

Časť:

07 - Mobiliár

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína  
Pipanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>8 037,27</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 537,27
D	1		Zemné práce				102,14
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,750	88,32	66,24
2	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,750	17,65	13,24
3	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,750	30,21	22,66
D	2		Zakladanie				81,20
4	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,750	108,26	81,20
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 257,42
5	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	6,000	30,40	182,40
6	M	553560003700.S	Kôš odpadkový 50 l, štvorcový pôdorys, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z tropického dreva, výšky 920 mm	ks	6,000	414,83	2 488,98
7	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	12,000	32,17	386,04
8	M	553560000800.P	Lavička parková,, dĺžky 1850 mm, bez operadla	ks	12,000	350,00	4 200,00
D	99		Presun hmôt HSV				96,51
9	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,093	46,11	96,51
D	M		Práce a dodávky M				500,00
D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				500,00
10	K	PPV7	Pomocné a pridružné výkony - mobiliár	%	1,000	500,00	500,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

1 - ASR

Časť:

08 - Zeleň a terenné úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 488,10

DPH

základná

Základ dane

30 488,10

Sadzbna dane

20,00%

Výška dane

6 097,62

Cena s DPH

v EUR

36 585,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt: 1 - ASR

Časť: **08 - Zeleň a terenné úpravy**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína  
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>30 488,10</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	30 398,10
1 - Zemné práce	30 398,10
M - Práce a dodávky M	90,00
43-M - Montáž ocelových konštrukcií	90,00



# ROZPOČET

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

1 - ASR

Časť:

08 - Zeleň a terenné úpravy

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína  
Pipanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>30 488,10</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>30 398,10</b>
<b>D 1 Zemné práce</b>							<b>30 398,10</b>
1	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	510,590	4,16	2 124,05
2	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	919,062	18,87	17 342,70
3	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	767,670	0,95	729,29
4	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	23,721	7,14	169,37
5	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	767,670	0,78	598,78
6	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	276,361	23,87	6 596,74
7	K	183104113.S	Kopanie jamky pre sadenice priemer 250 mm, hĺbky 250 mm v pôde nezaburinenej, zemina tr. 3	ks	20,000	0,43	8,60
8	K	183104213.S	Kopanie jamky priemer 350 mm, hĺbky 350 mm v pôde nezaburinenej, zemina tr. 3	ks	21,000	0,92	19,32
9	K	183104513.S	Kopanie jamky priemer 500 mm, hĺbky 600 mm v pôde nezaburinenej, zemina tr. 3	ks	23,000	2,80	64,40
10	K	184004413.S	Výsadba stromov výšky 1500-3000 mm, do jamky priemeru 500 mm, hĺbky 600 mm	ks	23,000	1,68	38,64
11	M	026560000100.P	Listnatý strom, sadenica, v. 1500 - 3000 mm	ks	23,000	78,95	1 815,85
12	K	184004721.P	Výsadba sadeníc popínavých rastlín, výšky do 250 mm, do jamky s priemerom 250 mm, hĺbky 250 mm	ks	20,000	0,43	8,60
13	M	026550000200.P	Rastlina popínavá	ks	20,000	18,54	370,80
14	K	184004722.S	Výsadba sadeníc kríkov, výšky nad 250 do 600 mm do jamky s priemerom 350 mm, hĺbky 350 mm	ks	21,000	0,77	16,17
15	M	026510000100.P	Krik listnatý	ks	21,000	21,09	442,89
16	K	184808324.S	Hnojenie ostatných drevín pripravenými hnojivami 0,50 kg/sadenicu	ks	64,000	0,11	7,04
17	M	251910000100.S	Hnojivo záhradné Cererit bezchloridové granulované balené	t	0,033	1 359,47	44,86
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>90,00</b>
<b>D 43-M Montáž oceľových konštrukcií</b>							<b>90,00</b>
18	K	PPV8	Pomocné a pridružné výkony - zeleň a terenné úpravy	kpl	0,090	1 000,00	90,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny  
Objekt:  
2 - TZB  
Časť:  
**01 - Vodovodná prípojka**

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Obec Prakovce  
Zhotoviteľ:  
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Projektant:  
Spracovateľ:  
Ing. Katarína Pipanová  
Poznámka:

KS:  
Dátum:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 735,85</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	2 735,85	20,00%	547,17
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>3 283,02</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt: 2 - TZB

Časť: **01 - Vodovodná prípojka**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína  
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 735,85</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 339,12
1 - Zemné práce	784,31
4 - Vodorovné konštrukcie	30,29
8 - Rúrové vedenie	1 506,63
99 - Presun hmôt HSV	17,89
PSV - Práce a dodávky PSV	263,33
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	263,33
M - Práce a dodávky M	133,40
23-M - Montáže potrubia	133,40

# ROZPOČET

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

2 - TZB

Časť:

01 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína  
Pipanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 735,85**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**2 339,12**

D 1

Zemné práce

**784,31**

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	10,330	23,68	244,61
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	10,330	1,30	13,43
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	3,410	2,06	7,02
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,410	5,17	17,63
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	126,170	0,60	75,70
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,120	15,50	79,36
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,960	4,45	35,42
8	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	1,780	32,52	57,89
9	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	2,670	94,85	253,25

D 4

Vodorovné konštrukcie

**30,29**

10	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	0,590	51,34	30,29
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

**1 506,63**

11	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	9,900	0,65	6,44
12	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	9,900	2,18	21,58
13	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	ks	2,480	4,16	10,32
14	K	877313121r	Tvarovky nad rámec ( 10% z ceny)	%	1,000	250,00	250,00
15	K	893810121	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,0 m	ks	1,000	28,80	28,80
16	M	VS1000/1300	Vodomerná šachta DN1000, výška 1300mm, PIPELIFE	ks	1,000	850,00	850,00
17	M	592240008100	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/A15 pre zaťaženie do 1,5 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks	1,000	155,62	155,62
18	M	286610028000	Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630, PIPELIFE	ks	1,000	106,95	106,95
19	K	892233111.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25	m	9,900	4,18	41,38
20	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	9,900	0,91	9,01
21	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	9,900	1,69	16,73
22	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	9,900	0,99	9,80

D 99

Presun hmôt HSV

**17,89**

23	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,460	38,89	17,89
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				263,33
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				263,33
24	K	722263416	Montáž vodomera závit. jednotokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	22,46	22,46
25	M	35068	Vodomerná zostava DN1-1" prípojková so šraubami, kohútikmi, filtrom a spätnou klapkou, voda a kanál	ks	1,000	165,00	165,00
26	M	388240001400	Vodomer domový ZENNER MNK-N Q3=4 L=165 DN20 R3/4" (závit G1") R80	ks	1,000	75,87	75,87
D M			Práce a dodávky M				133,40
D 23-M			Montáže potrubia				133,40
27	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	129,44	129,44
28	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	9,900	0,40	3,96

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

2 - TZB

Časť:

02 - Zberný systém

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>26 216,65</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	26 216,65	20,00%	5 243,33
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>31 459,98</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



Dátum a podpis:

3.4.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt: 2 - TZB

Časť: **02 - Zberný systém**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína  
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>26 216,65</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>24 385,98</b>
1 - Zemné práce	7 001,60
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 062,24
5 - Komunikácie	1 918,65
4 - Vodorovné konštrukcie	980,59
8 - Rúrové vedenie	13 403,07
99 - Presun hmôt HSV	19,83
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>241,12</b>
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	96,44
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	144,68
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>1 089,55</b>
23-M - Montáže potrubia	489,55
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	600,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>500,00</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

2 - TZB

Časť:

02 - Zberný systém

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína  
Pipánová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

26 216,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 385,98

D 1

Zemné práce

7 001,60

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,140	13,95	490,20
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	35,140	1,09	38,30
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	63,000	23,68	1 491,84
4	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,000	1,30	62,40
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	77,440	2,06	159,53
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,950	4,45	115,48
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	25,200	32,52	819,50
8	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	40,320	94,85	3 824,35

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 062,24

9	K	03.01	Montáž ovládacej jednotky	ks	1,000	74,00	74,00
10	M	F55356	Exteriérová ovládacia jednotka Rain Bird RZX6 WiFi ready	ks	1,000	390,00	390,00
11	M	C13075	Závlahové káble Rain Bird IRRICABLE 13x0,8mm2 (75m)	bal	1,000	344,50	344,50
12	K	03.02	Montáž dažďového senzora	ks	1,000	25,00	25,00
13	M	03.01.02	Dažďový senzor Rain Bird RSD-Bex ??	ks	1,000	78,94	78,94
14	K	03.03	Montáž el. lišt, prechodky....	sb	1,000	18,40	18,40
15	M	03.01.03	Inštalčný materiál (el. lišty, prechodky)	sb	1,000	28,00	28,00
16	K	03.04	Montáž vodotesného konektora	ks	4,000	5,55	22,20
17	M	03.01.04	Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS-1 (Blazing)	ks	4,000	10,62	42,48
18	K	03.05	Montáž závlahových káblov	m	7,000	2,68	18,76
19	M	03.01.05	Závlahové káble IRC 4 x 0,8mm2 / 100 m	m	0,200	99,80	19,96

D 5

Komunikácie

1 918,65

20	K	06.01	Montáž	ks	1,000	200,00	200,00
21	M	06.01.01	Čerpadlo Gardena 4700/2	ks	1,000	295,00	295,00
22	K	06.02	Montáž	ks	1,000	3,57	3,57
23	M	06.01.02	Vsuvka 5/4", mosadz	ks	1,000	5,69	5,69
24	K	06.03	Montáž	ks	1,000	11,25	11,25
25	M	06.01.03	Spätná klapka 5/4"- celokovová Europa	ks	1,000	24,33	24,33
26	K	06.04	Montáž	ks	1,000	52,90	52,90
27	M	06.01.04	Prietok. spínač BRIO MT/ Time, Auto reštart, 12A, 230V s káblami	ks	1,000	118,42	118,42
28	K	06.05	Montáž	ks	1,000	13,68	13,68
29	M	06.01.05	Chladiaci nerezový plášť	ks	1,000	203,77	203,77
30	K	06.06	Montáž	ks	1,000	25,00	25,00
31	M	06.01.06	Filter PRO Medium 1", samopreplach	ks	1,000	150,90	150,90
32	K	06.08	Montáž	ks	1,000	10,00	10,00
33	M	06.01.08	Guľový ventil 1" MF páka	ks	1,000	16,66	16,66



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	06.10	Montáž	ks	1,000	9,62	9,62
35	M	06.01.10	Plavákový spínač 10mNO/NC	ks	1,000	47,85	47,85
36	K	06.11	Montáž	ks	1,000	65,00	65,00
37	M	06.01.11	Trafo k ovládacej jednotke	ks	1,000	250,37	250,37
38	K	06.12	Montáž	ks	3,000	25,51	76,53
39	M	06.01.12	Závlahový elektroventil Rain Bird 100-HV	ks	3,000	72,49	217,47
40	K	06.13	Montáž	ks	1,000	20,64	20,64
41	M	06.01.13	Ostatné tvarovky, potrubie, príslušenstvo, tesniace prvky	sb	1,000	100,00	100,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				980,59
42	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	19,100	51,34	980,59
D 8			Rúrové vedenie				13 403,07
43	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	105,000	0,65	68,25
44	M	426810064100	Potrubie HD-PE 80 PN6 32x2,0 mm (balenie 100 m rolka), PRORAIN	m	90,000	0,95	85,50
45	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	25,000	2,18	54,50
46	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	ks	4,000	4,16	16,64
47	K	891143320.S	Montáž elektroventilových rozdeľovačov pre zavlažovacie systémy	ks	1,000	7,77	7,77
48	M	426810017000.S	Holendrový nátrubok, 1x1" a 1x1" vnútorný závit	ks	1,000	2,64	2,64
49	M	426810017700.S	Holendrový 2T-kus, 3x1" vnútorný závit s pretočenou maticou, 1x1" vonkajší závit	ks	1,000	18,54	18,54
50	M	426810018500.S	Holendrová vsuvka, 1" vonkajší závit, 1" vnútorný závit	ks	3,000	9,41	28,23
51	K	891153025.S	Montáž postrekovača rotačného 3/4" pre zavlažovacie systémy verejných plôch	ks	6,000	15,24	91,44
52	M	426810001600.S	Zavlažovač - rotačný postrekovač pre trávnik 4,5 - 9 m, výsečový a plnokruhový reverzný model v jednom, výseč 40 až 360° so spätným ventilom	ks	6,000	48,03	288,18
53	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	110,000	0,91	100,10
54	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	105,000	2,03	213,15
55	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 6 m, WAVIN	ks	21,000	118,70	2 492,70
56	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	16,000	4,83	77,28
57	M	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	16,000	4,59	73,44
58	K	877313121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 150	ks	4,000	4,83	19,32
59	M	2860003230	PVC odbočka 150/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	4,000	18,92	75,68
60	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	105,000	1,91	200,55
61	K	893810133r	Osadenie šachty kanalizačnej filtračnej kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	43,56	43,56
62	M	286610047500	Filtračno-usadzovacia šachta FŠ400 s poklopom, DN 400, výška 1,8 m, EKODREN	ks	1,000	517,95	517,95
63	K	894170001	Montáž vsakovacích blokov- ELWA,recyklovateľný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm do 10 m3	m3	7,780	25,98	202,12
64	M	5624505010	Vsakovací blok DB60, 600x600x600mm,	ks	84,000	62,58	5 256,72
65	K	894170054.S	Osadenie polyetylénového zásobníka na dažďovú vodu 8000l	ks	1,000	196,62	196,62
66	M	RWNE5000	Nádrž, objem 7500 l, podzemná, DAKSYS, poklop, predĺžovacie hrdlo	ks	1,000	2 685,00	2 685,00
67	K	895793330.S	Montáž vodnej zásuvky pre zavlažovacie systémy	ks	1,000	17,97	17,97
68	M	426810018700.S	Ventilová plastová šachta okrúhla, so vstavaným 3/4" ventilom, priemer 180 - 210 mm, výška 120 mm, vrátane veka	ks	1,000	49,13	49,13
69	M	426810020900.S	Ventil rýchlospojny, 1" vnútorný závit BSP, poistný gumový kryt, mosadz	ks	1,000	148,12	148,12
70	M	426810021000.S	Koncovka otočná na rýchlospojny ventil 1", mosadz	ks	1,000	200,04	200,04
71	K	895793340	Montáž ventilovej šachty pre zavlažovacie systémy	ks	1,000	23,11	23,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	426810019000	Šachta ventilová okrúhla Rain Bird VB-10RND-H Premium, materiál HD-PE, priemer 350 mm, výška 250 mm, PRORAIN	ks	1,000	39,10	39,10
73	M	TANGIT80	Niž teflónová Tangit (80), systémy závlahové ProRain	ks	1,000	10,01	10,01
74	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	59,000	1,69	99,71
<b>D 99 Presun hmôt HSV</b>							<b>19,83</b>
75	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,510	38,89	19,83
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>241,12</b>
<b>D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>96,44</b>
76	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	34,140	0,59	20,14
77	M	5624505073	Geotextília profi	m2	35,000	2,18	76,30
<b>D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>							<b>144,68</b>
78	K	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný Alcaplast 300x155/110	ks	4,000	36,17	144,68
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>1 089,55</b>
<b>D 23-M Montáže potrubia</b>							<b>489,55</b>
79	K	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	4,000	8,47	33,88
80	M	2860028080r	Polyetylén prechod 32x1" ZV	ks	1,000	3,33	3,33
81	M	B70211	Závlahový elektroventil Rain Bird 100-DV, systémy závlahové ProRain	ks	3,000	58,09	174,27
82	K	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	96,94	96,94
83	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	59,000	3,07	181,13
<b>D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach</b>							<b>600,00</b>
84	K	08.01.01	Vytýčenie trás pre polozenie potrubia, umiestnenie armatúr, ventilových boxov....	ks	0,000	50,00	0,00
85	K	08.01.02	Výkresy jednotlivých etáp zavlažovania	ks	0,000	60,00	0,00
86	K	08.01.03	Zazimovanie (cena za sekciu)	ks	3,000	100,00	300,00
87	K	08.01.04	Jarné spustenie (cena za sekciu)	ks	3,000	100,00	300,00
<b>D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>							<b>500,00</b>
88	K	08.01.05	Mimo záručný servis (cena za hod)	sub	0,000	20,00	0,00
89	K	HZS000114.S	Vsakovacia skúška, vystavenie protokolu o meraní	kp	1,000	500,00	500,00
90	K	HZS000214r	Inžiniersku činnosť, rozkopávkové povolenie vybavuje investor (ak nie je dohodnuté inak)	sub	0,000	450,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sídlisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

2 - TZB

Časť:

03 - Technická šachta - fontána

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>30 490,51</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	30 490,51	20,00%	6 098,10
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>36 588,61</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt: 2 - TZB

Časť: **03 - Technická šachta - fontána**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína  
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**30 490,51**

### HSV - Práce a dodávky HSV

5 172,21

1 - Zemné práce

1 197,59

2 - Zakladanie

517,91

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 553,02

4 - Vodorovné konštrukcie

668,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

235,43

### PSV - Práce a dodávky PSV

25 318,30

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 846,46

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

21 187,08

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 284,76

# ROZPOČET

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

2 - TZB

Časť:

03 - Technická šachta - fontána

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína  
Pipanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**30 490,51**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>5 172,21</b>
D	1		Zemné práce				<b>1 197,59</b>
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	45,000	13,95	627,75
2	K	131201109.S	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	13,500	1,09	14,72
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	45,000	1,98	89,10
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	7,870	9,12	71,77
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,200	0,91	19,29
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,800	4,45	105,91
7	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,640	40,52	269,05
D	2		Zakladanie				<b>517,91</b>
8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	7,000	2,46	17,22
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 16-32 mm	m3	1,200	53,41	64,09
10	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,830	103,58	85,97
11	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový vodostavebný (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,200	123,18	147,82
12	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,800	18,51	33,32
13	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,800	3,57	6,43
14	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,800	19,97	35,95
15	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,800	6,04	10,87
16	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	8,000	14,53	116,24
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				<b>2 553,02</b>
17	K	311102001.S	Prestup v múroch z vlákno-cem. rúr dĺžky do 250 mm, DN 80, potrubie vonk.pr. 20-40 mm (bez tesniacej sady)	ks	7,000	35,78	250,46
18	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový vodostavebný (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,320	130,92	434,65
19	K	341352301.S	Denný prenájom ručného systémového debnenia jednoduchých stien, pre výšku debniaceho panela 2400 mm	m2	442,320	1,30	575,02
20	K	341352341.S	Montáž rámového systémového debnenia stien ručne pre jednoduché steny	m2	44,230	6,47	286,17
21	K	341352351.S	Demontáž rámového systémového debnenia stien ručne pre jednoduché steny	m2	44,230	3,29	145,52
22	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,400	2 153,00	861,20
D	4		Vodorovné konštrukcie				<b>668,26</b>
23	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový vodostavebný tr. C 25/30	m3	0,730	133,45	97,42
24	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	1,540	10,18	15,68
25	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	1,540	3,83	5,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	411355101.S	Denný prenájom ručného flexibilného systému debnenia zložitých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 2920 mm	m2	176,120	0,57	100,39
27	K	411355161.S	Montáž flexibilného systému debnenia stropov ručne pre zložené stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	6,290	6,14	38,62
28	K	411355171.S	Demontáž flexibilného systému debnenia stropov ručne pre zložené stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	6,290	3,72	23,40
29	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,180	2 149,16	386,85
<b>D 9</b>							<b>235,43</b>
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
30	K	953941210.S	Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, s plochou do 1 m2	ks	1,000	21,22	21,22
31	M	552410002400.S	Poklop liatinový, 800x900 mm	ks	1,000	214,21	214,21
<b>D PSV</b>							<b>25 318,30</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>							
<b>D 711</b>							<b>1 846,46</b>
<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
32	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	36,960	0,59	21,81
33	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	42,500	1,41	59,93
34	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	54,000	0,66	35,64
35	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	64,800	1,41	91,37
36	K	711170080.S	Vodorovná HDPE izolácia proti zemnej vlhkosti	m2	18,480	27,21	502,84
37	K	711170180.S	Zvislá HDPE izolácia proti zemnej vlhkosti	m2	27,000	30,99	836,73
38	K	711767278.S	Zhotovenie detailov, oprac.rúr.prestupov na voľnú prírubu dotes.tmelom do 200 mm	ks	7,000	31,13	217,91
39	M	247430000100.S	Adhézna disperzná emulzia d 65 mm	kg	4,200	7,96	33,43
40	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	18,000	2,60	46,80
<b>D 725</b>							<b>21 187,08</b>
<b>Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>							
41	K	725939102.S	Montáž technológie fontány	hod	100,000	26,00	2 600,00
42	M	552340000101	výstreková dýza fontány s nerez krytkou + úchyt na svetlo (atyp výrobok)	ks	12,000	333,00	3 996,00
43	M	552340000103	Čerpadlo výstreku fontány, Q=11, H=5	ks	2,000	990,57	1 981,14
44	M	552340000104	frekvenčný menič k čerpadlu	ks	2,000	286,70	573,40
45	M	552340000105	Filter pieskový, 400 mm s bočným 6 CV	ks	1,000	515,00	515,00
46	M	552340000106	Čerpadlo filtrácie Q=6 m3, H=8m, 0,2 kW, 230V	ks	1,000	700,00	700,00
47	M	552340000107	Filtračný materiál zeolit	kg	100,000	0,75	75,00
48	M	552340000108	dezinfekcia vody UV žiarením - stredotlak, ProfiPure 100	súb.	1,000	2 080,00	2 080,00
49	M	552340000109	hydroizolácia nádrže 1,5x1,5x1,5m PVC fóliou	súb.	1,000	650,00	650,00
50	M	552340000110	snímanie teploty digitálnym termostatom	súb.	1,000	472,00	472,00
51	M	552340000111	snímanie prietoku bazénovej vody, ochrana technológie pred chodom na prázdno	súb.	1,000	300,00	300,00
52	M	552340000112	autom. regulácia hlad. vody vo vyrov. nádrži - ventil DN25 + servo s vratnou pružinou	súb.	1,000	650,00	650,00
53	M	552340000113	ponorné čerpadlo na prečerpanie z akumuláčnej nádrže, Q=1-2 l/s	ks	1,000	538,00	538,00
54	M	552340000114	riadiaca jednotka eli vrátane silovej časti	súb.	1,000	2 250,00	2 250,00
55	M	552340000115	elektroinštalčný materiál	súb.	1,000	1 000,00	1 000,00
56	M	168-002396	Zberač nečistôt Messner Skimmer 200	ks	2,000	110,00	220,00
57	M	552340000116	PVC potrubie, PVC tvarovky, PVC armatúry	súb.	1,000	1 850,00	1 850,00
58	M	552340000118	Akumulačná nádrž max 2 m3	ks	1,000	400,00	400,00
59	K	552340000117	východisková odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	súb.	1,000	200,00	200,00
60	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	210,050	0,30	63,02
61	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	210,050	0,30	63,02
62	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	210,050	0,05	10,50
<b>D 763</b>							<b>2 284,76</b>
<b>Konštrukcie - drevostavby</b>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	763750150.S	Montáž drevených podláh exotických na terasy, balkóny, móla vrátane podkladového roštu	m2	12,590	59,67	751,25
64	M	611980004700.S	Drevená podlahová doska exteriérová z exotických drevín, hrúbka 25 mm	m2	13,220	89,81	1 187,29
65	M	611980005000.S	Drevený hranol podkladový z exotických drevín pre drevené podlahy, vxš 45x70 mm	m	31,020	7,99	247,85
66	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	21,860	4,50	98,37

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sídlisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

3 - ELI

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>18 000,00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	18 000,00	20,00%	3 600,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>21 600,00</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

3.4.2023

Pečiatka





# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt: **3 - ELI**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Prakovce

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína  
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**18 000,00**

M - Práce a dodávky M

18 000,00

21-M - Elektromontáže

18 000,00

# ROZPOČET

Stavba:

Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny

Objekt:

3 - ELI

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Prakovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Ing. Katarína  
Pípanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>18 000,00</b>
	D	M	Práce a dodávky M				18 000,00
	D	21-M	Elektromontáže				18 000,00
1	K	210010016	Elektroinštalácia podľa samostatného rozpočtu	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00

SÍDLISKO BREZINY - REVITALIZÁCIA ODDYCHOVEJ ZÓNY  
Verejné osvetlenie

Názov	Mj	Množstvo	Dodávka	Dodávka celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
<b>Verejné osvetlenie</b>							
Kábel silový AYKY-J 4x25mm <sup>2</sup>	m	50	2,50	125,00	2,25	112,50	237,50
Kábel silový CYKY-J 5x16mm <sup>2</sup>	m	100	9,06	906,00	2,35	235,00	1 141,00
Kábel silový H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup>	m	40	5,03	201,20	0,88	35,20	236,40
Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	20	1,31	26,20	0,68	13,60	39,80
Pásovina FeZn 30x4 (1m=0,952kg)	kg	50	4,72	236,00	2,65	132,50	368,50
Uzemňovacia svorka SR3b pás-drôt	kus	4	2,11	8,44	0,88	3,52	11,96
Stožiar výšky 8m žiarovozinkovaný	kus	4	999,47	3 997,88	80,00	320,00	4 317,88
Svietidlo pre cesty LED min. 7200lm	kus	4	720,00	2 880,00	45,20	180,80	3 060,80
Výložník na stožiar osvetlenia 1m/5° jednoramenný	kus	4	125,87	503,48	22,30	89,20	592,68
Montáž eketrovýzbroje 1 okruh	kus	4	0,00	0,00	25,69	102,76	102,76
Zabezpečenie pracoviska	hod	16	0,00	0,00	16,01	256,16	256,16
Úprava pôvodného rozvádzača	kus	1	0,00	0,00	166,90	166,90	166,90
Napojenie nového zariadenia VO	hod	8	0,00	0,00	35,95	287,60	287,60
Skúšanie nového zariadenia VO	hod	8	0,00	0,00	21,60	172,80	172,80
Úprava pôvodného rozvádzača	kus	1	0,00	0,00	166,90	166,90	166,90
Osvetlenie do fontány	kus	24	0,00	0,00	55,00	1 320,00	1 320,00
Revízia zariadenia	hod	40	0,00	0,00	8,00	320,00	320,00

**Zemné práce**

Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	150	0,00	0,00	10,00	1 500,00	1 500,00
Jama pre osvetľovací stožiar tr. zeminy 3	m <sup>3</sup>	4	0,00	0,00	68,68	274,72	274,72
Základ z betónu prostého C16/20	m <sup>3</sup>	4	0,00	0,00	156,20	624,80	624,80
Vykop a zához rýhy 35/80cm tr. zeminy 3	m	150	0,00	0,00	9,14	1 371,00	1 371,00
Pieskové lôžko do šírky 50cm	m	150	0,00	0,00	2,06	309,00	309,00
Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	150	0,06	9,00	0,67	100,50	109,50
Podružný materiál	%	5	8 893,20	444,66	0,00	0,00	444,66
Pomocné a podružné výkony	%	7	0,00	0,00	8 095,46	566,68	566,68

**Náklady VO celkom:**


9 337,86

8 662,14

**18 000,00**

## Sídliisko Breziny - Revitalizácia oddychovej zóny - ČASOVÝ HARMONOGRAM

Objednávateľ: Obec Prakovce  
 Zhotoviteľ: ARPROG a.s., Poprad



V Poprade, 3.4.2023



3.4.2023



**PRÍLOHA Č. 3 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

Názov/Obchodné meno, adresa/sídlo, IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Vyjadrenie subdodávky v % k celkovej hodnote zákazky	Vyjadrenie subdodávky v EUR k celkovej hodnote zákazky
B.E.R.O. Industry s.r.o., Predné Halny 1864/25, Brezno, IČO: 47616733	Marek Šidlovský, Predné Halny 1864/25, 977 01 Brezno, 05.05.1977	Technológia fontány	5,15	21 187,08
Elektrofinál Košice s.r.o., Malinová 205/3, Sokol, IČO: 50296698	Michal Hreščák, Malinová 205/3, 044 31 Sokol, 19.04.1985	Verejné osvetlenie	4,37	18 000,00
SIMA plus Kropachy, s.r.o., Maurerova 13, Kropachy, IČO: 47426136	Ján Pribičko, Železničná 605/15, 05501 Margecany, 24.06.1970	Stavebné práce	31,53	129 726,92

3.4. 2023




3.4. 2023



**PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM EXPERTOV**

Zoznam jednotlivých Expertov	Uvedenie ich kvalifikácie
Juraj Gallik	Stavbyvedúci – Inžinierske stavby
Ing. Lucia Harbutová	Sadovník výsadby a údržby

3.4.2023



3.4.2023

