

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo č. 3/2021

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb., Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Terňa
Štatutárny orgán:	Hlavná 119/58, 08267 Terňa Ing. Juraj Senderák, starosta
IČO:	00327867
DIČ	2020548222
Banka:	Prima banka Slovensko a. s.
IBAN:	SK20 5600 0000 0088 1765 3002

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	Buildcorp diamonds, s.r.o.
Štatutárny orgán :	Mlynská 4 , 984 01 Lučenec Ján Zoka, konateľ Ing. Lukáš Daniš, konateľ
IČO :	52 361 713
IČ DPH :	SK2121012080
Zapísaný:	OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka č. 41406/S
Banka :	Tatra banka, a.s
IBAN:	SK39 1100 0000 0029 4907 1402

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.11.2021 Zmluvu o dielo č. 3/2021 vsúlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe: „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Terni - vzduchotechnika.“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIII. bodom 2. zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Predmet dodatku

1. Pred realizáciou diela sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek Prílohy č.1 Rozpočet stavby tohto dodatku, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela a ktorých značné navýšenie a stále trvajúci rast v dôsledku výskytu mimoriadnych udalostí (tj. situácia vyvolaná ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a na to nadväzujúce opatrenia štátov a ich vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), nebolo možné v čase spracovania ponuky zhotoviteľa v procese

verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v uzatvorenej zmluve. Mimoriadne udalosti naplňajú znaky vyššej moci v zmysle Čl. X. Vyššia moc.

2. Navýšenie ceny diela pozostáva z:

Cena bez DPH – zmena jednotkových cien:	2 872,- EUR
Hodnota DPH 20 %:	574,40 EUR
Cena spolu s DPH:	3 446,40 EUR

3. Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v bode 1. dohodli na zmene zmluvy tak, že pôvodné znenie bodu 1. písm. a) v článku III. Cena diela zmluvy sa nahrádza novým znením, a to nasledovne:

a) Cena celej stavby

Cena bez DPH:	12 651,70 EUR
DPH 20 %:	2 530,34 EUR
Cena vrátane DPH:	15 182,04 EUR

(slovom pätnásťtisícstoosemdesiatdva eur a štyri centy s DPH)

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha Zmluvy o dielo, a to Príloha č.1 Ocenený výkaz/výmer pre projekt „ Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Terni – vzduchotechnika „ sa nahrádza novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako jeho Príloha č. 1.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ prevezme dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
5. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.

V Terni dňa.....

V Lučenci dňa.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Juraj Senderák, starosta obce

Ing. Lukáš Daniš, konateľ

Príloha č. 1 Rozpočet stavby