



registratúrne č.:UPS/US1/OŠČ/BEZ2023/3431/40080

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 227/OPERDFaFEAD/2018




uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok č. 2“)

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo: Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Zimmer, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgr. Milan Horváth
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. Igor Kostolník
IČO: 30794536
DIČ: 2021777780
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0017 6235
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená na základe zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: EUROBAU s.r.o.
Sídlo: Werferova 1/2582, 040 01 Košice
V mene spoločnosti: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. Pavol Packo, stavbyvedúci
IČO: 46738479
DIČ: 2023573794
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu: Košice I., Oddiel: Sro, vložka č. 41216/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“).



Článok II ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 27.04.2021 Zmluvu o dielo č. 227/OPERDFaFEAD/2018 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 30.04.2021 a dňa 10. 11. 2022 k nej uzatvorili Dodatok č. 1 (ďalej len „ZoD“).
- 2.2. Predmetom ZoD je vykonanie diela „Výstavba budov rodinných domov s administratívnym zázemím pre účely detského domova „Lienka“ Veľké Kapušany - lokalita 1 na pozemku reg. C KN parc. č. 965/7 v k. ú. Veľké Kapušany; Výstavba budovy rodinného domu s administratívnym zázemím pre účely detského domova „Lienka“ Veľké Kapušany – lokalita 3 na pozemku reg. CKN p. č. 1029/41 v k. ú. Veľké Kapušany a Výstavba budovy rodinného domu s administratívnym zázemím pre účely Detského domova „Lienka“ Veľké Kapušany na pozemku registra C-KN parc. č. 1793/5 a 1793/6 v k. ú. Kráľovský Chlmec“, spočívajúce v uskutočnení stavebných prác na rodinných domoch špecifikovaných v ZoD (ďalej len „dielo“).
- 2.3. V priamej súvislosti s priebežným vykonávaním diela a kontrolou diela bola identifikovaná potreba nevyhnutného vykonania navyiac prác spočívajúcich v stavebných prácach nad dohodnutý vecný a finančný rámec ZoD. Predmetné navyiac práce neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte, nutnosť ich vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri vykonávaní diela a sú nevyhnutné pre riadne vykonanie diela. Navyiac práce boli odsúhlasené zmluvnými stranami, stavebným dozom a projektantom stavby. Navyiac práce sú podrobne špecifikované v novej Prílohe č. 1 ZoD: Ocenený výkaz výmer, ktorá je zároveň aj prílohou č. 1 tohto dodatku č. 2 (ďalej len „Príloha č. 1“). Bližšie zdôvodnenie potreby uzatvorenia tohto dodatku č. 2 je uvedené v Prílohe č. 2 k tomuto dodatku č. 2: Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 227/OPERDFaFEAD/2018.

Z dôvodov uvedených v bode 2.3 tohto článku dodatku č. 2 je nevyhnutné navýšiť pôvodnú celkovú cenu za dielo uvedenú v čl. VIII. bod 8.1 ZoD o sumu 46 794,39 EUR bez DPH (56 153,27 EUR s DPH), čo v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predstavuje menej ako 15 % hodnoty pôvodnej ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela sa navyšuje o nasledovné sumy pre jednotlivé lokality bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 ZoD: Ocenený výkaz výmer. Financovanie stavebných prác navyiac je realizované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 2 v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s bodom 4.4 a 17.3 ZoD.
- 2.6. Z dôvodov vzniku potreby vykonania navyiac prác sa zmluvné strany dohodli na predĺžení doby pre riadne dokončenie diela o objektívne preukázateľné zdržanie dodávok materiálu a technológií, konkrétne tepelných čerpadiel, bezprostredne nutných pre riadne dokončenie diela, a to do 31.08.2023.



Článok III PREDMET DODATKU Č. 2

1. Pôvodný text v článku IV. bod 4.1 ZoD sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom:
- „4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v článku III bod 3.1. ZoD vykonať v týchto termínoch:
- Termín začatia:** dňom odovzdania a prevzatia staveniska stavieb v zmysle čl. V bod 5.3 tejto ZoD
- Termín ukončenia:** do 31.08.2023.“
- 3.2. Pôvodný text v článku VIII. bod 8.1 ZoD sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom:
- „8.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania v celkovej sume 1 619 616,74 EUR bez DPH (slovom: jedenmiliónšesťstodevätnásťtisícšesťstošesťnásť EUR a sedemdesiatštyri centov bez DPH, t.j. 1 943 540,09 EUR s DPH (slovom: jedenmilióndeväťstoštyridsaťtritisícpäťstoštyridsať EUR a deväť centov s DPH).“
- 3.3. Príloha č. 1 k ZoD: Ocenený výkaz výmer sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 k ZoD: Ocenený výkaz výmer, ktorá je zároveň aj prílohou č. 1 tohto dodatku č. 2.
- 3.4. Príloha č. 2 k ZoD: Harmonogram vykonania stavebných prác pozostávajúci z prílohy č. 2a - Lokalita 1, prílohy č. 2b - Lokalita 3 a prílohy č. 2c - Lokalita Kráľovský Chlmec sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 k ZoD: Harmonogram stavby, ktorá je zároveň aj prílohou č. 3 tohto dodatku č. 2
- 3.5. Pôvodný text v článku V. bod 5.13 ZoD sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom:
- „ 5.13. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa Ing. Pavol Packo. Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na stavbách po celú dobu vykonávania prác a zhotoviteľ je povinný ich poverenie alebo výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do siedmich (7) pracovných dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.“
- 3.6. Ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Článok IV ZÁVREČNÉ USTANOVENIA



- 4.1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.



- 4.2. Dodatok č. 2 podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 sú:
Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer,
Príloha č. 2 - Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 227/OPERDFaFEAD/2018.
Príloha č. 3- Harmonogram stavby
- 4.4. Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
- 4.5. Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 8 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpísaní objednávateľ dostane 6 rovnopisov a zhotoviteľ dostane 2 rovnopisy.
- 4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 2 oboznámili a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. Ich prejav vôle je urobený slobodne a vážne, je určitý a zrozumiteľný, dodatok č. 2 nebol uzatvorený pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.



Za objednávateľa:

V Bratislave dňa



Ing. Károl Zimmer
generálny riaditeľ
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Za zhotoviteľa:

V Košiciach dňa



EUROBAU s.r.o.
Ing. Dalibor Blizman
konateľ