

Dohoda o urovaní

uzatvorená v zmysle § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
So sídlom: Starohájaska 10, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
IČO: 37 836901
DIČ: 2021628367
č. tel.: 033/55 59 111
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ: SATES, a.s.
So sídlom: Slovenských partizánov 1423/1,
017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva
Ivan Štoder, člen predstavenstva
Číslo účtu IBAN: SK72 7500 0000 0040 0860 5424
IČO: 31628541
DIČ: 2020440279
IČ DPH: SK2020440279
č. tel.: 042/4321 40, 4261 154
(ďalej len „dodávateľ“)

Článok I

1. Objednávateľ a dodávateľ uzatvorili dňa 06.04.2022 Zmluvu na zabezpečenie dočasného dopravného značenia č. 8/2022/OSaP podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 zákona č. 34/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je dodávka, montáž a údržba dočasného dopravného značenia počas úplnej uzávierky na mostnom objekte ev. č. 513-006 Hlohovec. V súvislosti s úplnou uzávierkou mosta cez rieku Váh na ceste II/513 zabezpečil dodávateľ pre objednávateľa dodávku dočasného dopravného značenia a jeho montáž (osadenie), údržbu dopravného značenia po celú dobu uzávierky mosta. Po otvorení mosta bola realizovaná demontáž a následne odvoz dopravného značenia a obnovenie pôvodného značenia na mieste uzávierky. Dopravné značenie bolo realizované podľa projektu organizácie dopravy spracovaného autorizačným projektantom dopravného značenia TICHÝ s.r.o., Záhumie III. 2137/2, 013 03 Varín v 01/2022 a určenia použitia dočasného dopravného značenia.

2. V zmysle zmluvy, článku II. Cena ods.1. uhradil objednávateľ dodávateľovi finančné prostriedky vo výške **115 809,60,- €** (jednostopät'násť tisíc osemstodevät' EUR, šesťdesiat centov) za predpokladané obdobie uzávierky mosta 6 mesiacov. V dôsledku potreby dodržania technologických postupov prác, nevyhnutného zosilnenia mosta, prác navyiac a následného

vykonania skúšky zaťažiteľnosti mosta bol termín otvorenia mosta posunutý. Zároveň bolo nevyhnutné vykonať skúšky zaťažiteľnosti mosta. Na základe výsledkov skúšok a kladných stanovísk dotknutých orgánov bol most otvorený pre automobilovú dopravu dňa 09.01.2023. Z dôvodu posunutia termínu otvorenia mosta nebolo možné dočasné dopravné značenie na obchádzkových trasách demontovať do 6 mesiacov, ako sa pôvodne predpokladalo. Dočasné dopravné značenie bolo nevyhnutné ponechať na obchádzkových trasách až do termínu otvorenia mosta, t.j. do **09.01.2023**. Zároveň do tohto termínu bolo potrebné zo strany dodávateľa zabezpečiť aj údržbu predmetného značenia. V zmysle preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce bolo dočasné značenie demontované a odvezené dňa 13.01.2023, t.j. do 7 dní od ukončenia celkovej uzávierky, v zmysle zmluvy.

3. Na základe vyššie uvedeného tak objednávatel' využíval dočasné dopravné značenie na účel uvedený v zmluve aj po jej ukončení. Zmluvné strany sa preto dohodli na odplate za užívanie dočasného dopravného značenia za podmienok uvedených v zmluve, a to za obdobie **od 12.11.2022 do 13.01.2023** vo výške **18 910,68,- € s DPH** (slovom osemnásťtisíc deväťstodesať eur a šesťdesiatosem centov). Uvedenú sumu objednávatel' uhradí na základe faktúry vystavenej dodávateľom po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Dodávateľ zašle faktúru elektronicky na adresu faktury@trnava-vuc.sk. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.

Článok II

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
2. Dohoda sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch tri pre objednávatel'a a jeden pre dodávateľ'a.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, dohoda zodpovedá ich vôli a bola uzatvorená slobodne, vážne a zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Považskej Bystrici, dňa 21.03.2023
Za zhotoviteľ'a:

V Trnave, dňa 17.03.2023
Za objednávatel'a:

v.r.

.....
JUDr. Ľudovít Švirc
predseda predstavenstva

v.r.

.....
Mgr. Jozef Viskupič
predseda

v.r.

.....
Ivan Štoder
člen predstavenstva