

Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. 06/ZO/2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl.zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák.č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Čl. 1

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: Okresný súd Dunajská Streda
Sídlo organizácie: Jesenského 2
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 00165620
DIČ: 2021092733
Banka:
Číslo účtu:
Zastúpenie: JUDr. Antónia Salayová, predsedníčka súdu
Tel.: 031/8822180
Kontaktná osoba: Ing. Barbora Hergottová
(zainteresovaná osoba - § 23 ods. 3 ZVO)
barbora.hergottova@justice.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : PROSPECT, spol. s r.o.
Sídlo: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Zastúpený: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
IČO: 34 107 100
DIČ: 2020414275
IČ DPH: SK2020414275
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.: +421 35 6423 645, +421 35 6423 262
Fax: +421 35 6423 645
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby: prospect@prospectnz.sk
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: co@prospectnz.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 561/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. 06/ZO/2018 dňa 12.06.2018 v znení jej dodatkov: Dodatku č. 1 zo dňa 12.07.2018, Dodatku č. 2 zo dňa 06.09.2018, Dodatku č. 3 zo dňa 24.10.2018, Dodatku č. 4 zo dňa 06.02.2019 a Dodatku č. 5 zo dňa 29.04.2019, predmetom ktorej je realizácia stavených prác – *Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede*, a to na základe projektovej dokumentácie spracovanej projektantom: APM, s.r.o., Akad. arch. Jozef Mravec, autorizovaný architekt 0554AA, Teplická 1, 831 02 Bratislava, IČO: 47234792 (*d'alej „projektová dokumentácia“*).

Čl. 3 Predmet dodatku

- 3.1. Pri vykonaní diela sa objavili dôvody na strane zhotoviteľa, avšak neovplyvniteľné, resp. vopred nepredvídateľného charakteru, z ktorých jeden aj naďalej pretrváva a preto zhotoviteľ požiadala investora o dodatočné predĺženie termínu.
- 3.2. Na základe pretrvávajúceho dôvodu:
- ✓ oneskorenie dodávky dverí, a vnútorných parapiet
- sa zmluvné strany dohodli na primeranom predĺžení doby realizácie o 30 kalendárnych dní.

Doba realizácie predmetu zmluvy podľa pôvodnej Zmluvy o dielo č. 06/ZO/2018 je:

- ukončenie diela do šiestich kalendárnych mesiacov od začatia realizácie diela

Doba realizácie predmetu zmluvy podľa Zmluvy o dielo č. 06/ZO/2018 v nadväznosti na prevzatie staveniska a v znení predošlých Dodatkov je:

- ukončenie diela do 15.06.2019.

Doba realizácie predmetu zmluvy podľa Zmluvy o dielo č. 06/ZO/2018 v nadväznosti na prevzatie staveniska a v zmysle tohto Dodatku č. 6 je:

- ukončenie diela do 15.07.2019.

- 3.3. Prílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 6 je aktualizovaný harmonogram prác, ktorý v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo č. 06/ZO/2018 v znení Dodatku č. 5 - Vecný a časový harmonogram - presný rozvrh prác a dodávok, a ktorý oprávňuje zhotoviteľa k predĺženiu termínu ukončenia diela.
- 3.4. Zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku č. 6 potvrdzujú, že obsah tohto Dodatku č. 6, ktorým dochádza k zmene Zmluvy o dielo č. 06/ZO/2018, je v súlade s ustanovením § 18 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 06/ZO/2018 nie sú týmto Dodatkom č. 6 dotknuté.
- 4.2. Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

4.3. Dodatok č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 06/ZO/2018.

4.4. Dodatok č. 6 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

4.6. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 6 k zmluve o dielo tvoria:

Príloha č. 1 - Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok.

V Dunajskej Strede, dňa 04-06-2019

V Nových Zámkoch, dňa 30.05.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Objávateľ
JUDr. Antónia Salayová, predsedníčka súdu

.....¹⁵.....
Zhotoviteľ
Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
PROSPECT, spol. s r.o.

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede"

Kód položky	Rok																																																																					
	2018														2019																																																							
	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	Január	Február	Márc	Apríl	Máj	Jún	Júl	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede																																																																					
2.4.1.	Kompletná obnova fasád																																																																					
2.4.2.	Výmena okien																																																																					
2.4.3.	Sanácia drevených stropov																																																																					
2.4.4.	Riešenie objektu s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť stavby																																																																					
2.4.5.	Výmena krytí a litovania strechy																																																																					
2.4.6.	Prenesenie systému dažďových zvodov																																																																					
2.4.7.	Uzatvorenie pôvodného vstupu do objektu																																																																					
2.4.8.	Sanácia muriva proti vlhkosti																																																																					
2.4.9.	Výmena podlah																																																																					
2.4.10.	Nová hydroizolácia na prízemí																																																																					
2.4.11.	Likvidácia nefunkčných teplovodných kanálov																																																																					
2.4.12.	Nový prístup do podkrovia																																																																					
2.4.13.	Zateplenie podkrovia																																																																					
2.4.14.	Riešenie dažďovej kanalizácie																																																																					
2.4.15.	Nový areálový vodovod																																																																					
2.4.16.	Kompletná výmena rozvodov silno a slaboprúdu																																																																					
2.4.17.	Výmena rozvodov zafarbeničky																																																																					
2.4.18.	Riešenie vzduchotechniky a ohľadnia																																																																					
2.4.19.	Sanácia sprievajúcich plôch v areáli																																																																					
2.4.20.	Stolárske konštrukcie																																																																					

Spracoval: Ing. František Mészáros
 Dátum: 30.5.2019