

Dodatok č. 4**k Zmluve o dielo 17/01/2022-ZRTEC (22542) zo dňa 08.06.2022**

na zhotovenie diela „Realizácia vodozádržných opatrení na
Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi“
(ďalej len „Zmluva“ v gramatickom tvare)

uzatvorený v súlade s bodom 16.3 Zmluvy

Zmluvné strany:

1. **Objednávateľ:** **Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves**
 Sídlo: Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
 Zastúpený: RNDr. Ladislavom Ruttkayom, riaditeľom
 IČO: 0052 1663
 DIČ: 2020736256
 IČ DPH: neplatca DPH
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 IBAN: SK06 8180 0000 0070 0065 5164
 Telefón: 053 44 66 249
 e-mail: skola@spst.sk
 Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
 zmluvných RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ
 realizačných (manažérskych a technických): Ing. Peter Malučký, zástupca riaditeľa
(ďalej len „Objednávateľ“ v gramatickom tvare)

2. **Zhotoviteľ:** **PEhAES, a. s.**
 Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
 Zastúpený: Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
 IČO: 00155764
 DIČ: 2020517719
 IČ DPH: SK2020517719
 Bankové spojenie: VÚB, a. s. Prešov
 IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572
 Telefón: 051/773 47 60
 e-mail: pehaes@pehaes.sk
 Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
 Zmluvných Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
 ekonomických Ing. Dávid Straka, výrobnotechnický riaditeľ
 realizačných (manažérskych a technických): Ing. Dávid Straka, výrobnotechnický riaditeľ
(ďalej len „Zhotoviteľ“ v gramatickom tvare)

Článok I.**Východiskové údaje**

- Názov stavby:** Realizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „Dielo“ v gramatickom tvare)
- Investor stavby:** Stredná priemyselná škola technická
- Miesto stavby:** k. ú. Spišská Nová Ves
- Zhotoviteľ stavby:** PEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
- Podlimitná súťaž:** Vestník VO č. 80/2021 zo dňa 30.03.2022 pod ozn. **17915 - WYP**

Zhotoviteľ a Objednávateľ (každý jednotlivo len „Zmluvná strana“ alebo spoločne len „Zmluvné strany“) sa dohodli na uzavretí tohto **Dodatku č. 4** (ďalej len „Dodatok č. 4“ v gramatickom tvare):

Článok II. Predmet Dodatku č. 4

1. Z dôvodu, že pri realizácii diela v zistení a interakcii na skutočný stav objektov a geológie podloží i po prehodnotení projektovej dokumentácie v interakcii na nové dodávateľské a technicko-stavebné možnosti a trvalú udržateľnosť i efektívnosť procesov a zároveň, ktoré Zhotoviteľ ani Objednávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy nemohli ani len predpokladať, a to rozšírenie rozsahu diela v časti Sanácia soklov SO 03, osadenia ďalšej retenčnej nádrže a vsakov ako práce navyše, vyvstali nové skutočnosti, ktoré dôvodili nepodstatné (zmena 1) a menej podstatné zmeny projektovej dokumentácie (zmena 2), bolo imperatívne nutné vykonať aj zmeny vo vzťahu k uskutočneniu diela formou tohto Dodatku č. 4 k ZoD č. 17/01/2022-ZRTEC (22542) zo dňa 08.06.2022.
2. Zmluvné strany sa dohodli zmenách Zmluvy o dielo č. 17/01/2022-ZRTEC (22542) zo dňa 08.06.2022 v znení dodatkov č. 1, 2, 3 takto:
 - 2.1 Článok 4 Cena za dielo bod 4.1 sa mení na znenie:

„4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:



769 666,44	EUR (bez DPH)
923 599,73	EUR s DPH“.
3. Príloha č. 2, ktorá reflektuje na zmenu rozsahu diela podľa článku II bod 1 Dodatku č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 4 a súčasne nahrádza prílohu č. 2 zmluvy o dielo č. 17/01/2022-ZRTEC (22542) zo dňa 08.06.2022.
4. Súlad dodatku č. 1 s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. je relevantný, lebo uzatvorením Dodatku č. 4 nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.

Článok III. Záverčné ustanovenia

1. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť až po zverejnení Dodatku č. 4 v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 4 je uzatvorený v súlade s bodom 16.3. Zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 4 uzatvárajú na základe vážnej a slobodnej vôle z objektívnych dôvodov hore uvedených. Zmluvné strany si Dodatok č. 4 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho obe zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
5. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 4, zostávajú bez zmeny naďalej v platnosti.
6. Dodatok č. 4 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.

Spišská Nová Ves, dňa 06.04.2023

za Objednávateľa



RNDr. Ladislav Ruttkay

riaditeľ školy



Prešov, dňa 06.04.2023

za Zhotoviteľa

Ing. Maroš Boľanovský

podpredseda predstavenstva