

Zmluva o dielo

uzatvorený v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr
Sídlo: Hrubý Šúr č. 205, 903 01 Hrubý Šúr
IČO: 00305987
DIČ: 2021006658
Právna forma: Obec
Štatutárny orgán: Ing. Adrián Takács, starosta obce
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. Adrián Takács, starosta obce

Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 6602497242
IBAN: SK77 1111 0000 0066 0249 7242
Číslo telefónu: +421 905 436 099
e-mail: starosta@hruby-sur.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: AXATEM Projekt s.r.o.
Sídlo: Čierna Voda č.333; 925 06 Čierna Voda
IČO: 48293334
DIČ: 2120135215
IČ DPH: SK2120135215
Právna forma: s.r.o.
Štatutárny orgán: MA Štefan Pusztai, konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach: MA Štefan Pusztai
a/ zmluvných: MA Štefan Pusztai
b/ technických: MA Štefan Pusztai
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK9602000000003559143559
Mobil: 0907990110
e-mail: axatempro@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s jej ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa. Riadne a včas zhotovené dielo sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať objednávateľovi.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3. Predmetom zmluvy je realizácia diela: názov zákazky: „**Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v Hrubom Šúre**“.
- 2.4. Dielo bude realizované v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len PD)

- a výkazu výmer - rozpočtu.
- 2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a súhlasí so všetkými podmienkami zadanými verejným obstarávaním.

Čl. III. KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi:
- osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty
 - doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov,
 - kópie stavebného denníka
 - potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov
 - zápisom o odovzdaní a prevzatí diela
- 3.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom, a zároveň požiadavkám uvedených v PD a vo výkaze výmer.
- 3.4. Na kontrolu a spolupôsobenie so zhotoviteľom určil objednávateľ stavebného dozora Ing. Arch. Martin Filipovič reg. č. 1191 AA .

Čl. IV. CENA DIELA

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
- Cena bez DPH 123 078,05 EUR
DPH 20 % 24 615,61 EUR
Cena diela celkom s DPH 147 693,66 EUR
(slovom: jednoštyridsaťsedemtisícšesťstodevät'desiattri a šesťdesiatšesť centov)
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočet na vykonanie diela, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného obstarávania tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy. Rozsah prác je určený v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle výkazu výmer-rozpočtu.
- 4.3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky práce a dodávky v zmysle predloženej PD stavby a rozpočtu, ako aj všetky potrebné položky obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, uloženie odpadu, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí pred realizáciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revízne správy, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela alebo budú potrebné k prevzatiu, k odovzdávaciemu konaniu za účelom odovzdania do užívania.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy bol oboznámený s požiadavkami pre vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumentáciou a popisom požadovaných stavebných prác a tieto požiadavky zapracoval do cenovej ponuky a ceny diela a dielo bude vykonateľné za tejto ceny.
- 4.5. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve za nasledovných podmienok charakteru preukázaných skutočností:
- ak sa menia ekonomicko-finančné podmienky SR: DPH, podľa predpisov na dotknuté práce a dodávky.
 - ak nastane iná preukázateľná skutočnosť (vyššia moc) neovplyviteľná žiadnou zo

- zmluvných strán.
- 4.6. Nezrealizované práce oproti ponuke zhotoviteľa, ktoré nebudú zrealizované na základe písomného pokynu alebo písomného súhlasu objednávateľa, zhotoviteľ nebude fakturovať.
 - 4.7. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloženej ponuke. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
 - 4.8. **V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a potvrdené osobami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok, výkaz výmer a rozpočet, ku ktorým sa vyjadří technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade, že bude zo strany objednávateľa požiadavka na iné alebo prípadne ďalšie práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, tieto budú riešené osobitne.**
 - 4.9. Za týmto účelom zhotoviteľ vypracuje do 7 dní od predloženia požiadavky cenovú ponuku, resp. položkovú kalkuláciu s rozborom položiek a predloží ju objednávateľovi na schválenie (použijú sa orientačné ceny CENEKON, prípadne ODIS). Ak práce, ktoré sa majú vykonať boli už predmetom ohodnotenia v predloženej ponuke, budú pre ne aplikované tieto jednotkové ceny.

Čl. V. TERMÍN A ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo: „**Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v Hrubom Šúre**“
Realizácia diela od 2023 – až do 31.10/2024
Začatie stavebných prác bude: do 10 pracovných dní od odovzdania staveniska.
Odovzdanie staveniska, začatie stavebných prác musí byť obojstranne potvrdené (stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska a v stavebnom denníku.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný začleniť do zmluvy o dielo presný časový, vecný harmonogram realizácie diela, ktorý bude samostatnou **Prílohou č. 2** k tejto zmluve a tento harmonogram sa dodrží počas celej realizácie diela.
- 5.3. Tento harmonogram nadobudne platnosť po odsúhlasení objednávateľom. Záväzná je začatie stavby, ukončenie stavby. Ukončenie jednotlivých úsekov podľa harmonogramu je potvrdzované objednávateľom a zhotoviteľom počas realizácie stavebných prác.
- 5.4. V priebehu realizácie prác je možné meniť harmonogram postupu prác po dohode objednávateľa s dodávateľom zápisom v stavebnom denníku.
- 5.5. V prípade nepredvídateľných skutočností (počasie, záplavy...), kedy nebude možné aktivity začať realizovať, prípadne bude prerušený ich priebeh, musí byť táto skutočnosť zapísaná v stavebnom denníku a len v takomto prípade môže byť trvanie zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky predĺžené o nevyhnutne potrebný čas, resp. o presný počet dní o koľko bolo potrebné prácu prerušiť.
- 5.6. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s právnymi predpismi.
- 5.7. Za porušenie ochranných práv pri realizácii predmetu zmluvy o dielo zodpovedá zhotoviteľ stavby.
- 5.8. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník.

Čl. VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Zhotoviteľ má právo vystavovať čiastkové faktúry a jednu záverečnú faktúru. Čiastkové faktúry budú zhotoviteľom vystavované na základe zhotoviteľom predložených a určeným zástupcom objednávateľa odsúhlasených súpisov skutočne zrealizovaných prác, resp. zabudovaných materiálov (ďalej len „súpis prác“). Zhotoviteľ je oprávnený po odsúhlasení súpisu prác vystaviť čiastkovú faktúru. Splatnosť čiastkovej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zaplatením sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa z účtu objednávateľa. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti diela objednávateľom. Čiastkovými faktúrami možno fakturovať v súhrne maximálne 80 % z ceny diela bez DPH.
- 6.2. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok.
- 6.3. Po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela, na základe súpisov, rekapitulácie a zisťovacieho protokolu objednávateľom, vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť záverečnú faktúru za vykonané práce a ten je povinný túto faktúru doručiť do 5 kalendárnych dní objednávateľovi osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I. Záverečná faktúra musí byť vystavená na minimálne 20% ceny diela bez DPH.
- 6.4. Súpis prác môže obsahovať len zrealizované jednotlivé položky v zmysle rozpočtu alebo odsúhlasených dodatkov.
- 6.5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, musí obsahovať odvolávku na projekt **Názov zákazky: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v Hrubom Šúre“** číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, a bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. **Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude odsúhlasený súpis vykonaných prác.** Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým dozorom objednávateľa a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s výkazom prác.
- 6.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomné odsúhlasené stavebné práce, dodávky a montáž.
- 6.7. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená a tento je povinný predložiť novú faktúru. V takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Splatnosť záverečnej faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, s výnimkou čiastky 10% z ceny diela bez DPH. 5% z ceny diela je splatných až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o kolaudácii diela a súčasne budú odstránené všetky vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní (ak objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami) a pri kolaudačnom konaní. Zvyšných 5% z ceny diela bude slúžiť ako garančná zábezpeka, za riadne a včasné odstraňovanie väd diela vyskytnutých sa v záručnej dobe a reklamovaných objednávateľom. Garančná zábezpeka slúži na uspokojenie akejkoľvek pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktorá vznikne počas záručnej doby (náhrada, škody, zmluvná pokuta, náklady na odstránenie vady treťou osobou a pod.) Objednávateľ vyplatí garančnú zábezpeku zhotoviteľovi (pokiaľ nebude započítaná) po uplynutí záručnej doby na dielo, do 30 dní od písomnej výzvy zhotoviteľa.

Čl. VII.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA – KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE

- 7.1. **Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska:**
 - 7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko spolu s povolením k jej realizácii. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
 - 7.1.2. Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady na odbery znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií.
 - 7.1.3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné

- porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4. Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a všetky s tým súvisiace veci zhotoví a vybuduje zhotoviteľ na vlastné náklady a musia už byť zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa.
 - 7.1.5. Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave.
 - 7.1.6. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť toto zariadenie staveniska a jeho prevádzku (vrátane údržby, opráv a demontáže) i vlastné zariadenia za rovnakú úhradu všetkým poddodávateľom a to maximálne za sadzbu uvedenú v ponuke.
 - 7.1.7. Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.
 - 7.1.8. Objednávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.
 - 7.1.9. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.
 - 7.1.10. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty a náklady spolu s obstarávacími nákladmi odpočítať z mesačnej fakturácie zhotoviteľa.
 - 7.1.11. Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi správcov dotknutých inžinierskych sietí.
 - 7.1.12. Zhotoviteľ musí vykonať stráženie staveniska na svoje náklady.
 - 7.1.13. Zhotoviteľ musí zaviesť také opatrenia na stavbe, aby sa predchádzalo porušeniu poriadku a nočného klľudu. Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôsobí aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným požiadavkám.
 - 7.1.14. Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou výstavby a to v termíne do 7 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavby.
 - 7.1.15. Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, kancelárie, prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.
 - 7.1.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko v súlade s POV, ak bude súčasťou PD.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:

- 7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení.
- 7.2.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela.
- 7.2.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nevhodným zhotovením diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa:

- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však v súlade s § 46 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa pokynov technického dozoru objednávateľa.
- 7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy o dielo počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom

- denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela. Objednávateľ a zhotoviteľ potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku.
- 7.3.5. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka, povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnosť alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávatelom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
 - 7.3.6. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávatelovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávatelovi zmenu diela.
 - 7.3.7. V prípade nepredvídateľných skutočností (počasie, záplavy,...), kedy nebude možné aktivity začať realizovať, prípadne bude prerušený ich priebeh, musí byť táto skutočnosť zapísaná v stavebnom denníku a len v takomto prípade môže byť trvanie zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky predĺžené o nevyhnutne potrebný čas, resp. o presný počet dní o koľko bolo potrebné prácu prerušiť.
 - 7.3.8. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
 - 7.3.9. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky stavebných prác a obchodné podmienky a stavbu zhotoviť v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať platný certifikát.
 - 7.3.10. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom.
 - 7.3.11. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu všetkých poddodávateľov.
 - 7.3.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania celého diela objednávatelovi.
 - 7.3.13. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávatel'a predložiť doklady o nákupe materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie navyše prác spadá do postupu definovaného v čl. IV.
 - 7.3.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
 - 7.3.15. Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.14. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky, ktoré z toho vyplývajú.
 - 7.3.16. Zhotoviteľ stavby je povinný odovzdať pred začatím stavebných prác objednávatelovi technologický postup prác. Za dodržiavanie ustanovení technologického postupu je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľ'a s tým, že za jednotlivé subdodávky prác nesie podiel zodpovednosti príslušný stavbyvedúci dodávateľ'a. V prípade zistenia opodstatnenej zmeny schváleného technologického postupu v priebehu prác musí byť vopred iniciovaná zmena tej časti technologického postupu, ktorej sa zmena týka s dostatočnou časovou rezervou minimálne jeden až tri dni vopred. Zmena po písomnom schválení medzi objednávatelom a zhotoviteľom sa pôvodnému technologickému postupu priloží a označí príslušným číslom zmeny.
 - 7.3.17. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o dielo predložil zoznam v rozsahu údajov podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom pri výbere subdodávateľ'a musí zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

- 7.3.18. Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa a čestné vyhlásenie podľa bodu 1.1 tohto článku zmluvy. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 dní od obdržania žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa obdržania žiadosti o schválenie, má sa za to, že objednávateľ nemá výhrady k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy.
- 7.3.19. Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené v bodoch 7.3.17. a 7.3.18. tohto článku platia aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy.
- 7.3.20. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 7.3.21. Porušenie povinností zhotoviteľa podľa bodov 7.3.17. až 7.3.20. tohto článku predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.3.22. Pokiaľ zhotoviteľ neuhradí subdodávateľom zmluvné ceny za riadne vykonané práce, dodávky alebo vecné plnenie odmenu riadne, včas a v plnom rozsahu a subdodávateľ upozorní objednávateľa písomne na možnosť obmedzenia, zastavenia alebo prerušenia prác, dodávok alebo služieb alebo je priamo zastaví, je objednávateľ po písomnej výzve zhotoviteľovi a uplynutí primeranej lehoty na vykonanie nápravy oprávnený:
- zdržať výplatu čiastkovej alebo konečnej faktúry až do doby, keď budú oprávnené nároky subdodávateľa alebo subdodávateľov, ktorí možnosť zastavenia prác písomne oznámili, v plnom rozsahu uspokojené a splnenie ich nárokov bude objednávateľovi zhotoviteľom písomne doložené;
 - uhradiť subdodávateľovi alebo subdodávateľom dlžnej čiastky a následne túto úhradu v plnej výške započítať s akoukoľvek pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi.

Čl. VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie predmetu zmluvy – diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Dielo musí byť odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, spísaním „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“.
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba alebo jej časť je pripravená na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovných dní vopred.
- 8.3. Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu alebo spôsobujúce skoršie opotrebenie diela a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v čase. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.
- 8.4. V prípade, že dielo má nezávažné vady, t. j. že je možné vykonať opravy bez vážnych technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov objednávateľ dielo môže prevziať, ale s právom určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta objednávateľom určená finančná čiastka z ceny diela. Takto má právo postupovať objednávateľ aj pri závažnejších vadách.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:
 - 9.1.1. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie zhotoviteľ práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.
 - 9.1.2. Ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy.
 - 9.1.3. Ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote.
- 9.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 9.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 9.4. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - 9.4.1. Časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy je vlastníctvom objednávateľa.
 - 9.4.2. Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.
 - 9.4.3. Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 30 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

Čl. X.

SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s prevzatím staveniska alebo s ukončením a odovzdaním diela, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním vo výške 0,01 % zo zmluvnej ceny diela podľa čl. IV bodu 4.1. vrátane DPH za každý deň omeškania až do ukončenia a odovzdania diela. Objednávateľ má popri nároku na zmluvnú pokutu taktiež nárok na úhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa ukončiť a odovzdať dielo v termíne podľa tejto zmluvy resp. z dôvodu odstúpenia objednávateľa od zmluvy.
- 10.2. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou (bod 11.3) má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela podľa čl. IV bodu 4.1. vrátane DPH za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.
- 10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody, ktorá vznikne v dôsledku realizácie tohto diela, bude znášať všetky náklady na jej odstránenie v plnej výške.
- 10.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo v zmysle Čl. VI., má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z časti ceny diela, s ktorou je objednávateľ v omeškaní za každý deň omeškania.
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, že nedodrží termín vypratania staveniska podľa bodu 7.1.14. má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela podľa čl. IV bodu 4.1. vrátane DPH za každý deň omeškania.

Čl. XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, POISTENIE

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2. Dielo má vady ak:

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 3.2.
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obch. zák. alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 11.3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela odstráni zhotoviteľ do 14 dní od písomnej výzvy objednávateľa. Vady, ktoré bránia užívaniu diela odstráni zhotoviteľ do 7 dní od písomnej výzvy objednávateľa.
 - 11.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.
 - 11.5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
 - 11.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
 - 11.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom a zároveň doporučenou listovou zásielkou..
 - 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela a vady odstráni v čo najkratšom čase od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. a vady odstráni v čo najkratšom čase, maximálne v lehotách podľa bodu 11.3. tohto článku
 - 11.9. Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny diela.
 - 11.10. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním väd v dohodnutom termíne, objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby začal s odstraňovaním väd termíne do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd, objednávateľ odstráni zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť do 30 dní od doručenia faktúry. Objednávateľ je oprávnený tieto náklady započítať oproti garančnej zábezpeke.

ČI. XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKÔD

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky náklady v plnej výške.

ČI. XIII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 13.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú zodpovednosť. Dielo sa realizuje (zhotovuje) do vlastníctva objednávateľa.
- 13.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

ČI. XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa nepovažujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka a to z dôvodu, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a dielo je financované z verejných zdrojov.
- 14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky

Čl. XV. RIEŠENIE SPOROV

- 15.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu má:
 1. zmluva o dielo
 2. súťažná ponuka vrátane ponúknutej ceny
 3. technické špecifikácie
 4. všeobecné technické podmienky
- 15.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 15.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 15.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 15.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

Čl. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 16.3. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
 - a) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - b) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - c) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 16.5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 16.6. **Zmluva je vyhotovená v troch origináloch, z toho dva obdrží objednávatel' a jeden zhotovitel'.**
- 16.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a a zároveň deň po schválení finančného príspevku Fondom na podporu športu, v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „*Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry*“ č. 2022/002, alebo inej schválenej dotácie alebo Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
- 16.8. Objednávatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával zákazku v zmysle § 117 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o VO”).

- 16.9. Zánik zmluvy: V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne – najneskôr do 7 pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska.
- 16.10. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č. 1 – Rozpočet
č. 2 – Časový, vecný harmonogram realizácie

V Hrubom Šúre, dňa 6.4.2023

V Čiernej Vode, dňa 6.4.2023

.....
Objednávateľ:
Ing. Adrián Takács, starosta obce

.....
Zhotoviteľ:
MA Štefan Pusztai, konateľ
AXATEM Projekt s.r.o.,

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2067
Stavba: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v Hrubom Šúre

JKSO:
Miesto: Hrubý Šúr,p.č.385/1,21,22,27,50,51,17,101

KS:
Dátum: 6. 2. 2023

Objednávateľ:
Obec Hrubý Šúr,Hrubý Šúr 205, 90301 Hrubý Šúr

IČO: 00305987
IČ DPH: 2021006658

Zhotoviteľ:
AXATEM Projekt s.r.o.

IČO: 48293334
IČ DPH: SK2120135215

Projektant:
Ladislav Varjú-CROW-LINE,Mierová 950/8,Jelka 92523

IČO: 43660703
IČ DPH: 1078578666

Spracovateľ:
Adam Kemenczký - CALK-stav,Vydrany 603, 930 16

IČO: 47875062
IČ DPH: 1087138382

Poznámka:

Cena bez DPH			123 078,05
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	123 078,05	24 615,61
Cena s DPH v EUR			147 693,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AXATEM Projekt s.r.o.

925 06 Čierna Voda 333

IČO: 48 293 334

DIČ: 2120135215

Tel.: 0904 029 394

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 6.4.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2057

Stavba: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v Hrubom Šúre

Miesto: Hrubý Šúr, p.č. 385/1, 21, 22, 27, 50, 51, 17, 101

Dátum:

6. 2. 2023

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr, Hrubý Šúr 205, 90301 Hrubý Šúr

Projektant:

Ladislav Varjú-CROW-LINE, Mierová 950/8, Jelka 92523

Zhotoviteľ: AXATEM Projekt s.r.o.

Spracovateľ:

Adam Kemenczký - CALK-stav, Vydrany 603, 930 16

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
	Náklady z rozpočtov	123 078,05	147 693,66
SO-01	Stavebná časť	123 078,05	147 693,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v Hrubom Šúre

Objekt:

SO-01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Hrubý Šúr, p.č.385/1,21,22,27,50,51,17,101

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr, Hrubý Šúr 205, 90301 Hrubý Šúr

Zhotoviteľ:

AXATEM Projekt s.r.o.

Projektant:

Ladislav Varjú-CROW-LINE, Mierová 950/8, Jelka 92523

Spracovateľ:

Adam Kemenczký - CALK-stav, Vydrany 603, 930 16

Poznámka:

KS:

Datum: 6.2.2023

IČO:

00305987

IČ DPH:

2021006658

IČO:

48293334

IČ DPH:

SK2127135215

IČO:

43660703

IČ DPH:

1079578662

IČO:

47675062

IČ DPH:

1087136382

Cena bez DPH				123 078,05
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
DPH znížená	123 078,05	20,00%	24 615,61	
Cena s DPH		v EUR		147 693,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

AXATEM Projekt s.r.o.
025/06 Čierna Voda 500
IČO: 48193334
IČ DPH: SK2127135215
Tel.: 0904 029 394

6.4.2023

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v Hrubom Šúre

Objekt:

SO-01 - Stavebná časť

Miesto:

Hrubý Šúr,p.č.385/1,21,22,27,50,51,17,101

Dátum:

6. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Hrubý Šúr,Hrubý Šúr 205, 90301 Hrubý Šúr

Projektant:

Ladislav Varjú-
CROW-
LINE,Mierová
950/8,Jelka 92523
Adam Kemenczký -
CALK-
stav,Vydrany 603,
930 16

Zhotoviteľ:

AXATEM Projekt s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

123 078,05

HSV - Práce a dodávky HSV

51 379,35

1 - Zemné práce

28 398,40

2 - Zakladanie

9 382,91

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 387,00

99 - Presun hmôt HSV

1 211,04

PSV - Práce a dodávky PSV

54 893,95

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

54 893,95

M - Práce a dodávky M

16 804,75

21-M - Elektromontáže

16 804,75

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v Hrubom Šúre

Objekt:

SO-01 - Stavebná časť

Miesto: Hrubý Šúr, p.č.385/1,21,22,27,50,51,17,101

Dátum: 6. 2. 2023

Objednávateľ: Obec Hrubý Šúr, Hrubý Šúr 205, 90301 Hrubý Šúr

Projektant: Ladislav Varjú-
CROW-
LINE, Mierová
950/8, Jelka 92523
Adam Kemenczký -
CALK-
stav, Vydrany 603,
930 16

Zhotoviteľ: AXATEM Projekt s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							123 078,05
D	HSV	Práce a dodávky HSV					51 379,35
D	1	Zemné práce					28 398,40
1	K	132201101	Výkop ryhy a pätky do šírky 600 mm v horn.3	m3	119,918	29,90	3 585,55
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh a pätkie šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	53,918	8,00	431,34
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	m3	53,918	2,00	107,84
4	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53,918	4,20	226,46
5	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	539,180	0,80	431,34
6	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	m3	53,918	2,50	134,80
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	53,918	1,80	97,05
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	80,877	12,00	970,52
9	K	895793340.S1	Kompletná dodávka a montáž závlahového systému vrátane príslušenstva	ks	1,000	15 500,00	15 500,00
10	K	895793340.S3	Založenie sieteho trávniká	m2	1 650,000	4,19	6 913,50
D	2	Zakladanie					9 382,91
11	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	11,000	50,00	550,00
12	K	273321411.S	Betón základových pätkie,(bez výstuže), tr. C 16/20	m3	56,918	81,00	4 610,36
13	K	273351215	Debnenie bokov základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	124,100	12,50	1 551,25
14	K	273351216	Debnenie bokov základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	124,100	3,00	372,30
15	K	274361821.S	Výstuž základových konštrukcií z ocele B500 (10505)	t	1,100	2 090,00	2 299,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					12 387,00
16	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 100 cm, z drôteného pletiva vrátane zákl pätkie, -0,01000t - B01	m	169,000	5,50	929,50
17	K	966067112.S1	Odstránenie existujúcej záhrany preletenia lôpt v.5750 mm vrátane základov - B02	m	36,000	17,50	630,00
18	K	767879005.S1	Demontáž konštrukcie striedačiek vrátane betónového podkladu - B03	ks	2,000	300,00	600,00
19	K	767879005.S	Demontáž konštrukcie brány vrátane základov - B04	ks	2,000	150,00	300,00
20	K	220550311	Odstránenie verejného osvetlenia ,vrátane základov - B05	ks	4,000	25,00	100,00
21	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, vr. obrubníkov - 0,13800t - B07	m2	35,000	15,00	525,00
22	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t - B08	m2	325,000	11,00	3 575,00
23	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t - B08	m2	325,000	5,00	1 625,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	113107142.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t - B08	m ²	325,000	12,50	4 062,50
25	K	966006132.S	Odstánenie existujúcich stĺpov pre vlajky s. bet. pätkami. -0,08200t - B09	ks	2,000	20,00	40,00
D	99		Presun hmôt HSV				1 211,04
26	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	161,472	7,50	1 211,04

D PSV Práce a dodávky PSV 54 893,95

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 54 893,95

27	K	767230060.R1	Dodávka a montáž hliníková striedačka š.6,4m, v.2,2m C02	ks	2,000	2 860,00	5 720,00
28	K	767230060.R2	Dodávka a montáž Futbalová brána stabilná profesionálna 7,3 m x 2,4 m celozvarená hliníková-SBV 110 - C03	ks	2,000	1 370,00	2 740,00
29	K	767230060.R4	Dodávka a montáž zábrany za bránkou s ochrannou sieťou proti preleteniu lôpt - v.6 m, dl. 20 m, kotvené do bez.pätiek - C04	ks	2,000	4 650,00	9 300,00
30	K	767230060.R3	Dodávka a montáž pletivového oplatenia v.1,8m vrátane 3 bránok 4,0/1,75 m, kotvené do bez.pätiek - C05	m	128,000	35,60	4 556,80
31	K	767230060.S1	Montáž ocelového zábradlia pre opieranie sa divákov v.1,2m z rúrok priemeru 70 a 50 mm kotvené do bet. pätiiek - C06	m	126,000	28,50	3 591,00
32	M	553520000200.S	Zábradlie ocelové, z rúrok priemeru 50 a 70 mm, výška 1200 mm, kotvenie do bet.pätiek	m	126,000	88,00	11 088,00
33	K	767230060.S12	Dodávka a montáž 3 radová krytá tribúna pevná, počet miest na sedenie 81 ks, ko.pozink. ocel - C07	ks	1,000	14 000,00	14 000,00
34	K	767230060.S123	Dodávka a montáž Vlajkový stožiar s vnútorným lankom výšky 7m - C08	ks	3,000	400,00	1 200,00
35	K	767995250.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg držiaky svietidiel konzoly -C01b	kg	80,256	9,96	799,35
36	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií držiaky svietidiel konzoly - C01b	kg	80,256	9,00	722,30
37	K	767995159.S	Osadenie existujúceho stĺpa pre osvetlenie futbalového ihriska hmotnosti nad 5-10 kg/m - C01a	m	18,000	25,00	450,00
38	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	726,500	1,00	726,50

D M Práce a dodávky M 16 804,75

D 21-M Elektromontáže 16 804,75

39	K	210011444.S	Chránička delená elektroinštalácia, uložená voľne	m	175,000	3,87	677,25
40	M	286130071700.S	Chránička DN 110	m	175,000	21,20	3 710,00
41	K	210020125.S	Uloženie káblov do otvoreného výkopu a chráničky	m	175,000	2,50	437,50
42	M	341110033900.S	Kábel NAYY-J 4x16 mm ²	m	175,000	5,00	875,00
43	K	210020125.S1	Svietidlo na osvetlenie futbalového ihriska LED reflektor SMD OPTIC G3, 400W - C01c	ks	20,000	555,25	11 105,00

VP Práce navyč 0,00

K			spolu				0,00
K			h				0,00
K			ks				0,00
K							0,00
K							0,00

Harmonogram prác k stavbe - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v Hrubom Šúre

Poradie	Popis prác	Plánovaná lehota začatia	Predpokladané trvanie	Poznámka
1	Prípravné práce	6. november 2023	1,0	
2	Demontáž hutnických elementov (zábradlie, brány, zábrany, ploty, vlnkové stožiare, striedačiek)	7. november 2023	2,0	
3	Likvidácia kovového odpadu	9. november 2023	1,0	
4	Búracie práce, frézovanie asfaltu, likvidácia	10. november 2023	2,0	
5	Búracie práce, odstránenie betónového základu cesty, odstránenie zámkovej dlažby	14. november 2023	6,0	
6	Odstránenie; podkladu z kameniva, zeminy a stavebnej sute, likvidácia	20. november 2023	5,0	
7	Zemné úpravy, frézovanie povrchu a ryhovanie, doplnenie ornice; výkopové práce, debnenie a zakladanie pätičiek	27. november 2023	14,0	Jednotlivé práce v tejto fáze sa budú konať priebežne a paralelne.
8	Montáž závlahy, hlavné vdenia; trisky, nastavenia; montáž čerpadla; betónovanie pätičiek	11. december 2023	5,0	Jednotlivé práce v tejto fáze sa budú konať priebežne a paralelne.
9	Montáž zábradlia, brán, vlnkových stožiarov, zábran, striedačiek; demontáž debnenia	18. december 2023	10,0	Jednotlivé práce v tejto fáze sa budú konať priebežne a paralelne.
10	Zimná prestávka			
11	Demontáž starých svetiel, elektroinštalácie, montáž nových reflektorov, osadenie stožiera osvetlenia	8. apríl 2024	10,0	Jednotlivé práce v tejto fáze sa budú konať priebežne a paralelne.
12	Príprava pôdy na sejbu trávnatého semena; výsev trávy	18. apríl 2024	7,0	Termín tohto úkonu bude závisieť od priaznivosti počasia

13	Príprava základov tribúny, montáž tribúny	29. apríl 2024	21,0	
14	Technické a funkčné skúšky, nastavenia finálne úpravy	20. máj 2024	4,0	
15	Odvzdanie diela	24. máj 2024	1,0	

V Čiernej Vode, dňa 6.4.2023

MA Štefan Pusztai, konateľ - AXATEM Projekt s.r.o.

AXATEM Projekt s.r.o.
925 06 Čierna Voda 333
IČO: 48 293 834
DIČ: 212015215
Tel.: 0604 029 384

