

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 6/2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Oľdza**
so sídlom: Oľdza č. 16, 930 39 Oľdza
IČO: 00305651
DIČ: 2021168974
v zastúpení: Ildikó Gyurcsiová, starosta obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **LENSTAV, s.r.o.**
so sídlom: Báč 25, 930 30 Báč
IČO: 44 389 132
DIČ: 2022736848
IČ DPH: SK 2022736848
Registrácia: zap. v OR Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č.: 23022/T
v zastúpení: Jozef Lengyel, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bola dňa 23.03.2022 uzavretá Zmluva o dielo č. 6/2022 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo – prípravné, projektové, stavebno-montážne práce spojené s realizáciou stavby „Obnova autobusovej zastávky a príslušenstva“, a tomu zodpovedajúci záväzok Objednávateľa zaplatiť za dielo dojednanú cenu. Zmluva bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Podľa Čl. IV bod 4.4. zmluvy bol dojednaný najneskoršie prípustný termín odovzdania diela do 15.12.2022.
3. Podľa Čl. XVIII bod 18.1 zmluvy nadobudne zmluva účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (Miestna akčná skupina Agroprameň), a zároveň je účinnosť naviazaná na zverejnenie zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa, pričom účinnosť nastane deň po zverejnení zmluvy. Obe podmienky musia byť splnené súčasne, pričom platí, že zmluva nadobudne účinnosť až po splnení druhej odkladacej podmienky.

- Objednávateľ vyhlasuje, že zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku: Miestna akčná skupina Agroprameň pod č. IROP-CLLD-T477-512-001-010 bola uzavretá a zverejnená dňa 05.04.2023, t.j. prvá odkladacia podmienka bola splnená po termíne uvedenom v bode 4.4 zmluvy. Splnenie tejto odkladacej podmienky nemohol Objednávateľ žiadnym spôsobom ovplyvniť.
- Vzhľadom na uvedené skutočnosti v tomto článku zmluvné strany konštatujú, že došlo k nevyhnutnej potrebe úpravy zmluvných dojednaní, preto sa zmluvné strany dohodli v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na uzavretí dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2022, a to v nasledujúcom znení:

Článok II. Predmet Dodatku

- V Čl. IV Doba plnenia zmluvy sa mení bod 4.4 na nasledovné znenie:

„4.4 Najneskoršie prípustný termín odovzdania diela je do 15.06.2023 .“

- Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy špecifikovanej v článku I. ods. 1 tohto Dodatku. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je povinný zverejniť zmluvu ako aj tento Dodatok, pričom tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
- Tento dodatok je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnom prejednaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, bez tiesne a nevýhodných podmienok, v predpísanej forme, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Podpisy zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane.

V Oľdzi, dňa 12.04.2023

V Oľdzi, dňa 12.04.2023

.....V.R.....

Obec Oľdza

v zast.: Ildikó Gyurcsiová, starosta obce

.....V.R.....

LENSTAV, s.r.o.

v zast.: Jozef Lengyel, konateľ