

## **Dodatok č. 2**

**k Zmluve o dielo č. 130/2022 zo dňa**

**06.06.2022**

**č. Zmluvy zhotoviteľa Z23-013-0014**

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení**

**niektorých zákonov**

**(ďalej len „Dodatok č.2“)**

### **Článok I.**

#### **Zmluvné strany**

##### **Objednávateľ:**

**Obchodné meno:** Obec Veľké Leváre  
**Sídlo:** Štefánikova 747, 90873 Veľké Leváre  
**IČO:** 00310115  
**DIČ:** 2021039878  
**Číslo účtu:** SK 78 5600 0000 0033 1082 7031  
**Za ktorého koná:** Ing. Richard Nimsch, starosta  
**(ďalej aj len „objednávateľ“)**

a

##### **Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** Swietelsky – Slovakia spol. s r.o.  
**Sídlo:** Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava  
**IČO:** 00896225  
**DIČ:** 2020294144  
**IČ DPH:** SK2020294144  
**Štatutárny orgán:** Ing. Radim Čáp Ph.D, konateľ  
Bc. Vladimír Lesovský, konateľ  
**Splnomocnení k podpisovaniu**  
**za spoločnosť:** Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh  
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK58 1100 0000 0026 2304 3487  
**Zapísaný v:** OR Okresného súdu BA I., Odd. Sro, vložka 307/B  
**(ďalej aj len „zhotoviteľ“)**  
**(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.06.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „**Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy Veľké Leváre.**“

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania prác navyiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela, a tiež k zabezpečeniu dosiahnutia vykonania diela v plnom rozsahu.

Obstaranie nového dodávateľa na navyiac práce – stavebné práce, môže ohroziť riadnu prevádzku zariadenia, mohla by obci spôsobiť značné ťažkosti (napr. koordinácia viacerých dodávateľov na jednom stavenisku) alebo podstatnú duplicitu nákladov, ohroziť časový harmonogram stavebných prác, resp. ďalšie ťažkosti, čo môže vyvolať prípadné sankcie zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov.

Nepredvídateľné okolnosti, ktoré vznikli po podpísaní zmluvy a začatí stavebných prác spôsobili v dôsledku plnenia diela mimo zodpovednosti zhotoviteľa práce navyiac. Nepredvídateľnými okolnosťami sú vynútené stavebné práce z dôvodu neúplnosti výkazu výmer.

Dodatkom č. 2 sa zmení článok 4., bod 4.2 Zmluvy o dielo, v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z dôvodu nepredvídateľných okolností.

Vzhľadom na uvedené, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

## **Článok II. Práce navyiac**

2.1 Počas realizácie diela vznikla potreba realizácie nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2.

Jedná sa o:

- Ochrana vedenia ŽSR
- Rozšírenie verejného osvetlenia
- Rozšírenie spevnených plôch
- Búranie stavebnej sute vo výkope ryhy pre VO
- Stĺp pre info-tabuľu
- Prvky vodorovného a zvislého dopravného značenia

2.2 Vykonanie prác navyiac, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie prác navyiac,

nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2.2. Hodnota prác navyše predstavuje sumu:

Cena bez DPH: **23 150,72 €**

Cena vrátane DPH: **27 780,86 €**

### Článok III.

#### Celková cena

3.1 Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zmenená podľa článku II. tohto Dodatku č. 2 o hodnotu vykonaných prác navyše, dohodli sa zmluvné strany na zmene článku 4., bod 4.2 Zmluvy o dielo tak, že článok 4. bod 4.2 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

#### Čl. 4 Cena diela

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2 tejto zmluvy je 506 763,23 EUR s DPH (slovom päťstotisícdeväťdesiat eur, osemdesiattri centov), pričom výška DPH je 84 460,54 EUR a cena bez DPH je 422 302,69 EUR.

V ostatných článkoch a bodoch zostáva zmluva bez zmien.

Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z.z.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

Veľké Leváre, 11.4.2023

Bratislava, 12.4.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Richard Nimsch  
starosta obce



Ing. Juraj Marko  
riaditeľ oblasti Juh



Ing. Tomáš Komárek  
vedúci výroby