

DOHODA O ZRUŠENÍ DODATKU č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvoreného podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 28.02.2023

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Rabča
Sídlo: Hlavná 426, 029 44 Rabča
Štatutárny orgán: Ing. Július Piták, starosta obce
IČO: 00314838
DIČ: 2020571751
Banka: Prima Banka
Č.ú:
Tel:
Mob:
E-mail: starosta@rabca.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

RABČAN SP, s.r.o, r.s.p
Sídlo: Hlavná 426, 029 44 Rabča
IČO: 53666411
DIČ: 2121478997
IČ DPH: SK2121478997
Zastúpený: Ing. Tomáš Kekeliak, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:
Osoby oprávnené konať v:
-zmluvných veciach: Ing. Tomáš Kekeliak
-realizačných veciach: Ing. Tomáš Kekeliak
Telefón:
Email: rabcansp@rabca.sk
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 76916/L

Čl. II Úvodné ustanovenia

- 2.1. Objednávateľ so Zhotoviteľom uzavreli dňa 27.01.2023 Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa Zhotoviteľ pre Objednávateľa zaviazal zrealizovať stavebné práce na diele s názvom: **Rozvoj cyklo dopravy na Hornej Orave** realizovaného v rámci programu: **Integrovaný regionálny operačný program**, kód ŽoNFP: **NFP302071 BML6**, kód výzvy: **IROP-PO7-SC72-2021-74 - Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.**
- 2.2. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli dňa 28.02.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.01.2023, na základe ktorého bol do Zmluvy o dielo doplnený zoznam subdodávateľov ako samostatná príloha.

Čl. III
Predmet dohody

- 3.1 Zhotoviteľ s Objednávateľom sa dohodli, že v zmysle ustanovenia Článku X. ods. 10.3 Zmluvy o dielo zo dňa 27.01.2023 sa touto Dohodou o zrušení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.02.2023 sa Dodatok č. 1 a príloha – Zoznam subdodávateľov rušia a zanikajú – na základe Žiadosti o zrušenie zmluvy zo strany RABČAN, SP, s. r. o. z dôvodu rozsiahlych administratívnych chýb.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.02.2023 sa ruší v plnom rozsahu, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle.
- 3.3 Zmluva o dielo zo dňa 27.01.2023 ostáva v platnosti a účinnosti v plnom znení, tak ako bola uzavretá – bez Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

- 4.1. Táto Dohoda je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 4.2. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Rabči dňa 18.04.2023

V Rabči dňa 18.04.2023

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

A. Kekeliak

J. Piták

.....
Ing. Tomáš Kekeliak
konateľ RABČAN SP, s. r. o.

.....
Ing. Július Piták
starosta obce

RABČAN SP, S. R. O.
IČO: 48204204 Rabča
IČO: 48204204 Rabča
IČO: 48204204 Rabča

