

DODATOK Č. 1
ku ZMLUVE O DIELO
č. 301/36010/2023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

Či. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín**
Sídlo: Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
Zastúpenie: Ing. Roman Jaroš, riaditeľ organizácie
IČO: 37 920 413
DIČ: 2021916083
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Trenčín
IBAN: SK18 7500 0000 0040 1657 2327
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Register: Zriaďovacia listina Mesta Trenčín, schválená uznesením
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, číslo 451,
zo dňa 16.12.2004
Tel.: 0902 911 276 - Ing. Roman Jaroš
e-mail: mhsl@trencin.sk

Osoba oprávnená konať vo veciach technických a realizačných:

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Vitáloš
Tel.: 0902 599 017
e-mail: miroslav.vitalos@trencin.sk

(ďalej len Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **J.L Construct, s.r.o.**
Sídlo: Daniela Krmana 2302/6, 911 01 Trenčín
Zastúpenie: Ing. J. Lochman
IČO: 523 352 83
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
Vložka č. 38147/R, Deň zápisu: 16.04.2019
DIČ: 2120987484
IČ DPH: SK2120987484
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK24 0900 0000 0051 5716 7725
Tel.: 0918 364 014
e-mail: jlconstruct.stavba@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

spoločne ako „**Zmluvné strany**“

ČI. II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.03.2023 Zmluvu o dielo č. 301/36010/2023 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo „**Oprava oporného múra na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne**“ (ďalej len „dielo“) a to v rozsahu cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 Zmluvy a záväzok Objednávateľa zaplatiť za dielo cenu podľa čl. IV zmluvy. Uskutočnenie diela bolo predmetom súťaže - zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej v Informačnom systéme Elektronického verejného obstarávania /IS EVO/ dňa 06.04.2023): „**Oprava oporného múra na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne**“, ktorú vyhlásil Objednávateľ, a ktorej výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy.

Dôvodom na uzatvorenie Dodatku č. 1 k zmluve je skutočnosť, že v období trvania Zmluvy, počas opravy oporného múra, bol zistený únik vody na verejnom vodovodnom potrubí DN 400, ktoré je vedené za opravovaným oporným múrom. Nakoľko bol únik vody zistený bez identifikácie porušenia miesta na potrubí, dňa 4.4.2023 prevádzkovateľ verejného vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Trenčín, vyhlásil havarijný stav uvedeného vodovodného potrubia a okamžite pristúpil k odstraňovaniu poruchy realizáciou celkovej opravy vodovodného potrubia vŕahovacou technológiou Relining. Objednávateľ v čase vyhlásenia zákazky nevedel vyššie uvedené skutočnosti predvídať a nemal o nich vedomosť.

Vzhľadom na to, že počas prác na oprave havarijného stavu vodovodného potrubia nie je možné zo strany Zhotoviteľa realizovať práce na predmetnom diele je nevyhnutné posunúť termín realizácie celého diela. Zmluvné strany sa na základe všetkých im známych informácií dohodli na predĺžení termínu realizácie celého diela v dobe trvania o 18 pracovných dní, ktoré by malo poskytnúť dostatočný časový priestor na realizáciu opravy vodovodného potrubia a následnú realizáciu diela..

Posunutie termínu je dôležité pre odstránenie havarijného stavu uvedeného vodovodného potrubia a následne riadne dokončenie diela, a je nutné z dôvodu vzniku vyššie uvedených skutočností a s tým spojených časových obmedzení pri realizácii diela, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

čI. III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovení Zmluvy tak, že čl. III ods.2 Zmluvy sa mení z pôvodného znenia:

„Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo za podmienok tejto Zmluvy v termíne do **21.4.2023**. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti s vplyvom na kvalitu a termín vykonania diela.“

a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo za podmienok tejto Zmluvy v termíne do **19.5.2023**. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti s vplyvom na kvalitu a termín vykonania diela.“

čl. IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené v platnosti.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží dve a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa 19.4.2023
