

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov" (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Dodatok" vo všetkých gramatických tvaroch)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Mestská časť Bratislava-Lamač**
Sídlo: **Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava**
Štatutárny orgán: Igor Polakovič, starosta
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
IČO: 00 603 414
DIČ: 2020919131
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK37 0200 0000 0000 0302 4032
SWIFT kód: SUBASKBX
(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Adifex, a.s.**
Sídlo: **Mostová 2, 811 02 Bratislava**
Príslušný register: OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6864/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK12 1111 0000 0011 8207 4004
IČO: 46 71 58 94
IČ DPH: SK2023532115
Konajúci: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva
(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany" vo všetkých gramatických tvaroch)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.01.2022 Zmluvu o dielo v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.07.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 20.12.2023 (ďalej len „Zmluva"), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác v rámci zákazky: „**Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave — zmena dokončenej stavby**" podľa špecifikácie uvedenej v Zmluve a jej prílohách (ďalej len „Dielo").

Na základe kontroly Dodatku č. 2 bolo po jeho podpise a nadobudnutí účinnosti zistené nasledovné: numerické nepresnosti v položkách č. N1, N9, N11 v zmenovom liste č.1; v položkách č. 8, 30 v zmenovom liste č. 2; v položkách č. 7, 27 v zmenovom liste č. 3; v položkách č. 6 (kód položky 979011121.S), 8 (kód položky 962052211.1), 12 (kód položky 978013191.S), 13 (kód položky 978059511.S), 14 (kód položky

- 979011111.S), 15 (kód položky 979011121.S), 16 (kód pol. 979081111.S), 17, 18, 19, 20 v zmenovom liste č. 4, ktoré tvoria prílohu č. 1 Dodatku č. 2 zmluvy o dielo;
- administratívne nepresnosti v popise položiek č. N1, N2 v zmenovom liste č. 1; položky č. 16 (kód pol. HZS000111.S) v zmenovom liste č. 4, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 2 zmluvy o dielo;
 - odstránenia redundantných položiek č. 5, 6, 31 v zmenovom liste č. 2; položiek č. 4, 5, 20, 28 v zmenovom liste č. 3;
 - nezpracované zmeny v rozpočte zhotoviteľa vyplývajúce z Dodatku č. 1 zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 2 Dodatku č. 2 zmluvy o dielo.

v prílohe č. 2 rozpočet zhotoviteľa sa opravuje: E.1 - SO 04 Architektonicko -stavebné riešenie - oprava množstva pol. č. 173 z pôvodnej hodnoty 5,613 na správnu 5,614t a s tým spojená oprava jednotkovej ceny na 516,417EUR, v objekt E.1 SO 06 Architektonicko-stavebné riešenie - oprava množstva pol. č. 58 z pôvodnej hodnoty 95,716 na správnu 105,408m a s tým spojená oprava jednotkovej ceny na 11,7411EUR, oprava množstva pol. č. 60 z pôvodnej hodnoty 1 na správnu 2ks a s tým spojená oprava jednotkovej ceny na 1435,90EUR, oprava množstva pol. č. 69 z pôvodnej hodnoty 14 na správnu 21ks a s tým spojená oprava jednotkovej ceny na 15,84EUR

Vzhľadom na uvedené, sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 13 bodom 13.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorého predmetom je odstránenie administratívnych, numerických nepresností, redundantných položiek a nezpracovaných zmien v rozpočte zhotoviteľa vyplývajúcich z Dodatku č. 1 zmluvy o dielo. Tento Dodatok nemá vplyv na cenu diela v znení Dodatku č. 2.

1. Predmet Dodatku

1.1. Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

- Príloha č. 1 Dodatku č. 2 Zmenové listy 1 až 4 sa v plnom rozsahu nahrádzajú zmenovými listami č. 1 až 4 po oprave;
- Príloha č. 2 Dodatku č. 2 Rozpočet zhotoviteľa sa v plnom rozsahu nahrádza Rozpočtom zhotoviteľa po oprave.

2. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že právne vzťahy z Dodatku, vrátane vzťahov súvisiacich s jeho uzavretím, platnosťou porušením povinností a následkami porušenia povinností, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 2.2 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku, tento Dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu s ním ho podpisujú.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávateľ 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Zmenové listy č. 1 až 4 po oprave
Príloha č. 2 - Rozpočet zhotoviteľa po oprave
- 2.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.6 Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejním v plnom rozsahu.

V Bratislave dňa 12.4.2023

Za objednávateľa:

.....
Igor Polakovič
Starosta Mestskej časti Bratislava-Lamač



V Bratislave dňa 5.4.2023

Za zhotoviteľa:

.....
Adifex, a. s.
Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva

.....
Adifex, a. s.
Ing. Ján Gusko
člen predstavenstva

Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
DPH: SK2023532115
adifex.sk