

DODATOK Č. 1
K
ZMLUVE O DIELO
zo dňa 30.09.2022

na predmet zákazky
„Chodníky, spevnené plochy s odvodnením areál spojenej Školy - Malinovo“

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)*

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

ČLÁNOK I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Malinovo
Sídlo: L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo

Štatutárny zástupca: Ing. Edit Valacsai - starostka obce

IČO: 00304921
DIČ: 2020662171

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK67 5600 0000 0019 1007 7001

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 ZHOTOVITEĽ:

PORR s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42018/B

IČO: 36 667 102
DIČ: 2022228109
IČ DPH: SK2022228109
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK07 1100 0000 0026 2617 8184

Konajúci prostredníctvom:
Ing. Pavel Zuzula, konateľ
Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ
Ing. Ladislav Kalaber, prokurista
Bc. Daniela Ivánek, prokuristka

Osoby oprávnené rokovať o zmluvných podmienkach:

Ing. Pavel Zuzula, konateľ
Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ
Ing. Ladislav Kalaber, prokurista
Bc. Daniela Ivánek, prokuristka

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:

Ing. Milan Bilec
Ing. Ladislav Kalaber

Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy:

Karol Gažík (stavbyvedúci)

Kontaktné tel. číslo: 02/58 10 70 01

Kontaktný e-mail: office@porr.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa jednotlivovo označujú ako „Zmluvná strana“ a spoločne označujú ako „Zmluvné strany“).

PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 30.09.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom „**Chodníky, spevnené plochy s odvodnením areál spojenej Školy - Malinovo**“ (ďalej len „Dielo“).

Zmluvné strany konštatujú, že na uvedenej stavbe došlo k vzniku nepredvídateľných okolností a nových skutočností, ktoré mali za následok navýšenie materiálu a prác, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy. Zmluvné strany zhodne deklarujú, že ide o materiál a práce, ktoré sú pre riadne vykonanie Diela nevyhnutné, a že tieto náklady nebolo možné očakávať v čase predloženia záväznej ponuky Zhotoviteľom, ako aj v čase uzatvorenia Zmluvy.

Tieto skutočnosti nastali po uzatvorení Zmluvy v dôsledku nasledovných okolností:

Počas realizácie Diela sa vyskytla potreba doplnenia projektovej dokumentácie a to z dôvodov, ktoré pri jej predkladaní nebolo možné zohľadniť. Na kontrolnom dni stavby oprávnení zástupcovia Zmluvných strán zhodne skonštatovali, že je potrebné upraviť projektovú dokumentáciu podľa novovzniknutých požiadaviek. Táto skutočnosť bola zaznamenaná do stavebného denníka, podpísaná projektantom a oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.

Ďalej sa počas realizácie Diela vyskytla potreba navýšenia objemu podsypových materiálov a asfaltov. Zmeny objemu vznikli po odstránení jestvujúcich vrstiev a zlého podložja. Navýšenie objemu asfaltov nastalo pri realizácii hornej vrstvy parkoviska a to z dôvodu dodržania minimálnych nutných spádov pre odvádzanie vody do novovybudovaných vpustí.

Počas realizácie Diela sa takisto vyskytla potreba náhrady pôvodného oplatenia Diela zo strany komunikácie. Pôvodné oplatenie bolo silno narušené veľkými náletovými drevinami a jeho základy boli nadvihnuté a zničené. Z tohto dôvodu bolo pôvodné oplatenie odstránené a nahradené oplatením novým, ktoré Zhotoviteľ zrealizoval s čo najnižšími stavebnými nákladmi.

Zmluvné strany deklarujú, že tieto skutočnosti nebolo možné predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani v čase predloženia záväznej ponuky Zhotoviteľom, vznikli počas realizácie Diela a predstavujú objektívny dôvod pre navýšenie ceny Diela. Zmluvné strany prikladajú dokument „*Konštatovanie stavebného dozoru k navýšeniu ceny diela*“, ktorý predstavuje potvrdenie vyššie uvedených skutočností a ktorým sa dopĺňa Príloha č. 7 Zmluvy a ktorý tvorí Prílohu tohto Dodatku č. 1.

Dodatok č. 1 mení cenu Diela v bode 5.1. Čl. V Zmluvy. Dodatok č. 1 sa uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní.

Touto zmenou sa nemení charakter Diela ani charakter Zmluvy.

ČLÁNOK II PREDMET DODATKU Č. 1

2.1 Zmluvné strany sa prostredníctvom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 dohodli na zmene Zmluvy.

2.1.1 Mení sa znenie bodu 5.1. Čl. V Zmluvy. Nové znenie bodu 5.1. Čl. V je nasledovné:

„Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podľa tejto Zmluvy v znení Dodatku č. 1 je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

*Cena diela bez DPH podľa Zmluvy: 170 591,63 €
DPH 20%: 34 118,33 €
Cena diela vrátane DPH podľa Zmluvy: 204 709,96 €“*

2.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vystaví faktúru za Dodatok č. 1 nasledujúci deň po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 1 podľa bodu 3.5 Čl. III Dodatku č. 1. Lehota splatnosti Zhotoviteľom vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi na korešpondenčnú adresu uvedenú v záhlaví tohto Dodatku č. 1.

2.1.3 Príloha č. 2 Zmluvy: „Projektová dokumentácia“ sa okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 1 v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

2.1.4 Príloha č. 3 Zmluvy: „Zadanie (neocenený výkaz výmer) predložené Objednávateľom v súvislosti s predmetnou zákazkou“ sa okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 1 dopĺňa o Prílohu č. 3A, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

2.1.5 Zmluva sa okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 1 dopĺňa o Prílohu č. 7: „Stanovisko stavebného dozora k navýšeniu ceny diela“ ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

ČLÁNOK III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.2 Slová a výrazy použité v tomto Dodatku č. 1 s veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam, ako im je pripísaný v Zmluve, pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nie je uvedené inak.

3.3 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.4 Obsah tohto Dodatku č. 1 bol obojstranne prijatý za záväzný pre obe Zmluvné strany, na dôkaz čoho bol oboma Zmluvnými stranami podpísaný.

3.5 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v Centrálnom registri zmlúv.

3.6 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenia dostane Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.

3.7 Tento Dodatok č. 1 vrátane Príloh predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a v plnom rozsahu nahrádza akékoľvek zmluvné i mimozmluvné dojednania medzi Zmluvnými stranami, vykonané pred dňom účinnosti Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky práce, služby, činnosti a dodávky uskutočnené pred uzavretím Dodatku č. 1, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zmluvy pred vykonaním zmien a úprav týmto Dodatkom č. 1.

3.8 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú tieto Prílohy:

- Príloha č. 2 Zmluvy:
Projektová dokumentácia

- Príloha č. 3A Zmluvy:
Zadanie (neocenený výkaz výmer) predložené Objednávateľom v súvislosti s predmetnou zákazkou
- Príloha č. 7 Zmluvy:
Stanovisko stavebného dozoru k navýšeniu ceny diela

Zhotoviteľ podpisom potvrdzuje prevzatie vyššie uvedených príloh k tomuto Dodatku č. 1.

V Malinove, dňa: 18.4.2023

V Bratislave, dňa: 17.04.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Edit Valacsaí
Starostka obce

.....
Ing. Ladislav Kalaber
Prokurista spoločnosti PORR s.r.o.

.....
Bc. Daniela Ivánek
Prokuristka spoločnosti PORR s.r.o.