

Dodatok č.04

k Zmluve o dielo č. 03/2021, zo dňa 08.07.2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov o zhotovení diela – „Novostavba MŠ v Červenicí“,
a v zmysle §18 ods. 1 písm. c) ZVO

(ďalej len „**Dodatok**“)
uzavretý medzi

1. Objednávateľom

Názov: Obec Červenica

Sídlo: Obecný úrad Červenica 41, 082 07 Červenica

Zastúpený: Martin Husár, starosta obce

IČO: 00326917

DIČ: 2021225426

IČ DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0088 3457

Tel.: +421 51 779 02 26, 0917 094 134

E mail: cervenica@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľom

Obchodné meno: Obecný podnik Červenica s.r.o.

Sídlo: 082 07 Červenica 41

Zastúpený: Ing. Vladimír Jenčurák, konateľ spoločnosti

IČO: 53 502 159

DIČ: 2121395023

IČ DPH: SK2121395023

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Tel: +421 51 779 02 26, 0905 668 567

E-mail : o.p.cervenica@gmail.com

Zapísaný v : Obchodný register, Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 41496/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

Na základe podnetu Objednávateľa, podľa článku XII, odstavec 2, a článku III. Odstavec 3.2 Zmluvy o dielo č. 03/2021 z dôvodu doplnenia „Iných údajov“ (tzv. D – údajov) zmluvy sa zmluvné strany dohodli,

že tento Dodatok č.4 plne nahrádza v celom znení dodatok č.2, pričom jeho uzatvorenie je podmienené skutočnosťami vyplývajúce z týchto konkretizácií:

- **Dátum prerušenia stavebných prác: od 23/08/2021 do 06/04/2022**
- **Pokračovanie v realizácii stavebných prácach: od 06/04/2022 v zmysle nového Harmonogramu výstavby t.j. do 30/11/2022.**

Zmluva sa mení nasledovne:

I.

Predmet Dodatku

1. Článok III., ods. 3 zmluvy znie:
Termín realizácie diela :
3.2 dokončenie realizácie: najneskôr do **30.11.2022**

II.

Záverečné ustanovenia

- 1) Tento Dodatok, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
- 2) Ostatné ustanovenia zmluvy, vrátane jej príloh zostávajú nezmenené.
- 3) Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 4) Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú

V Červenici, dňa: 19.10.2022

V Červenici, dňa: 19.10.2022

objednávateľ:

zhotoviteľ:

.....
Martin Husár
Starosta obce

.....
Ing. Vladimír Jenčurák
Konateľ spoločnosti