

DODATOK č. 4

K ZMLUVE O DIELO č. 38/2021

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb., Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Terňa**
Hlavná 119/58, 08267 Terňa
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Senderák, starosta
IČO: 00327867
DIČ: 2020548222
Banka: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK20 5600 0000 0088 1765 3002
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 304/P
Banka: Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.10.2021 Zmluvu o dielo č. 38/2021, Dodatok č. 1 zo dňa 15.11.2021, Dodatok č. 2 zo dňa 11.11.2022 a Dodatok č. 3 zo dňa 21.04.2023 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe: „TELOCVIČŇA, TERŇA“ (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIII. bodom 2. zmluvy dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 4 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena ceny diela z dôvodu vzniku navyč prác, ktorých vykonanie je so súhlasom objednávateľa. Jedná sa o doplnujúci materiál, stavebné práce nevyhnutné pre realizáciu diela, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a zároveň zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov, pretože dielo je potrebné realizovať ako celok aj z dôvodu prevzatia záruky za zhotovené dielo ako celok. V opačnom prípade by to spôsobilo objednávateľovi významné ťažkosti ako aj podstatnú duplicitu nákladov. Tieto zmeny sú zmenami podľa § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v bode 1. tohto článku dohodli na cene za navyč práce, ktorá je nasledovná:

Cena navyac prác podľa Dodatku č. 4 bez DPH je	53 536,95 EUR
Pričom výška DPH je	10 707,39 EUR
Cena navyac prác podľa Dodatku č. 4 s DPH je	64 244,34 EUR

3. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť upravená podľa bodu 2. tohto dodatku o hodnotu navyac prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene článku III. Cena diela bod 1. písm. a) Zmluvy o dielo tak, že článok III. bod 1. písm. a) Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:

„a) Cena I. etapy

- Cena bez DPH 690 256,20 EUR
- DPH 20 % 138 051,24 EUR
- Cena vrátane DPH 828 307,44 EUR

(slovom: osemstodvadsaťosemtisícristosedem eur a štyridsaťštyri centov s DPH)”

4. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je príloha č. 1 – rozpočet navyac prác.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 4 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ prevezme dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
5. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 4 uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.

V Terni, dňa

V Poprade, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Juraj Senderák
starosta obce

.....

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad