

**DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 152-22-04-1**  
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

**Objednávateľ:** Obec Dunajská Lužná  
**Sídlo:** Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná  
**Zastúpený:** Ernest Németh, starosta obce  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK21 0200 0000 0000 2552 2112  
**IČO:** 00400009  
**DIČ:** 2020663755  
**Kontaktná osoba poverená**  
**objednávateľom v technických**  
**veciach :** Ing. Norbert Hudák

ďalej len „Objednávateľ“, na strane jednej

**a**

**Zhotoviteľ:** CEDIS s.r.o.  
**Sídlo:** Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika  
**IČO:** 50 607 383  
**DIČ:** 2120408675  
**IČ DPH:** SK2120408675  
**Zapísaný:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B  
**Zastúpený:** Ing. Jozef Miček, konateľ spoločnosti

ďalej len „Zhotoviteľ“, na strane druhej

uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve o dielo č. 152-22-04-1 uzatvorenej dňa 6.10.2022 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 22.02.2023 (ďalej len „Zmluva“), v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:

### Preambula

Nakoľko došlo k zmenám pôvodného technického riešenia základovej a nosnej konštrukcie Diela a k zmenám a doplneniu projektovej dokumentácie v rozsahu schválenom dodatkom č. 1 k Zmluve a tieto zmeny vyvolali potrebu vykonania dodatočných naviac prác zhotoviteľom, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve.

Rozsah naviac prác uvedených v tomto Dodatku k Zmluve vychádza zo zmluvnými stranami odsúhlaseného zmenového listu č. 5.

### I.

#### Predmet dodatočných naviac prác

Rozsah Diela vykonávaného Zhotoviteľom podľa Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa o nasledovné dodatočné naviac práce:

- a) o naviac práce uvedené v odsúhlasenom zmenovom liste č. 5, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, t. j. o naviac práce súvisiace s realizáciou oceľových stĺpov a búraním pôvodných železobetónových stĺpov a stien a spätnou montážou oceľovej konštrukcie a murovaním stien 1- nadzemného podlažia v zmysle schválených zmien projektovej dokumentácie.

**II.**  
**Cena dodatočných naviac prác**

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za dodatočné naviac práce uvedené v čl. I. tohto Dodatku nasledovnú cenu:

Cena diela bez DPH	3 432 819,22 €
DPH 20%	686 563,84 €
Cena diela s DPH	4 119 383,06 €
Dodatok č. 1 cena bez DPH	40 589,50 €
DPH 20%	8 117,90 €
Dodatok č. 1 cena s DPH	48 707,40 €
Dodatok č. 2 cena bez DPH	51 941,99 €
DPH 20%	10 388,40 €
Dodatok č. 2 cena s DPH	62 330,39 €
<b>Celková cena diela bez DPH</b>	<b>3 525 350,71 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>705 070,14 €</b>
<b>Celková cena diela s DPH</b>	<b>4 230 420,85 €</b>

Spôsob fakturácie, splatnosť a spôsob zaplataenia ceny dodatočných naviac prác sa riadia ustanoveniami uzatvorenej Zmluvy.

**III.**  
**Lehota realizácie prác Dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že lehota realizácie prác podľa tohto Dodatku je 28 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku.

Zmluvné strany týmto prehlasujú, že okolnosti Dodatku č. 2 nemajú vplyv na celkovú lehotu výstavby Diela.

**IV.**

Súčasťou tohto Dodatku je jeho príloha č.1: zmenový list č. 5 schválený zmluvnými stranami.

Tento Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom po jeho zverejnení podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodatok s jeho prílohou je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch rovnopisoch.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Dunajskej Lužnej, dňa 04.05.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Dunajská Lužná  
Ernest Németh, starosta obce

CEDIS s.r.o.  
Ing. Jozef Miček, konateľ