

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavretej medzi

Objednávateľ:

Názov: **ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave**
Sídlo: Školská č. 2, 900 31 Stupava
IČO: 31773711
DIČ: 2021609656
IČ DPH: nie je platca DPH
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Šimková, riaditeľka školy
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK33 0200 0000 0016 3376 3854
E-mail: riaditel@zsstupava.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **VALRO s.r.o.**
Sídlo: Žltá 24, 900 29 Nová Dedinka
IČO: 51040310
DIČ: 2120577954
IČ DPH: SK2120577954
Zápis v registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 121891/N
Štatutárny zástupca: Peter Valúch, M.A., konateľ
IBAN: SK84 1100 0000 0029 4004 3966

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok I.

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.03.2023 Zmluvu o dielo č. 01/2023 a dňa 22.12.2022 podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie dielav rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy o dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: **„Oprava existujúceho schodiska v novej budove školy a oprava bočného vstupu“** (ďalej len „Projekt“).

Čl. II
Predmet Dodatku č. 1

1. Článok VI. ods. 6.1. Čas plnenia harmonogramu nahrádza - odovzdanie a prevzatie miesta realizácie Diela novým znením:

Ukončenie diela sa vykoná do 18.08.2023.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
2. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že toto znenie predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a uvedené potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
6. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Dôvodová správa


V Stupave, dňa 16.05.2023

V Stupave, dňa 16.05.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA kpt. J. NÁLEPKU
Školská ul. 2
900 31 STUPAVA
IČO: 31773711

 **VALRO** s.r.o.
Žitá 24, 900 29 Nová Dedinka
IČO: 51040310 - IČ DPH: SK21207771

Mgr. Zuzana Šimková, riaditeľka

Peter Valúch, M.A., konateľ

VEC: Dôvodová správa k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2023 a dňa 22.12.2022

Počas prípravy realizácie diela s predmetom zákazky „**Oprava existujúceho schodiska v novej budove školy a oprava bočného vstupu**“ sa vyskytli nepredvídateľné a neovplyvniteľné okolnosti, ktoré vznikli po uzatvorení Zmluvy o dielo, ktoré sa zo strany objednávateľa ako ani zo strany zhotoviteľa nedali predvídať, pritom tieto zmeny majú vplyv na termín dokončenia diela.

Ide predovšetkým o nasledovné skutočnosti:

Vzhľadom na nepretržitú prevádzku školy nebolo možné z hľadiska bezpečnosti realizovať opravu schodiska za plnej prevádzky, nakoľko pri oprave musí byť použité lešenie a schodisko musí byť v priebehu opravy mimo prevádzky. Pre bezpečnosť detí a chod školy sa zmluvné strany dohodli o predĺžení lehoty na dokončenie diela do 18.08.2023.

Z vyššie uvedeného dôvodu je potrebné predĺžiť termín dokončenia diela dňa 18.08.2023.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ŠKOLNÁ ŠKOLA kpt. J. NÁLEPKU
Školská ul. 2
001 22 ŽILINA ŽILINA

Mgr. Zuzana Šimková
riaditeľka školy

VALRO s. r. o.

Zitá 24, 900 29 Nová Dedinka
IČ: 51040310 - IČ DPH: SK2120577954

Peter Valúch, M.A.
konateľ