

## **DODATOK č. 2** **k ZMLUVE O DIELO č. 6/2022**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
(ďalej len „*Dodatok*“)

---

medzi zmluvnými stranami:

### **Objednávateľ:**

Názov: **Obec Oľdza**  
so sídlom: Oľdza č. 16, 930 39 Oľdza  
IČO: 00305651  
DIČ: 2021168974  
v zastúpení: Ildikó Gyurcsiová, starosta obce

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

### **Zhotoviteľ:**

Názov: **LENSTAV, s.r.o.**  
so sídlom: Báč 25, 930 30 Báč  
IČO: 44 389 132  
DIČ: 2022736848  
IČ DPH: SK 2022736848  
Registrácia: zap. v OR Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č.: 23022/T  
v zastúpení: Jozef Lengyel, konateľ

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „*zmluvné strany*“)

### **Článok I.** **Úvodné ustanovenia**

1. Medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bola dňa 23.03.2022 uzavretá Zmluva o dielo č. 6/2022 (ďalej len „*zmluva*“) v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 12.04.2023, predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo – prípravné, projektové, stavebno-montážne práce spojené s realizáciou stavby „Obnova autobusovej zastávky a

príslušenstva“, a tomu zodpovedajúci záväzok Objednávateľa zaplatiť za dielo dojednanú cenu. Zmluva bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2. Zmluvné strany si dohodli v dodatku č. 1 predĺženie doby plnenia, pričom najneskôr prípustný termín odovzdania diela je do 15.06.2023. Zároveň však zmluvné strany v bode 6.1 určili, že objednávateľ zadrží z každej faktúry zhotoviteľa zádržné vo výške 5 % z ceny diela, ktoré bude uvoľnené 6 mesiacov po protokolárnom odovzdaní diela bez väd a nedorobkov, resp. po odstránení väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní diela, t.j. zádržné by bolo uvoľnené až 15.12.2023.
3. Nakoľko kontrolou predloženej zmluvy v znení dodatku č. 1 bol kontrolným orgánom identifikovaný nesúlad zmluvy s výzvou na predkladanie žiadostí o príspevok IROP-CLLD-T477-512-001 v tom, že oprávnené výdavky podľa bodu 11 nesmú byť vynaložené (stavebné práce, tovary a služby uhradené) po 30.06.2023, zmluvné strany sa zaviazali zabezpečiť súlad zmluvy s podmienkami na získanie nenávratného finančného príspevku.
4. Vzhľadom na uvedené skutočnosti v tomto článku zmluvné strany konštatujú, že došlo k nevyhnutnej potrebe úpravy zmluvných dojednaní, preto sa zmluvné strany dohodli v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na uzavretí dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 6/2022 v znení jej dodatku č. 1, a to v nasledujúcom znení:

## **Článok II. Predmet Dodatku**

1. V Čl. VI Platobné podmienky a fakturácia sa mení bod 6.1 na nasledovné znenie:

*„6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať na základe Objednávateľom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie súpis vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ bude fakturovať celé dielo na jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi.“*

Zvyšok pôvodného znenia bodu 6.1 sa z obsahu zmluvy vypúšťa.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

## **Článok III. Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy špecifikovanej v článku I. ods. 1 tohto Dodatku. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je povinný zverejniť zmluvu ako aj tento Dodatok, pričom tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnom prejednaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, bez tiesne a nevýhodných podmienok, v predpísanej forme, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.


V Oľdzi, dňa 15.05.2023

V Oľdzi, dňa 15.05.2023



Obec Oľdza

v zast.: Ildikó Gyurcsiová, starosta obce



LENSTAV, s.r.o.

v zast.: Jozef Lengyel, konateľ

