

DODATOK Č. 2

k zmluve o dielo

č. SE-OVO-103-031/2010

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na realizáciu
akcie:

„Rekonštrukcia Hasičskej stanice Košice - Šaca“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

V čl. I. sa bod 1.1 nahrádza nasledovným znením:

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
na základe plnomocenstva č. p.: SLV-PS-922/2010
zo dňa 11. 08. 2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

npor. Ing. Janka Gashi
mjr. Ing. Miroslav Rydzi
mjr. Ing. Rastislav Koleda
por. Ing. Peter Masopust

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

IČ DPH:

SK 2020571520

tel.:

055/6001 322

fax:

055/6322 942

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

PKB invest, s r.o.
Jilemnického č. 4
080 01 Prešov

V zastúpení:

PhDr. Ján Bync - konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

PhDr. Ján Bync - konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Marián Husovský – výrobný riaditeľ

Bankové spojenie:

VUB, a.s., pobočka Prešov

Číslo účtu:

1460321053/0200

IČO:

36 461 733

DIČ:

2020021190

IČ DPH:

SK 2020007275

tel.:

051/7720830

fax:

051/7597122

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 11708/P.

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. II.

1. V čl. III. sa bod 3.1. nahrádza nasledovným znením:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia : dňom podpísania ZoD,

Koniec doby plnenia : do 23 mesiacov od podpisu ZoD.

2. V čl. V. sa bod 5.1. nahrádza nasledovným znením:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

408 601,75 EUR

slovom: štyristoosemtisícšesťsto jeden EUR a 75/100

Cena za dielo predstavuje:

cena celkom bez DPH	340 815,28	€
DPH 19% zo základu 37 659,04 €	7 155,22	€
DPH 20% zo základu 303 156,24 €	60 631,25	€
cena celkom vrátane DPH	408 601,75	€

z toho: **ZRN** (bez DPH)

5.1.1. SO 01 Hasičská stanica.....	287 009,10	€
5.1.1.1 SO 01 Hasičská stanica – rekonštrukcia	220 486,09	€
5.1.1.2 PS 01 Záložný zdroj elektrickej energie.....	6 087,52	€
5.1.1.3 PS 02 Odsávanie výfukových plynov.....	28 259,33	€
5.1.1.4 SO 01 Hasičská stanica – obstaranie vybavenia.....	32 176,16	€
5.1.2 SO 02 Komunikácie a spevnené plochy.....	16 530,20	€
5.1.3 SO 03 Oplotenie.....	1 188,73	€
5.1.4 SO 05 Prípojka NN.....	1 871,64	€
5.1.5 SO 06 Studňa na úžitkovú vodu.....	12 969,58	€
5.1.6 SO 07 Dažďová kanalizácia.....	10 246,03	€

VRN (bez DPH)

5.1.7. Kompletizačná činnosť	2 000,00	€
------------------------------------	----------	---

Ostatné (bez DPH)

5.1.8. vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	1 500,00	€
5.1.9 vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenou osobou	1 200,00	€
5.1.10 zabezpečenie rozboru pitnej vody	200,00	€
5.1.11 vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne.....	300,00	€
5.1.12 vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu vodných stavieb.....	300,00	€
5.1.13 Vypracovanie prevádzkového poriadku na manipuláciu s nebezpečnými látkami.....	300,00	€
5.1.14 zabezpečenie ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky.....	200,00	€
5.1.15 dodania energetického certifikátu podľa vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.....	2 000,00	€

5.1.16	dodanie projektu skutočného realizovania stavby v počte 2 paré.....	1 000,00	€
5.1.17	vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.)	2 000,00	€

3. V čl. XI. sa dopĺňa bod 11.12 s nasledovným znením:

- 11.12. Kompetencie pracovníkov objednávateľa uvedených v čl. I. a čl. IX. tejto ZoD, vo veci odsúhlasovania naviac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne:
- 11.12.1 Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny za dielo v dôsledku vzniku naviac prác uvedených v bodoch 11.12.2 a 11.12.3, ak ich súhrnná čiastka prekročí 10% zmluvnej ceny.
- 11.12.2 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje naviac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.12.3), vyvolané:
- zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií,
 - zámenou stavebných materiálov a dodávok požadovanou objednávateľom,
 - požiadavkou objednávateľa, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval,
 - prerúšením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, z dôvodu nezabezpečenia financovania zo strany objednávateľa.
- 11.12.3 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje naviac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.12.2), vyvolané:
- nesúlalom výkazu výmer s projektom stavby,
 - nesúlalom medzi výkazom výmer a skutočnosťou zistenou na stavbe,
 - zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu uskutočňovania stavby.
- 11.12.4 Osoba poverená výkonom technického dozoru objednávateľa:
- odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia zmluvnú cenu za dielo,
 - bezodkladne predkladá na odsúhlasenie objednávateľovi zmeny projektu stavby, ktoré zvýšia zmluvnú cenu za dielo.

4. Za čl. XII. sa vkladá nový čl. XIII., ktorý znie:

ZÁRUKA NAJNIŽŠEJ CENY A NAJLEPŠÍCH PODMIENOK

- 13.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že predmet zmluvy alebo jeho časť poskytuje objednávateľovi za najlepších/najvýhodnejších podmienok, aké poskytuje na Relevantnom trhu. Zároveň sa zaväzuje, že neponúkne predmet zmluvy, alebo jeho časť inému subjektu pôsobiacemu na Relevantnom trhu za výhodnejších podmienok, ako objednávateľovi. V opačnom prípade sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi peňažnú zľavu z kúpnej ceny, alebo poskytnúť nepeňažné plnenie objednávateľovi minimálne vo výške rozdielu ceny, ktorú zaplatil objednávateľ a ktorú zaplatil iný subjekt. V prípade, že nepeňažné plnenie, ktoré bolo nevýhodnejšie ako to, ktoré bolo poskytnuté inému subjektu, už bolo spotrebované alebo použité, poskytne zhotoviteľ primeranú finančnú náhradu objednávateľovi vo výške rozdielu ceny, ktorú zaplatil objednávateľ a ktorú zaplatil iný subjekt.
- 13.2. Tento záväzok trvá jeden rok odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu ZoD.
- 13.3. Relevantným trhom sa pre účely tejto zmluvy rozumie územie Slovenskej republiky a Českej republiky.
- 13.4. Nepeňažným plnením sa pre účely tejto zmluvy rozumejú rovnaké alebo obdobné veci, ktoré sú

predmetom zmluvy.

- 13.5. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky uvedené v čl. XIII. tejto zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu zmluvy.

5. **Čl. XIII. sa označuje ako čl. XIV.**

Čl. III.

Harmonogram postupu výstavby podľa Zmluvy o dielo č. SE-OVO-103-031/2010 zo dňa 18. 06. 2010 sa nahrádza Harmonogramom postupu výstavby č. 1, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. Špecifikácia ceny podľa Zmluvy o dielo č. SE-OVO-103-031/2010 zo dňa 18. 06. 2010 sa dopĺňa Špecifikáciou ceny č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.

Čl. IV.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO-103-031/2010 zo dňa 18. 06. 2010 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zverejnenie tohto dodatku zabezpečí objednávateľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo SE-OVO-103-031/2010 zo dňa 18. 06. 2010. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, príloha č. 1 a č. 2 tohto dodatku sú vyhotovené v troch výtlačkoch a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky dodatku a dva výtlačky prílohy č. 1 a č. 2. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky dodatku a jeden výtlačok prílohy č. 1 a č. 2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR

PhDr. Ján Bync
konateľ spoločnosti

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY
č. 1

Š P E C I F I K Á C I A C E N Y
č . 1

V Bratislave dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR

PhDr. Ján Bync
konateľ spoločnosti

Špecifikácia neoprávnených nákladov, resp. nákladov krytých prostriedkami štátneho rozpočtu z kapitoly MV SR

Rekapitulácia ceny podľa čl. V tejto ZoD v znení tohto dodatku:

z toho: **ZRN(bez DPH)**

z toho: **ZRN** (bez DPH)

5.1.1.	SO 01 Hasičská stanica.....	21 722,82	€
5.1.1.1	SO 01 Hasičská stanica – rekonštrukcia	6 474,10	€
5.1.1.4	SO 01 Hasičská stanica – obstaranie vybavenia.....	15 248,72	€
5.1.4	SO 05 Prípojka NN.....	755,59	€

VRN (bez DPH)

5.1.7.	Kompletizačná činnosť	2 000,00	€
--------	-----------------------------	----------	---

Ostatné (bez DPH)

5.1.8.	vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	1 500,00	€
5.1.9	vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenou osobou	1 200,00	€
5.1.10	zabezpečenie rozboru pitnej vody	200,00	€
5.1.11	vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne.....	300,00	€
5.1.12	vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu vodných stavieb.....	300,00	€
5.1.13	Vypracovanie prevádzkového poriadku na manipuláciu s nebezpečnými látkami.....	300,00	€
5.1.14	zabezpečenie ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky.....	200,00	€
5.1.15	dodania energetického certifikátu podľa vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.....	2 000,00	€
5.1.16	dodanie projektu skutočného realizovania stavby v počte 2 paré.....	1 000,00	€
5.1.17	vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.)	2 000,00	€
a	zmena sadzby DPH	2 748,98	€
	Spolu bez DPH	33 478,41	€
	Spolu s DPH	42 588,29	€