

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 15.11.2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov
(ďalej len „ďalej iba „Dodatok“)

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Trebišov**
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
IČO: 00 331 996
DIČ: 2020773590
Štatutárny zástupca: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
- technických: PhDr. Marek Čižmár
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN) pre projekt: SK730200000001585201151
Číslo účtu (IBAN) pre depozit: SK03 0200 0000 3500 1932 5622
Tel.: 0917 112 771
E-mail: ferjo.jozef@trebisov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Registrácia: Obchodný register OS Prešov, odd: Sa, vl.č.: 10421/P
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
- technických: Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský
Kontaktná osoba: Ing. Viliam Ruščanský
Kontakt: 051/749 57 62
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK45 0200 0000 0028 6331 2455
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok 1

Preambula

- 1.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 15.11.2022 Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania, ktorého predmetom je zákazka „**Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M.R. Štefánika využitím aerotermálnej energie 1**“
- 1.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Článok 2

Nepodstatné zmeny zmluvy

- 2.1 Predmetnom nepodstatných zmien zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) je vzájomná dohoda zmluvných strán o zmene identifikačných údajov objednávateľa, ako aj o zmene ceny predmetu zmluvy.
- 2.2 V súvislosti s bodom 2.1 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia identifikačných údajov objednávateľa, uvedených v záhlaví zmluvy, pričom sa zo zmluvy vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

<i>Obchodné meno:</i>	<i>Mesto Trebišov</i>
<i>Sídlo:</i>	<i>M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov</i>
<i>IČO:</i>	<i>00 331 996</i>
<i>DIC:</i>	<i>2020773590</i>
<i>Štatutárny zástupca:</i>	<i>PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta</i>
<i>Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:</i>	<i>PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta</i>
<i>technických:</i>	<i>PhDr. Marek Čižmár</i>
<i>Bankové spojenie:</i>	<i>Všeobecná úverová banka, a.s.</i>
<i>Číslo účtu (IBAN) pre projekt:</i>	<i>SK7302000000001585201151</i>
<i>Číslo účtu (IBAN) pre depozit:</i>	<i>SK03 0200 0000 3500 1932 5622</i>
<i>Tel.:</i>	<i>0917 112 771</i>
<i>E-mail:</i>	<i>ferjo.jozef@trebisov.sk</i>

Článok 3

Zmeny zmluvy malého rozsahu

- 3.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
- 3.2 V rámci realizácie diela, došlo na základe postupu prác k odchýlkam resp. doplneniam stavebných prác, ktoré sú pri samotnej realizácii diela, aj na základe skúseností a odporúčaní zhotoviteľa a zároveň súhlasu projektanta a stavebného dozoru vhodnejším technickým riešením a majú vplyv na celkovú kvalitu a budúcu udržateľnosť diela. Zároveň sa na mieste pôvodného umiestnenia časti diela nachádzajú inžinierske siete, ktoré boli odhalené až pri realizácii samotných prác. Zmeny majú zároveň vplyv na výšku ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela sa navýši o 14.542,38 EUR bez DPH.
- 3.3 Navýšenie ceny diela na základe zmien malého rozsahu predstavuje 2,43 % z pôvodnej ceny za dielo.
- 3.4 Podrobný rozpis navýšených, resp. zmenených položiek je súčasťou rozpočtu naviac prác, ktorý je prílohou č.1 tohto dodatku.



Článok 4

Dohoda zmluvných strán

- 4.1 Na základe skutočností uvedených v článku 3 tohto dodatku, sa zmluvné strany dohodli, že zmluvu zo dňa 15.11.2022 menia a znenie článku 4 ods. 4.2 zmluvy nahrádzajú nasledujúcim znením:

„4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. Tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 612 834,92 EUR

DPH 20 %: 122 566,99 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 735 401,91 EUR

- 4.2 Zmluvné strany dopĺňajú Zmluvu o prílohu č. 1 tohto dodatku – Príloha č. 1A zmluvy-rozpočet navyše prác.
- 4.3 Mení sa Príloha č. 2 zmluvy – Podiel subdodávok a subdodávateľov (príloha č. 2 dodatku).

Článok 5

Záverečné dojednania

- 5.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 5.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre Zhotoviteľa a dva (2) pre objednávateľa.
- 5.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.


V Prešove, dňa 16-05-2023

V Trebišove, dňa: 17.05.2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.



PhDr. Marek Čizmár
primátor mesta
mesto Trebišov

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M. R. Štefánika využitím aerotermálnej energie

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čln.	Ostatné náklady stavby	Cena
ASR	4 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,12
Plyn	5 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,05
UK - práce naviac komin	4 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,21
Celkom bez DPH	14 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542,38
DPH 20% z	14 542,38					2 908,48
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						17 450,86

Ing. Tomáš Saloky, ~~p~~redseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, s.r.o.

D.

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M. R. Štefánika využitím aerotermálnej energie

Objekt ASR

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

13.3.2023

Odberateľ: Mesto Trebišov

IČO: 00 331 996

DIČ:

2020773590

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

DIČ:

2022857749

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV	4305,12	0	4305,12	7	Ostatné náklady	0			
2	PSV	85,00	399,00	484,00						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST				9	HZS	0,00			
5	VN									
6	Spolu			4 789,12	10	Spolu	0,00			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			4 789,12	
					22	DPH 20% z	4 789,12			957,82
					23	DPH 0% z	0,00			0,00
					24	Spolu v EUR				
F										

Odberateľ

26 Dodávateľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.

Winnitzerstr. 10, 820 00 Bratislava

10

Odberateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Stavba Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M. R. Štefánika využitím aerotermejnej energie
Objekt ASR

Spracoval:

Ks:

Dátum: 13.3.2023

Prehľad rozpočtových nákladov


Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 927,55	0,00	1 927,55	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	436,27	0,00	436,27	14,0800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 941,30	0,00	1 941,30	30,5000	0,0000
Práce HSV	4 305,12	0,00	4 305,12	44,5800	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	85,00	399,00	484,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	85,00	399,00	484,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	4 390,12	399,00	4 789,12	44,5800	0,0000



Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M. R. Štefánika - práce navyac / ASR

Odberateľ: Mesto Trebišov Projektant: Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Zákazka Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M. R. Štefánika využitím aerotermálnej energie Objekt ASR							Spracoval: Ks: Dátum: 13.3.2023				
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV								
		1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	1/A 1	131211101	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím - pátky pod bráničku + pátky pod komíny	m3	9,760	95,99		936,86		0	
2	1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne - pátky pod bráničku + pátky pod komíny	m3	9,760	40,20		392,35		0	
3	1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4, ručne - základy pod TČ, pátky oplotenia, pátky komínov	M3	27,960	21,40		598,34		0	
		1	ZEMNÉ PRÁCE			1 927,55	0,00	1 927,55		0,000	0
		2	ZÁKLADY								
4	11/A 1	271573011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva frakcie 8 až 16 mm - pátky komínov	m3	4,250	39,55		168,09	2,070	8,798	
5	11/A 1	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30 - pátky komínov	m3	2,380	99,75		237,41	2,212	5,265	
6	11/A 1	273361501	Výstuž základov pre komíny z ocele 10 216	t	0,020	1 538,53		30,77	1,020	0,02	
		2	ZÁKLADY			436,27	0,00	436,27		14,080	0
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
7	11/A 1	413361321	D + M oceľových nosníkov pod TČ z ocele, tyče U100, dl. 1300 mm vrátane povrchovej úpravy	ks	30,000	64,71		1 941,30	1,017	30,498	
		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 941,30	0,00	1 941,30		30,500	0
			Práce HSV			4 305,12	0,00	4 305,12			
			Práce PSV								
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
8	767/A 3		Montáž vrat a vŕtakov k oploteniu osadzovaných na stĺpiky montované alebo betonované s plochou jednotlivo do 2:m2	kus	1,000	85,00		85,00		0,00	



Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M. R. Štefánika využitím aerotermálnej energie

Objekt Plyn

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

13.3.2023

Odberaťel: Mesto Trebišov

IČO: 00 331 996

DIČ:

2020773590

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.


IČO: 44 886 021

DIČ:

2022857749

A ZRN				B					
	Montáž	Materiál	ZRN spolu						
1	HSV	86,74	422,88	509,62	7	Ostatné náklady	0		
2	PSV	1 851,96	2 330,53	4 182,49					
3	MONT	564,69	2,25	566,94	8	Kompletačná činnosť	0,00		
4	OST				9	HZS	0,00		
5	VN								
6	Spolu			5 259,05	10	Spolu	0,00		
C VRN				D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Stážené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00		
12	Stážené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00		
14				19					
15				20	Spolu		0,00		
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady					
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		5 259,05		
				22	DPH 20% z	5 259,05	1 051,81		
				23	DPH 0% z	0,00	0,00		
				24	Spolu v EUR		6 310,86		
				F					

Odberaťel



26 Dodávateľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

DAG SLOVAKIA, a. s.

Odberateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Stavba Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M. R. Štefánika využitím aerotermálnej energie
Objekt Plyn

Spracoval:


Ks:

Dátum: 13.3.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	86,74	0,00	86,74	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	422,88	422,88	0,0000	0,0000
Práce HSV	86,74	422,88	509,62	0,0000	0,0000
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD	145,78	21,40	167,18	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	1 564,32	1 277,30	2 841,62	0,4600	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	70,22	35,84	106,06	0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	995,99	995,99	1,0000	0,0000
NÁTERY	71,64	0,00	71,64	0,0000	0,0000
Práce PSV	1 851,96	2 330,53	4 182,49	1,4700	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	487,20	0,00	487,20	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	77,49	2,25	79,74	0,0000	0,0000
Montážne práce	564,69	2,25	566,94	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	2 503,39	2 755,66	5 269,05	1,4700	0,0000

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.



Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M. R. Štefánika - práce navyč / Plyn

Odberateľ: Mesto Trebišov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.




Dátum: 13.3.2023

Zákazka Zníženia energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M. R. Štefánika využitím aerotermálnej energie

Objekt Plyn



Prehľad rozpočtových nákladov

or.č	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV								
		1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	1/A 1	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3, ručne	m3	1,800	48,19		86,74		0	
		1	ZEMNÉ PRÁCE			86,74	0,00	86,74		0,000	0
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
2	PIPE	V031000260	Rúra izolovaná BRALEN 88,7x3,65 3"	M	6,000		59,10	354,60		0	
3	S/S20	319436010	Koleno varné čierne 90 stupňov DN 80	KUS	4,000		12,55	50,20	0,000	0	
4	S/S20	3194384200	Koleno varné čierne 90 stupňov DN 100	kus	1,000		18,08	18,08	0,003	0,003	
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	422,88	422,88		0,000	0
			Práce HSV			86,74	422,88	509,62		0,000	0
			Práce PSV								
		723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
5	S/S50	551200140708	Vzorkovací kulový uzáver, 1/2"M priamy	KUS	1,000		13,25	13,25		0	
6	721/A 3	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1	kus	2,000	6,99		13,98		0	
		S/S50	551200100422	Gulový uzáver plyn 1/2"FF	KUS	1,000		8,15	8,15	0	
		C 3	723190919	Zhotovenie plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 100	kus	1,000	29,04	29,04	0,000	0	
		C 3	723190948	Zhotovenie plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 100	kus	4,000	25,69	102,76	0,000	0,002	
		723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD			145,78	21,40	167,18		0,000	0



Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M. R. Štefánika - práce naviac / Plyn

or.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
10	731/A 3	733121128	Potrubie z rúrok čiernych hladkých zváraných nízkotlakových priemer 108/4, 0	m	12,000	61,30		735,60	0,014	0,165	
11	S/S50	5525870400	Varný T-kus, čierna oceľ G 4" - 108	kus	1,000		48,77	48,77	0,030	0,03	
12	731/A 3	733121139	Potrubie z rúrok čiernych hladkých zváraných nízkotlakových priemer 219/6, 3	m	6,000	98,31		580,86	0,039	0,232	
13	731/A 3	733RED200125	Redukcia potrubia, čierna oceľ DN 200/100 (219x108mm)	Ks	1,000	15,58		15,58		0	
14	S/S20	3194631000	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa, D 100 mm	kus	4,000		35,45	141,80	0,003	0,014	
15	S/S40	422200120356	Medziprírubová uzatváracia klapka plyn, disk poniklovaná liatina, NBR DN 100, L=52 mm, PN 16	KUS	2,000		538,37	1 076,74		0	
16	923/M23	230086010	Montáž prírubových spojov DN 100, PN 16	spoj	4,000	21,25		85,00		0	
17	S/S50	5528386600	Dienko čierne vame D 219/6 mm	kus	1,000		9,99	9,99	0,002	0,002	
18	731/A 3	733RED12580	Redukcia potrubia, čierna oceľ DN 100/80 (108x89mm)	Ks	2,000	10,99		21,98		0	
19	721/A 3	723219105	Montáž prírubového guľového kohútika, plyn DN100	kus	2,000	58,15		116,30	0,009	0,019	
		733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			1 564,32	1 277,30	2 841,62		0,460	0
		734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
20	731/A 4	734391114	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7631.1 - zahnuté	kus	1,000	14,67		14,67	0,001	0,001	
21	731/A 4	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	kus	1,000	55,55		55,55	0,003	0,003	
22	S/S40	3885000290	Kohút tlakomerový 2 cestný	ks	1,000		35,84	35,84	0,001	0,001	
		734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			70,22	35,84	106,06		0,010	0
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
23	S/S10	1333151000	Závesný a upevňovací systém, mat. PZN - nosníky, konzoly, objímky, spojovací materiál	kpl	1,000		995,99	995,99			
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	995,99	995,99			0
		783	NÁTERY								
		783	Nátery kov.potr.a armatúr olejo- a farby slon. do DN-200 mm dvojnás. 1x email a základného náterom, zita				3,98	71,64	0,000	0,002	
		783	NÁTERY				71,64	71,64	0,000	0,000	0



Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M. R. Štefánika využitím aerotermálnej energie

Objekt UK - práce naviac komin

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

13.3.2023

Odberteľ: Mesto Trebišov

IČO: 00 331 996

DIČ:

2020773590

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

DIČ:

2022857749

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV	3568,62	0	3568,62	7	Ostatné náklady	0			
2	PSV	925,59	0,00	925,59						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST				9	HZS	0,00			
5	VN									
6	Spolu			4 494,21	10	Spolu	0,00			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			4 494,21	
					22	DPH 20% z	4 494,21	898,84		
					23	DPH 0% z	0,00	0,00		
					24	Spolu v EUR	5 393,05			
					F					

Odberteľ



26 Dodávateľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

DAG SLOVAKIA, a. s.

Odberateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Stavba Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M. R. Štefánika využitím aerotermálnej energie

Objekt UK - práce navyč komín

Spracoval:

Ks:

Dátum: 13.3.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	3 568,62	0,00	3 568,62	9,2400	0,0000
Práce HSV	3 568,62	0,00	3 568,62	9,2400	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	925,59	0,00	925,59	0,0000	0,0000
Práce PSV	925,59	0,00	925,59	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	4 494,21	0,00	4 494,21	9,2400	0,0000

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

DAG SLOVAKIA, a. s.

Rožpočet Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M. R. Štefánika - práce naviac / UK - práce naviac komín

Odberateľ: Mesto Trebišov							Spracoval:				
Projektant:							Ks:				
Dodávateľ: DAG SLOVAKIA, a. s.							Dátum: 13.3.2023				
Zákazka Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M. R. Štefánika využitím aeroterálnej energie											
Objekt UK - práce naviac komín											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV								
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
1	11/A 1	314291164	D + M Komín DN 200, rovný diel - predĺženie dl. 1000 mm	ks	4,000	286,23		1 144,92	1,189	4,758	
2	11/A 1	314291165	D + M Komín DN 250, rovný diel - predĺženie dl. 1000 mm	ks	4,000	388,30		1 553,20	1,113	4,452	
3	12/A 1	316121001	D + M koleno DN 250, 90st.	ks	2,000	435,25		870,50	0,014	0,028	
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			3 568,62	0,00	3 568,62		9,240	0
			Práce HSV			3 568,62	0,00	3 568,62		9,240	0
			Práce PSV								
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
4	767/A 3	767162210	D + M oceľová konštrukcia z profilov 40x40 zváraná - podpora dymovodov, vrátane ochranného náteru	kpl	1,000	925,59		925,59	0,000	0	
		767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			925,59	0,00	925,59		0,000	0
			Práce PSV			925,59	0,00	925,59		0,000	0
			Celkom v EUR			4 494,21	0,00	4 494,21		9,240	0
							Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva DAG SLOVAKIA, a. s.				

Príloha č.2

Podiel subdodávok a subdodávateľov

Predmet zákazky:

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M.R. Štefánika využitím aerotermálnej energie 1

P.č.	Obchodné meno, adresa subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa / v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia/	Predmet subdodávky /stručný opis predmetu subdodávky/	Výška subdodávky v % / v EUR bez DPH
1.	EKOMOS s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov IČO: 31 662 340	Doc. Ing. Peter Skok, konateľ, bytom Jiráskova 124553/53, 080 01 Prešov, nar. 08.12.1957	Montáž ústredného kúrenia	7,78 % 46 558,27 EUR bez DPH
2.	Computer Control Technology s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov, IČO: 31 649 475	Ing. Emil Liba, konateľ, bytom Royova 1, 080 05 Prešov, nar. 28.10.1959	MaR + ELI	5,55 % 33 191,53 EUR bez DPH

Za zhotoviteľa:

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.