

### DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 3/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „**Dodatok č. 3**“)

medzi  
zmluvnými stranami:

1. **Objednávateľ:**  
**Názov:** **Obec Terňa**  
Hlavná 119/58, 08267 Terňa  
**Štatutárny orgán:** Ing. Juraj Senderák, starosta  
**IČO:** 00327867  
**DIČ** 2020548222  
**Banka:** Prima banka Slovensko a. s.  
**IBAN:** SK20 5600 0000 0088 1765 3002  
(ďalej len „objednávateľ“)
  
2. **Zhotoviteľ:**  
**Názov:** **BAUMAN stavby, s.r.o.**  
Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné  
**Štatutárny orgán :** Ľubomír Boško, konateľ  
Miroslav Ladomirják, konateľ  
**IČO :** 52 203 204  
**IČ DPH :** SK2120950986  
**Zapísaný:** OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka  
č. 37686/P  
**Banka :** Československá obchodná banka, a.s.  
**IBAN:** SK61 7500 0000 0040 2671 7462  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### Preambula

V doterajšom priebehu realizácie stavby „**Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Terni – zateplenie strechy**“ sa vyskytli objektívne navyše práce, nepredvídané práce, ktorých vykonanie je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela. Predmetom Dodatku č. 3 sú navyše práce nezahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácie vypracovanej pre realizáciu stavby : „**Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Terni – zateplenie strechy.**“

Počas prípravy a spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu, obzvlášť skryté, ako sú tie, ktoré sú predmetom navyše prác.

Predmetom tohto Dodatku č.3 sú navyše práce, ktoré sú pre úspešnú realizáciu diela nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo a ich realizáciu poskytuje pôvodný zhotoviteľ.

## Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 3/2022 zo dňa 07.04.2022 na realizáciu diela s názvom „„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Terni – zateplenie strechy““

Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 3 podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú doplňujúce stavebné práce ( práce navyše ), ktoré sú pre ukončenie diela ako celku nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

### Článok I. Predmet dodatku

#### 1. Predmetom tohto Dodatku č. 3

1.1. sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a s tým súvisiaca zmena ceny diela. Rozsah navyše prác je uvedený v Prílohe tohto Dodatku č.3

1.2 rozširuje predmet zmluvy o záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa navyše práce, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.3

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, špecifikovaný v prílohách tohto Dodatku č. 3, zhotoviť a dodať podľa rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 3

CENA DODATKU:

Cena spolu za celý predmet zmluvy	123 600,- EUR bez DPH
Výška DPH 20%	24 720,- EUR
<b>Celková zmluvná cena za dielo</b>	<b>148 320,- EUR s DPH</b>
Slovom :	

#### **Z toho práce navyše podľa Prílohy**

Cena za práce navyše sa upravuje o :	
Cena prác navyše	7 600,- EUR bez DPH
Výška DPH 20%	1 520,- EUR
<b>Cena prác navyše celkom</b>	<b>9 120,- EUR s DPH</b>

### Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 3 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení .
3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.3 tvorí Príloha.
4. Dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
5. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Humennom dňa .....

V Terni dňa .....

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....

Ľubomír Boško

konateľ BAUMAN stavby, s.r.o.

.....

Ing. Juraj Senderák

starosta obce

**Príloha:**

- Krycí list a rozpočet prác navyiac