

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Metropolitný inštitút Bratislavy**
sídlo: Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava
IČO: 52324940
štatutárny orgán: Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:
obchodné meno: **Architektonické štúdio Atrium s.r.o.**
sídlo: Mlynská 27, 040 01 Košice
IČO: 44263970
štatutárny orgán: Ing. Michal Burák, konateľ

názov: **Ing. arch. Štefan Zahatňanský**
sídlo: Národná trieda 80, 040 01 Košice
IČO: 35510871

obchodné meno: **Livinark s. r. o.**
sídlo: Na hore 1724/5, 040 22 Košice
IČO: 51401975
štatutárny orgán: Ing. arch. Branislav Ivan, konateľ

obchodné meno: **arch&crafts s.r.o.**
sídlo: Werferova 1, 040 01 Košice
IČO: 36444782
štatutárny orgán: Ing. Peter Vaňo, konateľ

(ďalej spolu len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**zmluvné strany**“ a jednotlivito ako „**zmluvná strana**“)

Preambula

1. Zmluvné strany dňa 08.06.2021 uzatvorili **Zmluvu o dielo**, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo zložené z ucelených častí 1- 8 v rámci zákazky s názvom: Revitalizácia areálu (okolía) jazera Rohlík (ďalej len „**Zmluva**“) a to na základe „**Rámcovej dohody – služby architektov a projektantov**“, uzatvorenej dňa 12.01.2021, predmetom ktorej je zabezpečenie architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu Objednávateľa (ďalej len „**Rámcová dohoda**“).

2. Vzhľadom na komplexnosť a rozsah zmluvného vzťahu založeného Rámcovou dohodou a z nej vyplývajúcimi zmluvami o dielo, medzi ktoré patrí aj Zmluva, došlo pri koncipovaní Zmluvy k zrejmej chybe v písaní, ktorú majú zmluvné strany záujem odstrániť týmto Dodatkom.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vzhľadom na i) rozsah diela v zmysle Zmluvy; ii) dobu, na ktorú bola uzatvorená Rámcová dohoda; iii) charakter diela, z ktorého je zrejmé, že všetky jeho časti môže a má vykonať ten istý zhotoviteľ; je zrejmé, že v prípade určenia doby trvania Zmluvy došlo k zrejmej chybe v písaní.

Článok 1 **Predmet Dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nasledovné ustanovenie Zmluvy:

„Táto zmluva o dielo je uzavretá na dobu určitú do riadneho a včasného odovzdania diela, najneskôr však do 12.01.2023.“

sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Táto zmluva o dielo je uzavretá na dobu určitú do riadneho a včasného odovzdania diela, najneskôr však do 12.01.2025.“

Článok 2 **Záverčné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom neupravené, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, a to v súlade s dohodou zmluvných strán, vyplývajúcou z Rámcovej dohody, v zmysle ktorej Zhotoviteľa (t.j. všetky štyri subjekty) zastupuje Ing. Michal Burák. Objednávateľ a zástupca Zhotoviteľa dostanú po jednom (1) rovnopise tohto Dodatku.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho bez výhrad podpisujú.

Za Objednávateľa: 9.5.2023

Za Zhotoviteľa: 9.5.2023

_____ v. r. _____
Metropolitný inštitút Bratislavy
Mgr. Ján Mazúr, PhD.
riaditeľ

_____ v. r. _____
Ing. Michal Burák

