

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 29.12.2021
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon účinný od 01.01.2019), (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Dodatok“)

I.
Zmluvné strany

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ: | Obec Vinica |
| Sídlo: | Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica |
| Zastúpený: | Ing. Kristián Baksa, starosta obce |
| Mobil: | +421 918 984 087 |
| E-mail: | starosta@vinica.sk |
| IČO: | 00 319 678 |
| DIČ: | 2021173264 |
| Bankové spojenie: | Prima Banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu vo formáte IBAN: | SK14 5600 0000 0060 5028 2007 |
|
 | |
| 1.2 Zhotoviteľ: | Obecný podnik Vinica s. r. o. – registrovaný sociálny podnik |
| Sídlo: | Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica |
| Zastúpený: | Ing. Michal Kušický |
| Telefón: | 0940 494 494 |
| E-mail: | podnik@vinica.sk |
| IČO: | 52800032 |
| DIČ: | 2121157247 |
| IČ DPH: | SK2121157247 |
| Bankové spojenie: | Prima Banka Slovensko, a. s. |
| Číslo účtu vo formáte IBAN: | SK79 5600 0000 0065 2257 5001 |

Zmluvné strany dňa 29.12.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky s nízkou hodnotou. Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo zo dňa 29.12.2021. V súlade s článkom VII. Záverečné ustanovenia, bodom 7.4 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmenách, ktoré sú obsahom tohto Dodatku. Tento Dodatok sa uzatvára z dôvodu, že dielo nebolo možné z objektívnych dôvodov zrealizovať v pôvodnej lehote.

II.
Predmet zmluvy

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. Čas a miesto plnenia zmluvy, bod 3.1. sa mení nasledovne:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve v termíne najneskôr do 30.06.2023“.
- 2.2. Ďalej sa mení článok VI. Záručná doba – zodpovednosť za vady – pokuty – podmienky vykonania diela, bod 6.15 nasledovne:

„V zmysle čl. 3.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo najneskôr do termínu 30.06.2023. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.“

III. Záverečné ustanovenia

- 7.1 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.
- 7.2 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú
- 7.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
- 7.4 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Objednávateľ

Vo Vinici, dňa 02.05.2023

Zhotoviteľ

Vo Vinici, dňa 02.05.2023

.....
Ing. Kristián Baksa, starosta

.....
Ing. Michal Kušický, konateľ