

Vecný a finančný plán

Kód stavby: 18/2019

Začiatok projektu: 19.08.2019

Vytlačené: 13.08.2019

Názov stavby: Rekonštrukcia strechy na objekte Okresného súdu Kežmarok

Vytlačil: KROS

Koniec projektu: 03.12.2019

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celková cena	19.08.2019 - 25.08.2019
18/2019	Rekonštrukcia strechy na objekte Okresného súdu Kežmarok		19.8.2019	3.12.2019	106	148 081,01	4 457,10
A - Výmena krytiny a			19.8.2019	3.12.2019	106	126 768,85	4 457,10
PSV	A - Výmena krytiny a klampiarskych prvkov		29.8.2019	3.12.2019	96	102 951,07	0,00
764	Práce a dodávky PSV		29.9.2019	3.12.2019	65	75 785,26	0,00
762	Konštrukcie klampiarske		29.8.2019	16.9.2019	18	9 325,84	0,00
712	Konštrukcie tesárske		19.9.2019	3.10.2019	15	5 603,71	0,00
765	Izolácie striech, povlakové krytiny		9.9.2019	23.9.2019	15	5 729,07	0,00
766	Konštrukcie - krytiny tvrdé		29.8.2019	10.9.2019	12	1 516,06	0,00
767	Konštrukcie stolárske		9.10.2019	13.10.2019	4	4 891,16	0,00
769	Konštrukcie doplnkové kovové		29.9.2019	30.9.2019	2	99,98	0,00
HSV	Montáže vzduchotechnických zariadení		19.8.2019	9.9.2019	21	13 487,48	4 457,10
9	Práce a dodávky HSV		19.8.2019	9.9.2019	21	11 984,10	3 932,69
99	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		19.8.2019	8.9.2019	20	1 503,38	524,41
M	Presun hmôt HSV		29.9.2019	7.10.2019	9	10 330,30	0,00
21-M	Práce a dodávky M		29.9.2019	7.10.2019	9	10 330,30	0,00
Zateplenie fasád	Elektromontáže		26.8.2019	2.12.2019	98	21 312,16	0,00
HSV	B - Zateplenie fasád pod obkladmi a výmena existujúcej tepelnej izolácie		26.8.2019	2.12.2019	98	4 171,93	0,00
99	Práce a dodávky HSV		26.8.2019	1.12.2019	98	50,60	0,00
6	Presun hmôt HSV		29.10.2019	2.12.2019	34	3 911,95	0,00
9	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		26.8.2019	10.9.2019	15	209,38	0,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	19.08.2019 - 25.08.2019
PSV	Práce a dodávky PSV		18.9.2019	22.11.2019	66	17 140,23	0,00
713	Izolácie tepelné		18.9.2019	22.11.2019	66	17 140,23	0,00

26.08.2019 - 01.09.2019	02.09.2019 - 08.09.2019	09.09.2019 - 15.09.2019	16.09.2019 - 22.09.2019	23.09.2019 - 29.09.2019	30.09.2019 - 06.10.2019	07.10.2019 - 13.10.2019	14.10.2019 - 20.10.2019	21.10.2019 - 27.10.2019	28.10.2019 - 03.11.2019
0,00	0,00	0,00	1 302,92	1 824,09	1 824,09	1 824,09	1 824,09	1 824,09	1 824,09
0,00	0,00	0,00	1 302,92	1 824,09	1 824,09	1 824,09	1 824,09	1 824,09	1 824,09

04.11.2019 - 10.11.2019	11.11.2019 - 17.11.2019	18.11.2019 - 24.11.2019	25.11.2019 - 01.12.2019	02.12.2019 - 03.12.2019
10 744,38	10 744,38	10 164,86	8 920,29	1 587,65
8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	1 545,27
8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	1 545,27
8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	1 545,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 624,38	2 624,38	2 044,86	800,29	42,38
800,29	800,29	800,29	800,29	42,38
3,61	3,61	3,61	3,61	0,00
796,68	796,68	796,68	796,68	42,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.11.2019 - 10.11.2019	11.11.2019 - 17.11.2019	18.11.2019 - 24.11.2019	25.11.2019 - 01.12.2019	02.12.2019 - 03.12.2019
1 824,09	1 824,09	1 244,57	0,00	0,00
1 824,09	1 824,09	1 244,57	0,00	0,00