

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 161/EU/2019

uzatvorený podľa zákona č.513/1991 Zb. – obchodný zákonník v znení neskorších zmien
a doplnkov

Klient : **Závodisko, š. p.**

sídlo : Starohájska 29, 852 69 Bratislava, Slovenská republika
IČO : 31 354 301
DIČ : 2020353797
IČ DPH : SK2020353797
Zapísaný: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č. 263/B
zastúpený : Ing. Tomáš Zajac, riaditeľ
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK06 5200 0000 0000 0853 3135
(ďalej len „**Klient**“)

Dodávateľ: **VK CompanyHouse s.r.o.**

sídlo : Vrančovičova 1200/2, 841 03 Bratislava
IČO : 46595635
DIČ : 2023569284
IČ DPH : SK2023569284
Zapísaný : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 82007/B
zastúpený : Viktor Kahaj, konateľ
Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: SK82 1100 0000 0029 2787 9232
(ďalej len „**Dodávateľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

V súlade s článkom X, bod 4 zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela: „Základná konštrukcia pod kruhový trenážer - kolotoč pre kone“ Dôvodom pre uzavretie dodatku č. 1 sú skutočnosti, ktoré nastali pri realizácii diela a nedali sa identifikovať na základe vopred vykonanej obhliadky.

Z dôvodu vyššej technickej a finančnej náročnosti realizácie diela, ako aj z dôvodu nutnej účasti dodávateľa konštrukcie pohybového zariadenia pre kone pri stavebných prácach, boli s dodávateľom dohodnuté nasledujúce zmeny Zmluvy.

Čl. III. Dojednaný čas zhotovenia diela

Článok III, odst. 1 sa upravuje nasledovne:

Pôvodné znenie článku III, odst. 1:

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo na základe tejto zmluvy a riadne zhotovené dielo:
 - a) podľa Čl. I, bod 1 odovzdá objednávateľovi do 10 kalendárnych dní od pripísania platby podľa čl. V, bod 1, písm. a). Dielo sa považuje za zhotovené a odovzdané objednávateľovi v deň podpisu preberacieho protokolu, ktorým objednávateľ dielo prevezme a dielo nebude mať žiadne vady. Predpokladaný termín dodania do 30.8.2019.

Nové znenie:

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo na základe tejto zmluvy a riadne zhotovené dielo:
 - b) podľa Čl. I, bod 1 odovzdá objednávateľovi do 10 kalendárnych dní od pripísania platby podľa čl. V, bod 1, písm. a). Dielo sa považuje za zhotovené a odovzdané objednávateľovi v deň podpisu preberacieho protokolu, ktorým objednávateľ dielo prevezme a dielo nebude mať žiadne vady. Predpokladaný termín dodania do 20.09.2019.

ČL. V Platobné podmienky

Článok V Platobné podmienky sa upravuje nasledovne:

Pôvodné znenie článku V, odst. 1:

1. Cena diela je splatná na základe čiastkových faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť nasledovne:
 - a) prvá splátka vo výške 55 % kúpnej ceny, t.j. **9.787,80** EUR bez DPH je splatná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom pred začatím výroby diela podľa čl. I, bod 1 tejto zmluvy,
 - b) splátka vo výške 45 % kúpnej ceny, t.j. **8.008,20** EUR bez DPH podľa čl. I, bod 1 je splatná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dokončení Základnej konštrukcie pod kruhový trenažér, pred touto platbou je zhotoviteľ povinný kompletne odovzdať celý predmet diela.

Nové znenie:

1. Cena diela je splatná na základe čiastkových faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť nasledovne:
 - a) prvá splátka vo výške 70 % kúpnej ceny, t.j. **12.457,20** EUR bez DPH je splatná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom pred začatím výroby diela podľa čl. I, bod 1 tejto zmluvy,
 - b) splátka vo výške 30 % kúpnej ceny, t.j. **5.338,80** EUR bez DPH podľa čl. I, bod 1 je splatná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dokončení Základnej konštrukcie pod kruhový trenažér, pred touto platbou je zhotoviteľ povinný kompletne odovzdať celý predmet diela.

Čl. X

Závěrečné ustanovenia

Článok X, Závěrečné ustanovenia sa doplňa o body 6 a 7 v nasledovnom znení:

6. Dodatok č. 1 je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 je určený pre zhotoviteľa a 1 pre objednávateľa.
7. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zúčastnených strán.

V Bratislave, dňa 12.8.2019

V Bratislave, dňa 12.8.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Tomáš Zajac
riaditeľ

Viktor Kahaj
konateľ