

## ČASOVÝ HARMONOGRAM

Přehled závazných termínů časového plnění a požadavků na realizaci poptávaných služeb	
Předmět plnění	Požadovaný datum dodání / splnění závazků
<i>Dodání SW pro provádění tokenizaci čísel karet v bankovních terminálech</i>	- požaduje se dodání tokenizačního SW nejpozději do 09/2022 (tokenizační SW musí být součástí všech testovacích i produkčních bankovních čteček)
<i>Dodání služeb a SW pro placení v „dopravním“ režimu v bankovních terminálech</i>	- požaduje se dodání testovacích bankovních čteček s funkčním dopravním placením v testovacím režimu do 09/2022 (včetně popisu a dokumentace pro využití funkcí SW ze strany Zadavatele) - požaduje se dodání produkčních bankovních čteček s funkčním retail režimem placením do 01/2023 (včetně popisu a dokumentace pro využití funkcí SW ze strany Zadavatele)
<i>Dodání služeb a SW pro placení v „retail“ režimu v bankovních terminálech</i>	- požaduje se dodání testovacích bankovních čteček s funkčním retail režimem placením v testovacím režimu do 09/2022 (včetně popisu a dokumentace pro využití funkcí SW ze strany Zadavatele) - požaduje se dodání produkčních bankovních čteček s funkčním retail režimem placením do 01/2023 (včetně popisu a dokumentace pro využití funkcí SW ze strany Zadavatele)
<i>Dodání rozhraní pro DZC na zajištění inkasa peněz z plateb v „dopravním“ režimu placení</i>	- požaduje se dodání testovacího rozhraní (s funkcemi pro předávání informací o provedených testovacích platebních transakcích z back-office banky, řešení blacklistů + denylistů a pro možnost testovací verze tvorby inkasních požadavků vůči kartám) do 09/2022 (včetně popisu a dokumentace pro využití rozhraní ze strany Zadavatele) - požaduje se produkčního rozhraní (se všemi funkcemi) do 01/2023 (včetně popisu a dokumentace pro využití rozhraní ze strany Zadavatele)
<i>Dodání tzv. „merchant“ administrace plateb s možností řešení reklamací</i>	- požaduje se přístupu do testovacího merchant rozhraní do 09/2022 (včetně popisu a dokumentace pro využití rozhraní ze strany Zadavatele) - požaduje se přístup do produkčního merchant rozhraní do 03/2023 (včetně popisu a dokumentace pro využití rozhraní ze strany Zadavatele)
<i>Dodání bankovních terminálů včetně obslužného SW (v počtech dle bodu 4.6)</i>	- požaduje se dodání testovacích čteček (6 ks s dopravním módem placení a 3 ks s retail módem) do 09/2022 - požaduje se dodání všech požadovaných kusů produkčních čteček do 14. 09. 2023. Pro účely finálního ověření produkční verze je třeba o něco dříve (do 01/2023) dodat 10 ks produkčních čteček s dopravním módem placení
<i>Závazek dodání SW pro tokenizaci a „dopravní“ režim placení do bankovních terminálů v MHD</i>	- závazek na vyžádání platný během trvání smlouvy (pravděpodobně nejdříve až 2024+), který bude třeba splnit do 9 měsíců od vyzvání ze strany Zadavatele
<i>Závazek budoucích úprav tokenizačního SW</i>	- závazek na vyžádání platný během trvání smlouvy, který bude třeba splnit do 6 měsíců od vyzvání ze strany Zadavatele