

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo **ZML 38/2022** uzatvorenej dňa 15.3.2022
v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15.5.2023

I.**Zmluvné strany**

1. Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpení: Ing. Igor Gogora, PhD., starosta obce
IČO: 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Tel./e-mail: 036/6395109, obec@kalna.eu
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
IČO: 50 102 419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: SK2120172802
Email: socialnypodnik@kalna.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

1. Dňa 15.3.2022 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 38/2022** „Rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy v Kalnej nad Hronom prostredníctvom prístavby“ v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15.5.2023 (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany dohodli na vykonaní navyše prác v rozsahu a v cene podľa rozpočtu zo dňa 13.4.2023, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a stáva sa prílohou č. 4 Zmluvy a rozpočtu zo dňa 12.5.2023, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku a stáva sa prílohou č. 5 Zmluvy.

3. Na základe ods. 2 sa v Zmluve dopĺňa

a) v čl. III Predmet zmluvy nový ods. 10, ktorý znie takto:

„10. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na vykonaní navyše prác v rozsahu rozpočtu zo dňa 13.4.2023, ktorý tvorí prílohu č. 4 Zmluvy a rozpočtu zo dňa 12.5.2023, ktorý tvorí prílohu č. 5 Zmluvy.“

b) ods. 1 v čl. IV. Rozsah a spôsob plnenia novým písmenom c) nasledovne:

„ c) oceneného výkazu výmer naviac prác (prílohy č. 2, 3, 4 a 5) “

c) čl. VI. Cena novým odsekom 9, ktorý znie takto:

„9. Cena za naviac práce v zmysle čl. III ods. 10 tejto zmluvy vyplýva z rozpočtov, ktoré tvoria prílohu č. 4 a 5 tejto Zmluvy a je stanovená v nasledovnej výške

naviac práce v zmysle prílohy č. 4	14 078,13 € + 10% DPH, t.j. 15 485,94 € s DPH
<u>naviac práce v zmysle prílohy č. 5</u>	<u>12 055,97 € + 10% DPH, t.j. 13 261,57 € s DPH</u>
naviac práce spolu	26 134,10 € + 10% DPH, t.j. 28 747,51 € s DPH. “

4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1, ktorá sa stáva prílohou č. 4 Zmluvy:

rozpočet naviac prác zo dňa 13.4.2023

Príloha č. 2, ktorá sa stáva prílohou č. 5 Zmluvy:

rozpočet naviac prác zo dňa 12.5.2023

V Kalnej nad Hronom, dňa 19.05.2023

V Kalnej nad Hronom, dňa 16.05.2023

Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta



Jozef Gonda,
konateľ

 **SOCIÁLNY PODNIK**
Služby Kalná s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802
Tel.: 0948 396 400

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Naviac práce - Rozšírenie kapacity exist. objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 03	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		13.04.2023	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 008,49	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	6 023,09	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 232,15	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	1 606,48	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	1 759,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 870,21	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	1 759,00
20	HZS		448,92	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22			14 078,13
Objednávateľ						24 DPH 10,00 % z 14 078,13			1 407,81
						25 Cena s DPH (r. 23-24)			15 485,94
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa			0,00
						27 Kľúčová doložka			0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			28 Zvýhodnenie			0,00



ROZPOČET

Stavba: Naviac práce - Rozšírenie kapacity exist. objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 03

Objekt:

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom


Zhotoviteľ: Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

Miesto:


Spracoval:

Dátum: 13. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	583	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm - rozdiel v cenách	t	35,000	4,50	157,50	0,00	157,50	35,000
2	R	IP-SP-22	Žeriav na vykladanie kameniva	kpl	1,000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,000
3	605	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	0,390	341,54	133,20	0,00	133,20	0,215
4	607	607260000100.S	Doska OSB nebrúsená hr. 10 mm	m2	6,250	7,59	47,44	0,00	47,44	0,028
HSV Práce a dodávky HSV							2 670,35	5 843,09	8 513,44	8,318
1 Zemné práce							0,00	4 440,96	4 440,96	0,000
11	001	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 <i>Výkop pre nový privod vodovodu do hĺbky 1,2-1,5m</i>	m3	54,000	38,76	0,00	2 093,04	2 093,04	0,000
12	001	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hĺbke 3	m3	54,000	10,96	0,00	591,84	591,84	0,000
13	001	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	54,000	32,52	0,00	1 756,08	1 756,08	0,000
2 Zakladanie							0,00	39,52	39,52	0,000
14	001	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homína súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	152,000	0,26	0,00	39,52	39,52	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 927,91	799,70	2 727,61	8,236
6	011	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	14,000	2,29	18,20	13,86	32,06	0,003
8	011	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápencementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	14,000	9,85	37,94	99,96	137,90	0,184
7	011	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	20,000	2,58	34,00	17,60	51,60	0,035
47	011	625251620.22	Systémové doplnky k zatepiovaniu fasád podľa detailov ETICS (lišty, soklové, rohové, dilatčné, okapové atď.)	m2	666,900	4,50	1 837,77	666,28	2 506,05	8,014



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
8 Rúrové vedenie							742,44	398,73	1 141,17	0,082
23	271	871221406.S	Potrúbie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16	m	76,000	8,97	614,84	66,88	681,72	0,081
<i>Prívod vody zo šachty do Interiéru MŠ</i>										
24	271	877221116.S	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	5,000	11,77	0,00	58,85	58,85	0,000
25	286	286530210500.S	Tvarovka, PE100 SDR11 PN16 DN 63/20 mm, spodná časť z PE	ks	5,000	25,52	127,60	0,00	127,60	0,001
42	R	IP-SP-04	Kastílik z SDK na zakrytie pôvodného káblového vedenia	kpl	1,000	158,00	0,00	158,00	158,00	0,000
41	R	IP-SP-8	Spevnenie prekladu pri vstupe z exist. budovy do prístavby	kpl	1,000	115,00	0,00	115,00	115,00	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00	164,18	164,18	0,000
40	013	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárnicach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	13,000	0,68	0,00	8,84	8,84	0,000
5	013	978021191.S	Očistenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	14,000	9,24	0,00	129,36	129,36	0,000
28	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,860	16,11	0,00	13,85	13,85	0,000
29	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,580	0,51	0,00	1,32	1,32	0,000
30	013	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,860	12,57	0,00	10,81	10,81	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							1 232,15	1 606,48	2 838,63	3,773
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							0,00	23,98	23,98	0,000
20	721	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,831	28,86	0,00	23,98	23,98	0,000
781 Obklady							1 232,15	1 582,50	2 814,65	3,773
44	771	781441024.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do maľty veľ. 200x600 mm	m2	50,000	36,63	249,00	1 582,50	1 831,50	2,792
45	597	597640002000.S	Obkladačky keramické kvxhxr 198x598x10 mm	m2	53,000	18,55	983,15	0,00	983,15	0,982
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							150,00	298,92	448,92	0,000
9	HZS	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	4,000	19,73	0,00	78,92	78,92	0,000
<i>Stavba provízornej zásteny z dreva a OSB</i>										
10		IP-SP-33	Bag na kamenivo	ks	10,000	15,00	150,00	0,00	150,00	0,000
26	R	IP-SP-44	Vybúranie + zamurovanie zaspravenie kastílika pri vstupe vodovodu do interiéru	kpl	1,000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,000



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00	1 759,00	1 759,00	0,000
43	000	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,000
48	R	IP-SP-22	Oblepenie stĺpov SDK	kpl	1,000	1 659,00	0,00	1 659,00	1 659,00	0,000
Celkom							4 390,64	9 687,49	14 078,13	47,333



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Neviac práce - Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 04	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.05.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažané podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		12 055,97	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	12 055,97	
Objednávateľ				24 DPH 10,00 % z 12 055,97	1 205,60	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	13 261,57	
Dátum a podpis			Pečiatka	E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kázavá doložka	0,00	
Dátum a podpis			Pečiatka	28 Zvýhodnenie +	0,00	



ROZPOČET

Stavba: Naviac práce - Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 04

Objekt:

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom

Zhotoviteľ: Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		N00	Nepomenované práce				0,00	12 055,97	12 055,97	0,000
		N01	Nepomenovaný diel				0,00	12 055,97	12 055,97	0,000
1	R	IP-SP-01	Zrušenie položky č.175 - Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	kpl	1,000	-2 058,07	0,00	-2 058,07	-2 058,07	0,000
2	R	IP-SP-02	Rozdiel v cenách podlahovín - Marmoleum, Flotex oproti rozpočtu	kpl	1,000	2 677,88	0,00	2 677,88	2 677,88	0,000
3	R	IP-SP-03	Interiérové dvere a zárubne	kpl	1,000	4 263,16	0,00	4 263,16	4 263,16	0,000
<i>Rozpočítaná položka "Konštrukcie stolárske vrátane dodania materiálu a prác" má okrem okien obsahovať aj interiérové dvere a zárubne.</i>										
4	R	IP-SP-04	Náter KVH, neobsiahnutý v rozpočtovanej cene <i>-náter proti drevoakazným hubám -čry olejový náter</i>	kpl	1,000	6 823,00	0,00	6 823,00	6 823,00	0,000
5	R	IP-SP-05	Zámena zásypového kameňa určeného na strechu za kvalitnejší trvácnejší kameň (Dunajský 16/32) - rozdiel v cenách	t	35,000	10,00	0,00	350,00	350,00	0,000
Celkom							0,00	12 055,97	12 055,97	0,000

