

**Dodatok č. 2 (OÚ/0227/2023) k  
ZMLUVE O DIELO č. OÚ/1529/2022**

**(ďalej len „Zmluva“)**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Čl. 1**

**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ**

Názov:	<b>Mesto Nové Zámky</b>
Sídlo:	Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Osoba oprávnená konať: mesta	PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD., primátor
IČO:	00309150
DIČ:	2021060756
Bankové spojenie: zástupca k rokovaniam realizácie zmluvy:	SK83 0200 0000 0019 5952 7851 Ing. Peter Morvay, Ing. Zsolt Laszab 035 6921 762, 0903 426 626
Tel:	info@novezamky.sk
e-mail:	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	JUDr. Gabriel Závodský
vo veciach technických: (ďalej ako „objednávateľ“) a	Ing. Peter Morvay, Ing. Zsolt Laszab

**1.2 Zhotoviteľ**

Názov:	<b>DARTON s.r.o.</b>
sídlo:	Ul. Práce 4933, 9450 1 Komárno
štatutárny orgán:	Ing. Peter Šimon
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Šimon
vo veciach technických:	Ing. Peter Šimon, Ing. Tomáš Kósa
IČO:	44 820 551
IČ DPH:	SK2022870322
DIČ:	2022870322
bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Telefón, fax:	0357789806
e-mail:	darton@darton.sk
(ďalej ako „zhotoviteľ“)	

**Preambula**

Tento dodatok sa uzatvára v súlade s Čl. XII. Všeobecné a záverečné ustanovenia, bod 12.6 Zmluvy o dielo č. OÚ/1529/2022, č. zhotoviteľa 14/2022 zo dňa 15.12.2022 (ďalej len „Zmluva“) po vzájomnej dohode zmluvných strán z nasledovných dôvodov:

a) po začatí stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplňujúcich stavebných prác – navýšenie atiky plochej strechy, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej Zmluve

- a ktoré v čase zadávania zákazky nemohol objednávateľ predvídať a ktoré je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti predmetu diela. Práce navyše tvoria súčasť Prílohy č. 1 tohto dodatku,
- b) skrátenie termínu realizácie diela,
- c) v nadväznosti na bod a), b) vyvstala potreba úpravy ceny za zhotovené dielo a termínu ukončenia realizácie diela.

## **Čl. 2**

### **Predmet dodatku**

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší znenie Čl. IV. bod 4.1 Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

*„4.1 Celková cena diela za kompletne zrealizovanie diela je:  
Cena bez DPH: 359 103,87 EUR  
DPH 20%: 71 820,78 EUR  
Cena s DPH: 430 924,65 EUR*

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší Príloha č. 2 pôvodnej zmluvy Rozpočet z ponuky a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 Rozpočet, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší Príloha č. 1 pôvodnej zmluvy Harmonogram prác a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 Harmonogram prác, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že sa ruší znenie Čl. III Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

*„3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo najneskôr do 31.5.2023.“*

## **Čl. 3**

### **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Tento Dodatok č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2 Tento Dodatok č. 2 tvorí súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Tento Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
- 3.5 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tohto Dodatku č. 2 k Zmluve, súhlasia s ním a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
- 3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 2 Rozpočet, ktorá nahrádza pôvodnú Prílohu č. 2 Zmluvy.
- 3.7 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1 Harmonogram prác, ktorý nahrádza pôvodnú Prílohu č. 1 Zmluvy.

Nové Zámky, dňa .....

Komárno, dňa .....

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

---

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.  
primátor mesta

---

Ing. Peter Šimon  
konateľ spoločnosti  
DARTON s.r.o.