

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

uzavretý podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade s Článkom XV. bodom 15.3. ZMLUVY O DIELO

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:

Národné lesnícke centrum



Sídlo:

T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen

Zastúpený:

Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ

Osoba zodpovedná

za plnenie predmetu zmluvy:

.....

IČO:

4200 315

DIČ:

.....

IČ DPH:

.....

Bankové spojenie:

.....

IBAN:

.....

E-mail:

.....

Číslo dodatku:

129/NLC/2023

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov:

Slovanet, a.s.

Sídlo:

Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Peter Máčaj, predseda predstavenstva

Ing. Peter Tomášek, člen predstavenstva

Splnomocnená osoba:

.....

Osoba zodpovedná

za plnenie predmetu zmluvy:

.....

IČO:

35 954 612

DIČ:

.....

IČ DPH:

.....

Zápis:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, zložka č.: 3692/B

Bankové spojenie:

.....

IBAN:

.....

E-mail:

.....

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivito aj ako „**zmluvná strana**“.

1. Preambula

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.02. 2023 ZMLUVU O DIELO (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je podľa Článku I. *Predmet zmluvy*, bodu 1.1. tejto Zmluvy záväzok Zhotoviteľa vykonať, zhotoviť a dodať riadne a včas pre Objednávateľa obsah projektu „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej

bezpečnosti v podsektore VS – Národné lesnícke centrum“ pozostávajúci z:
a) analytickej a dokumentačnej časti projektu (ďalej len „Dielo“),
b) implementácie, testovania a nasadenia počítačového programu pre procesno-organizačné riadenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti informačných technológií verejnej správy (ďalej len „Služby“). Objednávateľ eviduje Zmluvu pod číslom 30/NLC/2023-VO.

- 1.2. V Prílohe č. 1 k Zmluve o dielo časť C. Termín realizácie predmetu zákazky/zmluvy je uvedený harmonogram aktivít so začiatkom a koncom ich realizácie. Po prerokovaní možností oboch zmluvných strán prihladnuc na kvalitu a rozsah zákazky a na blížiaci sa koniec programového obdobia dospeli zmluvné strany k úprave predmetného harmonogramu s tým, že sa nepredlžuje celková lehota na vykonanie diela v zmysle Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo časť C a nemení sa rozsah ani podmienky na vykonanie diela z podmienok verejného obstarávania.
- 1.3. Pre aktivitu Analýza a dizajn je potrebný časový priestor od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo do 08.2023, aktivite sa upravuje trvanie do 08.2023 z pôvodného plánovaného trvania do 05.2023. Zároveň zmluvné strany prehlasujú, že súbežne s prvou hlavnou aktivitou začnú prebiehať realizácie čiastkových úloh z druhej hlavnej aktivity Implementácia a testovanie preto sa trvanie aktivity upravuje do 08.2023 z pôvodného plánovaného trvania do 06.2023. Na tieto dve aktivity nadväzuje posledná – Nasadenie, ktorá sa tiež môže čiastkovo vykonávať počas realizácie druhej hlavnej aktivity a pre jej ukončenie a dodanie cieľových výstupov sa trvanie aktivity upravuje do 09.2023 z pôvodného plánovaného trvania do 08.2023.
- 1.4. Zhotoviteľ uviedol do Prílohy č. 4 k Zmluve o dielo Zmluvy odborne spôsobilé osoby pre výkon role. Uviedol osoby, ku ktorým sa v zmysle podmienok verejného obstarávania požadovalo preukázať odbornú spôsobilosť na pozíciách IT analytik (Riadok 1), Špecialista pre bezpečnosť IT (Riadok 3), IT programátor/vývojár (Riadok 4). Uviedol osoby ku ktorým sa v zmysle podmienok verejného obstarávania nepožadovalo preukázať odbornú spôsobilosť na pozíciách IT/IS konzultant, IT tester, Školiteľ pre IT systémy, Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista.
- 1.5. Zhotoviteľ poslal písomne, elektronicky Objednávateľovi informáciu týkajúcu sa zmeny osôb pre výkon role, uvedených v Prílohe č. 4 Zmluvy o dielo.
Riadok 5 IT/IS konzultant (napr. SAP), rolu bude vykonávať z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti;
Riadok 6 IT tester, rolu bude vykonávať z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti;
Riadok 7 Školiteľ pre IT systémy, rolu bude vykonávať z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti;
Riadok 8 Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista, rolu bude vykonávať z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti
Objednávateľ s navrhovanou úpravou súhlasí nakoľko tieto zmeny neovplyvňujú podmienky verejného obstarávania a Zhotoviteľ bude prácu príslušných rolí vykonávať a vykazovať v pracovných výkazoch až po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č.1.
- 1.6. Týmto Dodatkom č. 1 nedochádza k zmene charakteru Zmluvy.
- 1.7. V nadväznosti na úpravu harmonogramu hlavných aktivít požiadavke na zmenu pracovníkov pristúpili zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na úprave Zmluvy v rozsahu špecifikovanom v článku 2. tohto Dodatku č. 1.

2. Predmet Dodatku č. 1

- 2.1. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že dodanie predmetu Zmluvy o dielo v požadovanej kvalite a rozsahu vyžaduje úpravu časového harmonogramu trvania jednotlivých hlavných aktivít projektu:
432BUD800001 – Analýza a dizajn z pôvodne plánovaného obdobia realizácie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do 05.2023 na obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do 08.2023.
432BUD800002 – Implementácia a testovanie z pôvodne plánovaného obdobia realizácie od 04.2023-06.2023 na obdobie od 04.2023 do 08.2023.
432BUD800003 – Nasadenie z pôvodne plánovaného obdobia realizácie od 04.2023-08.2023 na obdobie od 04.2023 do 09.2023.
- 2.2. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že z dôvodu nahradenia pôvodného IT/IS konzultanta (Riadok 5), pôvodného IT testera (Riadok 6), pôvodného Školiteľa pre IT systémy (Riadok 7) a pôvodného Špecialistu pre infraštruktúry/HW špecialista (Riadok 8) sa mení Príloha č. 4 k Zmluve o Dielo tak, že pôvodná Príloha č. 4 k Zmluve o dielo sa nahrádza novým znením

Prílohy č. 4 k Zmluve o dielo. Nové znenie Prílohy č. 4 k Zmluve o dielo tvorí neodeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1.

3. Závěrečné ustanovenia

- 3.1. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, Dodatok č. 1 nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento Dodatok č. 1 takto podpisujú.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Dodatok č. 1 bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Objednávateľ dostane 4 (štyri) a Zhotoviteľ 2 (dva) rovnopisy.
- 3.5. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 vyslovene nedotknuté zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe. Tento Dodatok č. 1 sa stane súčasťou Zmluvy o dielo.
- 3.6. Neodeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Príloha č. 1 k Zmluve o dielo: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy časť C Termín realizácie predmetu zákazky/zmluvy, Harmonogram aktivít.
Príloha č. 2: Príloha č. 4 k Zmluve o dielo: Prehlásenie o odborne spôsobilých osobách.

Vo Zvolene, dňa.....

V Bratislave, dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Národné lesnícke centrum
Ing. Peter Balogh, PhD.
generálny riaditeľ

.....
Slovanet, a. s.
Ing. Peter Máčaj
predseda predstavenstva

.....
Slovanet, a. s.
Ing. Peter Tomášek
člen predstavenstva

C. Termín realizácie predmetu zákazky/zmluvy

Poskytovanie služieb podľa tohto predmetu zákazky požadujeme v lehote najneskôr **do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu** v zmysle záväzného harmonogramu a to v nasledovných termínoch:

1. Názov aktivity: Analýza a dizajn od nadobudnutia účinnosti zmluvy s dodávateľom do 08/2023,
2. Názov aktivity: Implementácia a testovanie od 04/2023 do 08/2023,
3. Názov aktivity: Nasadenie od 04/2023 do 09/2023.

Hranice medzi jednotlivými aktivitami predstavujú body, kedy dodávateľ odovzdá čiastkové výstupy predmetu zákazky dohodnutým spôsobom Verejnému obstarávateľovi a zároveň odberateľ vyhlási ukončenie jednej aktivity a začiatok nasledovnej aktivity v zmysle harmonogramu.

Fakturácia za predmet zákazky prebehne po odovzdaní celého predmetu zákazky spôsobom stanoveným v zmluvnom vzťahu verejnemu obstarávateľovi v zmysle časti B. bodu 3.

Harmonogram aktivít

Hlavné aktivity projektu		
Typ aktivity	43231107009 – Q. Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti	
Hlavné aktivity projektu	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
432BUD800001 – Analýza a dizajn	od nadobudnutia účinnosti zmluvy	8.2023
432BUD800002 – Implementácia a testovanie	4.2023	8.2023
432BUD800003 - Nasadenie	4.2023	9.2023

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo

Prehlásenie o odborne spôsobilých osobách

Názov Roly	Popis účasti v projekte	Zhotoviteľ disponuje/nedisponuje odborne spôsobilou osobou pre výkon role
IT analytik	Vypracovanie analýzy rizík. Rola realizuje definované projektové výstupy okrem vývoja.	<input type="checkbox"/>
IT/IS konzultant (napr. SAP)	Vypracovanie analýzy rizík. Rola realizuje definované projektové výstupy okrem vývoja.	<input type="checkbox"/>
Špecialista pre bezpečnosť IT	Vypracovanie analýzy rizík. Rola realizuje definované projektové výstupy okrem vývoja.	<input type="checkbox"/>
IT programátor/vývojár	Rola realizuje customizáciu SW nástroja pre procesno-organizačné riadenie Informačnej a kybernetickej bezpečnosti.	<input type="checkbox"/>
IT/IS konzultant (napr. SAP)	Rola realizuje customizáciu SW nástroja pre procesno-organizačné riadenie Informačnej a kybernetickej bezpečnosti.	<input type="checkbox"/>
IT tester	Rola realizuje testovanie customizovaného SW nástroja pre procesno-organizačné riadenie Informačnej a kybernetickej bezpečnosti.	<input type="checkbox"/>
Školiteľ pre IT systémy	Rola realizuje školenia pre technických pracovníkov/administrátorov a školenia pre pracovníkov odboru kybernetickej bezpečnosti	<input type="checkbox"/>
Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	Rola realizuje nasadenie customizovaného offline klienta.	<input type="checkbox"/>