

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 02.03.2023

uzatvorený podľa Článku XVI. ods. 7 zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Národný ústav reumatických chorôb**
Sídlo: Nábřežie I. Krasku č. 4, 921 12 Piešťany
IČO: 00 165 271
DIČ: 2020530732
IČ DPH: SK2020530732
Konajúci prostredníctvom: MUDr. Milan Derco, štatutárny orgán - riaditeľ
Zriadený: Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: MZ SR 19390-2-2007-OP zo dňa 17.07.2007
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0028 5239
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Construction s. r. o.**
Sídlo: 956 32 Nadlice č. 64
Konajúci prostredníctvom: Ľubomír Kováčik, konateľ
IČO: 31 106 064
DIČ: 2021284166
IČ DPH: SK2021284166
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19375/R
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK22 1111 0000 0014 3363 1005
(ďalej len „zhotoviteľ“)

objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“

-
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.03.2023 Zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť 04.03.2023 (ďalej len „zmluva o dielo“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo „Modernizáciu vybraných rehabilitačných priestorov“, na základe projektu projektanta: PORTIK, s.r.o., Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava, a ďalšie práce (činnosti) špecifikované v Článku III. ods. 3 zmluvy o dielo.
 2. Nehnutelnosť, v ktorej sa má zhotoviť dielo, je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe objednávateľa, ako správcu majetku štátu, je vedená Okresným úradom Piešťany, okres: Piešťany, obec: Piešťany, katastrálne územie: Piešťany a evidovaná na LV č. 3278 ako stavba – KLINICKÁ ČASŤ súp. č. 4782 postavená na parcele KN-C číslo 5825/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1.892 m².
 3. Zmluva o dielo bola uzatvorená za účelom implementácie projektu „Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu“, kód projektu 313011W410“, financovaného z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra realizovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre programové obdobie 2014 – 2020.

4. Podľa Článku III. ods. 2 zmluvy o dielo, bol predmet zmluvy (dielo) z hľadiska vymedzenia a rozsahu definovaný nasledovnými prílohami:
 - a) Opis predmetu zákazky – Projektová dokumentácia (Príloha č. 1);
 - b) Výkaz výmer spolu s návrhom na plnenie kritérií (Príloha č. 2);
 - c) Zoznam navrhnutých ekvivalentov a Produktové listy použitých materiálov v prípade Zhotoviteľom navrhovaných ekvivalentov (Príloha č. 3);
 - d) Časový harmonogram stavebných prác (Príloha č. 4).
5. Podľa Článku IV. ods. 9 zmluvy o dielo, všetky zmeny v Projektovej dokumentácii a v realizácii diela môžu byť vykonané len na základe písomného súhlasu zodpovedného projektanta/objednávateľa.
6. Podľa Článku V. ods. 3 zmluvy o dielo, sa objednávatel' zaviazal odovzdať zhotoviteľovi stavenisko a sprístupniť mu všetky prípojné body do 3 (troch) pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo, t. j. najneskôr do 08.03.2023. Objednávatel' odovzdal zhotoviteľovi stavenisko dňa 13.03.2023
7. Podľa Článku VI. ods. 6 písm. d) a ods. 7 písm. a) zmluvy o dielo:
 - a) osoba vykonávajúca stavebný dozor je oprávnená po prerokovaní s objednávatel'om nariadiť zhotoviteľovi zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané (nariadenie akýchkoľvek zmien bude vykonané len na základe písomného príkazu stavebného dozoru); a
 - b) zhotoviteľ je na základe písomného príkazu osoby vykonávajúcej stavebný dozor povinný zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve o dielo.
8. Podľa Článku IX. ods. 3 zmluvy o dielo, bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá lehota na zhotovenie diela 8 týždňov odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi, t. j. v nadväznosti na deň odovzdania staveniska uvedený v Zmluve o dielo tohto Dodatku č. 1
9. Podľa Článku X. ods. 3 zmluvy o dielo, bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá celková cena za predmet zmluvy vo výške 219.403,41 eur bez DPH (slovom: dvestodevätnásťtisícštyristotri eur, 41 centov bez DPH) a 263.284,09 EUR s DPH (slovom: dvestošesťdesiatštyristoosemdesiatštyri eur, 9 centov s DPH). Podrobný rozpočet zmluvnej ceny tvorí Prílohu č. 2 zmluvy o dielo (Ocenený Výkaz výmer).
10. Z dôvodu, že po uzatvorení zmluvy o dielo boli zo strany zmluvných strán identifikované také skutočnosti, že za účelom, aby dielo plnilo účel očakávaný objednávatel'om pri uzatváraní zmluvy o dielo, je nevyhnutné vykonať navyše práce, ktoré neboli zahrnuté do Oceneného Výkazu výmer zhotoviteľa zo dňa 02.02.2023, sa zmluvné strany dohodli, že v súlade s Článkom XVI. ods. 7 zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa zmluva o dielo mení takto:

• **Článok X. ods. 3 zmluvy o dielo sa mení a znie takto:**

3. Celková cena za predmet zmluvy vo výške 242.138,710 EUR bez DPH (slovom: dvestoštyridsaťdvatisícotridsaťosem euro 71 centov bez DPH) a 290.566,450 EUR s DPH (slovom: dvestodevädesiatštyristo päťstošesťdesiatšesť euro 45 centov s DPH). Podrobný rozpočet zmluvnej ceny tvorí Prílohu č. 2 zmluvy o dielo (Ocenený Výkaz výmer).

• **Článok XVI. ods. 10 zmluvy o dielo sa mení a znie takto:**

9. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 2 – Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa spolu s návrhom na plnenie kritérií.

• **Článok IX. Ods. 3 zmluvy o dielo sa mení a znie takto:**

3. Lehota na dokončenie stavby je 10 (desať) týždňov odo dňa odovzdania staveniska.

11. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
12. Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovaný v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že tento Dodatok č. 1 vrátane všetkých jeho súčastí a príloh bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie Dodatku č. 1 v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tomto Dodatku č. 1 ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri.
13. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje vo piatich (5) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
15. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok č. 1 prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom.

V Čiernych Kláčanoch, dňa 5.7.2023

Zhotoviteľ: Construction s. r. o.

Lubomír Kováčik, konateľ

V Piešťanoch, dňa 12.5.2023

**Objednávateľ: Národný ústav reumatických
Chorôb**

MUDr. Milan Derco, riaditeľ