

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 21. 04. 2023 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mestská časť Bratislava-Lamač**
Sídlo: **Malokarpatské nám č. 9, 841 03 Bratislava**
Štatutárny orgán: Igor Polakovič, starosta
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení
neskorších predpisov
IČO: 00 603 414
DIČ: SK2020919131
Tel. č. +421 2 64 78 00 65
E-mail: kancelaria@lamac.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032
SWIFT kód: SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Flexin s.r.o.**
Sídlo: **Černockého 2554/7, 831 06 Bratislava**
Štatutárny orgán: Filip Šedivý, konateľ
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
číslo: 150390/B
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 53 527 062
DIČ: 2121411006
Tel. č.: +421 948 169 730
E-mail: infohspol.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK46 0200 0000 0044 2470 8051
SWIFT kód: SUBASKBX
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú tento
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
(ďalej len „dodatok“)

Čl. II Úvodné ustanovenia

- (1) Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 21.04.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je v súlade s čl. 2 ods. 2 zmluvy vykonanie diela v rámci predmetu zákazky: „Preložka verejného vodovodu“ (ďalej len „dielo“).
- (2) Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s čl. 15 ods. 1 zmluvy tento dodatok z dôvodov:
 - a) zmeny termínu odovzdania diela;
 - b) potreby vykonania naviac prác na diele;
 - c) nevykonania časti prác na diele, ktoré boli súčasťou ceny diela podľa čl. 5 zmluvy;
 - d) vzniku havarijného stavu na vodovodnom potrubí vzniknutého bez zavinenia zmluvných strán (ďalej len „náklady z dôvodu havárie BVS a.s.“);
 - e) vzniku naviac prác na diele z titulu požiadaviek tretej osoby - spoločnosti: Adifex, a. s. so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 46 71 58 94, ktorá pre objednávateľa realizuje na mieste vykonania diela zákazku s názvom „Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby“ (ďalej len „náklady z dôvodu požiadaviek stavby (Adifex)“).

Čl. III Predmet dodatku

- (1) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:
 - a) v čl. 3 ods. 1 písm. b) sa doterajší text:
„najneskôr do 31.05.2023“
nahrádza novým, ktorý znie:
„najneskôr do 09.06.2023“;
 - b) v čl. 5 ods. 1 zmluvy sa doterajší text:
„24 579,42- EUR vrátane príslušnej DPH (slovom dvadsaťštyritisícpäťstosedemdesiatdeväť eur a štyridsaťdva eurocentov).“
nahrádza novým, ktorý znie:
„32 509,09 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom tridsaťdvatisícpäťstodeväť eur a deväť eurocentov).“
- (2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 – Výkaz skutočne realizovaných prác.

Čl. IV Záverečné ustanovenia

- (1) Všetky ďalšie ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- (2) Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z toho tri (3) rovnopisy sú určené pre objednávateľa a jeden (1) rovnopis pre zhotoviteľa.

- (3) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania ostatnou zo zmluvných strán. Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- (4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali a potvrdzujú, že dodatok je zrozumiteľný a určitý a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa 31.5.2023

V Bratislave dňa 31.5.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Igor Polakovič v. r.
starosta

.....
Filip Šedivý v. r.
konateľ

Príloha č. 1: Výkaz skutočne realizovaných prác