

Dodatok č. 2 k Zmluve

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) dňa 7.9.2018 vedenej pod číslom Spr 3692/2016 v znení dodatku č. 1/I. zo dňa 23.1.2019.

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: Okresný súd Bratislava IV
Sídlo organizácie: Saratovská 1/A
844 54 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 000 395 35
DIČ: 2020844958
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
Zastúpenie: JUDr. Daniela Kotrecová, predsedníčka súdu
Tel.:
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Havlíková, riaditeľka správy súdu
Mgr. Lukáš Kapičák, riaditeľ správy Krajského súdu v Bratislave
Ing. Alexander Farkaš, Krajský súd v Bratislave
e-mail.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava
Zastúpený: Ing. Peter Russegger, konateľ
Josef Husar, konateľ
IČO: 34 112 103
DIČ: 2020358021
IČ DPH: SK2020358021
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
tel.:
Fax:
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby:
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby
Zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava I, oadatel: Sro, vložka č. 13112/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 7.9.2018 Zmluvu o dielo Spr. č. 3692/2016 (ďalej len „Zmluva“) a dňa 23.1.2019 Dodatok č. 1/I. k Zmluve (ďalej len „Zmluva v znení dodatku“), na zabezpečenie stavebnej práce:- Prístavba budovy OS Bratislava IV- príjazdová cesta+ parkovisko.
2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v dôsledku potreby doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Doplňujúce stavebné práce

