

## Dodatok č. 2 k Zmluve

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) dňa 7.9.2018 vedenej pod číslom Spr 3692/2016 v znení dodatku č. 1/I. zo dňa 23.1.2019.

### Článok 1. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Názov organizácie: Okresný súd Bratislava IV  
Sídlo organizácie: Saratovská 1/A  
844 54 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 000 395 35  
DIČ: 2020844958  
Banka: Štátna pokladnica  
Číslo účtu:  
Zastúpenie: JUDr. Daniela Kotrecová, predsedníčka súdu  
Tel.:  
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Havlíková, riaditeľka správy súdu  
Mgr. Lukáš Kapičák, riaditeľ správy Krajského súdu v Bratislave  
Ing. Alexander Farkaš, Krajský súd v Bratislave  
e-mail.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Názov: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.  
Sídlo: Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Peter Russegger, konateľ  
Josef Husar, konateľ  
IČO: 34 112 103  
DIČ: 2020358021  
IČ DPH: SK2020358021  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
tel.:  
Fax:  
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby:  
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby  
Zapísaný v Obchodnom registri OS Bratislava I, oadatel: Sro, vložka č. 13112/B  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 7.9.2018 Zmluvu o dielo Spr. č. 3692/2016 (ďalej len „Zmluva“) a dňa 23.1.2019 Dodatok č. 1/I. k Zmluve (ďalej len „Zmluva v znení dodatku“), na zabezpečenie stavebnej práce:- Prístavba budovy OS Bratislava IV- príjazdová cesta+ parkovisko.
2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v dôsledku potreby doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Doplňujúce stavebné práce

