

ZM/2018/0325/0002



Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

na stavebný objekt SO 680 – Svetelná približovacia sústava Letiska M.R. Štefánika v km 20,9
diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever („Dodatok č. 2“)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami

Číslo objednávateľa: ZM/2018/0325

Číslo zhotoviteľa: Z1/2018/086/15

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 35 919 001
Štatutárny orgán: predstavenstvo, konajúce prostredníctvom:
Ing. Ján Ďurišin – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. – podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené konať
- vo veciach technických:

- vo veciach zmluvných:

Bankové spojenie:

IBAN:
IČ DPH: SK2021937775
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B

(ďalej len "objedávateľ")

a

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31 333 320
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 581/B
Osoba oprávnená konať: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ Závodu Bratislava, na základe potvrdenia
o rozsahu plnomocenstva zo dňa 02.01.2019

Bankové spojenie:

IBAN:
BIC/SWIFT:
IČ DPH: SK7120000206

(ďalej len "zhotoviteľ")

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a každý samostatne ako „zmluvná strana“)

Preambula

Na základe stanoviska správcu a prevádzkovateľa objektu 680 - Svetelná približovacia sústava Letiska M.R. Štefánika v km 20,9 D4, ktorým je Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s., IČO: 35 884 916 (ďalej len „prevádzkovateľ“) č. 567/RIO/DRS/BTS/2018, zo dňa 27.11.2018, došlo k úprave technického riešenia tak, aby sklon optickej osi návěstidiel vyhovoval platným leteckým predpisom a bol zvýšený v pomere 1:70, čo zabezpečí dostatočnú výšku roviny svetiel nad prekážkami v úseku priblíženia RWY 22.

Úprava riešenia bola vyvolaná zmenou výšky protihlukovej steny, objektu 275 na pravej strane diaľnice D4, z 5,50 m na 6,00 m v zmysle záverov z hlukovej štúdie na stavbe Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, spoločnosťou Zero Bypass Limited, organizačná zložka, IČO: 50 110 279, ktorá je koncesionárom (ďalej len „koncesionár“) na základe uzatvorenej koncesnej zmluvy zo dňa 20.05.2016 medzi Slovenskou republikou a koncesionárom, koncesionár navrhuje zvýšenie výšky protihlukovej steny, objektu 275 na pravej strane diaľnice D4, z 5,50 m na 6,00 m, ako to vyplýva zo záverov protihlukovej štúdie.

Stanoviskom prevádzkovateľa č. 159/DRS/BTS/2019, zo dňa 01.04.2019, bola zhotoviteľovi oznámená požiadavka na zabezpečenie súladu realizačnej projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu presnej približovacej svetelnej sústavy s predpisom EASA CS-ADR-DSN.C.230 Slopes on Runway End Safety areas a to vzhľadom na vykonané terénne zameranie stavby.

Uvedené úpravy majú vplyv na technické riešenia jednotlivých prevádzkových súborov, ako i na realizáciu stavebného objektu SO 01 Stavebné úpravy – základy pod svetelnú sústavu.

Z tohto dôvodu dochádza k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 2, ktorým sa rozširuje Predmet diela č. 2 o navyše práce špecifikované v nasledujúcich článkoch tohto Dodatku č. 2.

Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 1.

Predmet Dodatku č. 2

Zmluva o dielo č. objednávateľa ZM/2018/0325, č. zhotoviteľa Z1/2018/086/15, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.09.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.02.2018 (ďalej len „zmluva“) sa mení nasledovne:

- 1. V časti II. Zmluvy, sa v Článku 2 Predmet diela č. 2 bod 3 ruší v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovne:**

„3. Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela č. 2 podľa časti II. tejto zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2018 dňa 11.06.2018 pod označením 8037-WYP a v Prílohe č. 3a Dodatku č. 2 k zmluve. Technické riešenie je spracované v projektovej dokumentácii: Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, OBJ. 680, v stupni DSP, č. 7778-00 vypracovanej spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 832 03 Bratislava z 10/2015 (stupeň DSP). Zhotoviteľ realizuje dielo na základe realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ALS spol. s r.o. Pestovateľská 4, 821 04 Bratislava z 11/2018.“

- 2. V časti II. Zmluvy, sa v Článku 4 Cena diela č. 2 a platobné podmienky bod 2 ruší v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovne:**

„2. Cena diela č. 2 v zmysle Zmluvy o Dielo bez DPH v EUR	1 807 450,15
Sadzba DPH 20% v EUR	361 490,03
Cena diela č. 2 v zmysle Zmluvy o Dielo vrátane DPH v EUR	2 168 940,18
Cena dodatku č. 2 bez DPH v EUR	143 209,70
Cena diela č. 2 po Dodatku č. 2 bez DPH v EUR	1 950 659,85
Sadzba DPH 20% v EUR	390 131,97
Celková Cena diela č. 2 vrátane DPH v EUR	2 340 791,82“

3. V časti III. Zmluvy, sa v Článku 6 Spoločné ustanovenia o cene bod 2b, c ruší v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovne:

„2b) Cena diela č. 2 celkom bez DPH v EUR	1 950 659,85
Sadzba DPH 20% v EUR	390 131,97
Cena diela č. 2 vrátane DPH v EUR	2 340 791,82
c) Cena diela (dielo č. 1 a dielo č. 2) celkom bez DPH v EUR	2 051 009,85
Sadzba DPH 20% v EUR	410 201,97
Cena diela vrátane DPH v EUR	2 461 211,82“

4. V časti III. Zmluvy, sa v Článku 11 Záverečné ustanovenia bod 8 dopĺňa za Prílohu č. 3 nová Príloha č. 3a – Rozsah navyiac prác podľa Dodatku č. 2 a za Prílohu č. 7 sa dopĺňa nová Príloha č. 8 – Stanovisko k projektovej dokumentácii SO-680 a nová Príloha č. 9 Žiadosť o zabezpečenie súladu s požiadavkami predpisu EASA CS-ADR.DSB.C – Runway End Safety Area – terénne úpravy“. Ustanovenie bude znieť nasledovne:

„8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram výstavby
Príloha č. 2 – Zoznam osôb a zakázaných predmetov, vnášaných do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska
Príloha č. 3 – Rozpočet
Príloha č. 3a - Rozsah navyiac prác podľa Dodatku č. 2
Príloha č. 4 – Vyhlásenie zhotoviteľa
Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 6 – Súťažné podklady, Opis predmetu zákazky
Príloha č. 7 – Stanovisko správcu a prevádzkovateľa objektu 680 - Svetelná približovacia sústava Letiska M.R. Štefánika č. 513/ RIO/ DRS/ 2018 zo dňa 12.11.2018
Príloha č. 8 – Stanovisko k projektovej dokumentácii SO-680
Príloha č. 9 – Žiadosť o zabezpečenie súladu s požiadavkami predpisu EASA CS-ADR.DSB.C – Runway End Safety Area – terénne úpravy.“

Článok 1.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré sa týmto Dodatkom č. 2 nemenia zostávajú naďalej v platnosti nezmenené.

3. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní dostane každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku č. 2 je prejavom ich slobodnej vôle, Dodatok č. 2 nebol uzatvorený v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú:

Príloha č. 3a - Rozsah naviac prác podľa Dodatku č. 2

Príloha č. 8 - Stanovisko k projektovej dokumentácii SO-680

Príloha č. 9 - Žiadosť o zabezpečenie súladu s požiadavkami predpisu EASA CS-ADR.DSB.C – Runway End Safety Area – terénne úpravy.“

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa: **28. AUG. 2019**

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa:

.....
Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva

.....
Ing. Ján Ďuriš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Vladimír Kríž
riaditeľ Závozu Bratislava
na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva zo dňa 02.01.2019

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

Rozsah prác - pôvodný

SO 01 Stavebné úpravy - základy pod svetelné sústavy

č.p.	Položka	Počet	MJ	Jed.c.	Cena celkom
1.	Výkopy	320	m3	28,51	9 124,79 €
2.	Štrkopiesok	78	m3	64,24	5 010,83 €
3.	Betón	193	m3	449,71	86 793,27 €
4.	Výstuž kari	4584	kg	2,02	9 249,96 €
5.	Trubka HDPE fi 110	177	m	35,21	6 232,82 €
6.	Vybúranie betónových základov	80	m3	115,23	9 218,73 €
7.	Vrtanie otvorov fi 100mm hĺbka 150mm	60	ks	83,51	5 010,63 €
8.	Vrtanie otvorov fi 80mm hĺbka 150mm	124	ks	75,16	9 319,56 €
9.	Odhumusovanie ornice	900	m3	14,89	13 397,40 €
10.	Dovoz zeminy	900	m3	64,77	58 293,58 €
	SPOLU CELKOM				211 651,56 €

Rozsah naviac prác - predmet dodatku č. 2

SO 01 Stavebné úpravy - základy pod svetelné sústavy

č.p.	Položka	Počet	MJ	Jed.c.	Cena celkom
1.	Výkopy	653	m3	28,51	18 620,27 €
2.	Štrkopiesok	97	m3	64,24	6 231,41 €
3.	Betón	229	m3	449,71	102 982,69 €
4.	Výstuž kari	7 850	kg	2,02	15 840,36 €
5.	Trubka HDPE fi 110	250	m	35,21	8 803,42 €
6.	Vybúranie betónových základov	84	m3	115,23	9 622,05 €
7.	Vrtanie otvorov fi 100mm hĺbka 150mm	60	ks	83,51	5 010,63 €
8.	Vrtanie otvorov fi 80mm hĺbka 150mm	124	ks	75,16	9 319,56 €
9.	Odhumusovanie ornice	2 240	m3	14,89	33 344,64 €
10.	Dovoz zeminy	2 240	m3	64,77	145 086,23 €
	SPOLU CELKOM				354 861,26 €

Naviac práce

143 209,70 €