

## DODATOK č. 5

### k ZMLUVE O DIELO zo dňa 28.02.2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

#### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Čekovce
Sídlo organizácie:	Čekovce 19, 962 41 Bzovík
Štatutárny orgán:	Milan Gregáň, starosta obce
IČO:	00319791
DIČ:	2021152463
Bankové spojenie:	Prima Banka, a.s.
IBAN:	SK66 5600 0000 0097 0521 1001

Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Milan Gregáň, starosta obce
b) technických:	Milan Gregáň, starosta obce

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK 2022857749
Bankové spojenie:	VÚB, a. s., Bratislava
IBAN:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455

Zástupca splnomocnený  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
b) technických:	Ing. Viliam Ruščanský

Číslo telefónu:	051/749 57 62
Číslo faxu:	
Email:	<a href="mailto:dag@dagslovakia.sk">dag@dagslovakia.sk</a>

(ďalej len "Zhotoviteľ")

**Článok II.**  
**PREAMBULA**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.02.2022 Zmluvu o dielo, v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4. Predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci stavebného projektu: „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce**“. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 5 (ďalej len „Dodatok“).
- 2.2 V zmysle Článku XIV. „**ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**“ bod 14.5. a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 5, ktorým sa opravujú chyby v písaní v Dodatku č. 3, „Príloha č. 6A – Zmeny počas realizácie stavebného diela“, časť Zmena č. 01 – „Zmena a doplnenie oplechovania na streche“.

**Článok III.**  
**PREDMET DODATKU**

- 3.1 Dodatkom sa menia príslušné položky rozpočtu špecifikované v „Prílohe č. 6A – Zmeny počas realizácie stavebného diela“, časť Zmena č. 01 – „Zmena a doplnenie oplechovania na streche“ a to v zmysle „Prílohy č. 9 – Zmena a doplnenie oplechovania na streche“.

**Článok IV.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy:
- Príloha č. 9 – Zmeny počas realizácie stavebného diela - Zmena a doplnenie oplechovania na streche
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Čekovciach, dňa 02.06.2023

.....  
Milan Gregáň, starosta obce  
Obec Čekovce

V Prešove, dňa 02.06.2023

.....  
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

**Zoznam príloh k Dodatku:**

Príloha č. 9 – Zmena a doplnenie oplechovania na streche

**PRÍKAZ K ZMENE č. 1**  
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

<b>Objednávateľ:</b>	IČO:00319791	DIČ:2021152463
Názov, Sídlo, štatutár	Obec Čekovce, Čekovce 19, 962 41 Bzovík	
<b>Zhotoviteľ:</b>	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2021152463
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
<b>Projekt:</b> Zmíženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce.		
<b>Dátum:</b>	Príkaz k zmene č: 1	Na základe oznámenia č.
<b>Predmet zmeny:</b> <b>1 - Zmena a doplnenie oplechovania na streche - priplatok</b>		
<b>Požadovaný termín dokončenia zmeny:</b> -----		
Zmena zapríčinená: <input checked="" type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa		
<b>Podrobný popis zmeny:</b> Zmeny vyvolané zmenou materiálu, za technický správny typ k oplechovaniu strechy z pozinkovaného plechu na viplanový plech a doplnenie materiálu. Zmena odsúhlasená projektantom a stavebným dozorm.		
Dohodnutá cena zmeny <b>0,00 € bez DPH</b>		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):		
Prílohy: Rozpočet 2 - Zmena a doplnenie oplechovania na streche		
Dopady na termíny výstavby a iné: <b>NIE</b>		
	Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis      Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 70AA <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Počet originálov: 4      Objednávateľ      Zhotoviteľ      Stavebný dozor      Projektant		



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmizenie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce.

Objekt:

2216 - Oprávnené naviac a menej práce

Časť:

**2 - Zmena a doplnenie oplechovania na streche**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Čekovce

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Adam Thiessen

Poznámka:

KS:

Dátum:

13.01.2023

IČO:

00319791

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

0,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



DAG SLOVAKIA, a.s.  
Volgogradská 9, 080 01 Prešov  
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zmíženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce.

Objekt: 2216 - Oprávnené naviac a menej práce

Časť: **2 - Zmena a doplnenie oplechovania na streche**

Miesto:  
Objednávateľ: Obec Čekovce  
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum: 13.01.2023  
Projektant:  
Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
O - Odpočty	-2 207,14
<b>P - Pripočty</b>	<b>2 207,14</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 207,14
764 - Konštrukcie klampiarske	2 207,14

DAG SLOVAKIA, a. s.  
Voigogradská 9, 080 01 Prešov  
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749



# ROZPOČET

Stavba: zmlizenie energetickej narocnosti budovy obeheno uradu a kulturneho domu v obci  
Čekovce

Objekt: 2216 - Oprávnené naviac a menej práce

Časť: 2 - Zmena a doplnenie oplechovania na streche

Miesto:

Dátum: 13.01.2023

Objednávateľ: Obec Čekovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ: Ing. Adam Thiessen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

D	O	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		<b>Odpočty</b>				<b>-2 207,32</b>
5	K	PN.11 Okapový plech strecha rš. 300 mm - pozink farebný - D+M	m	-53,400	14,91	-796,19
	P	<i>Poznámka k položke: J.Cena podľa ZoD</i>				
6	K	PN.12 Okapový plech strecha rš. 250 mm - pozink farebný - D+M	m	-26,700	13,74	-366,86
	P	<i>Poznámka k položke: J.Cena podľa ZoD</i>				
15	K	PN.13 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	-0,287	146,17	-41,95
18	K	Pol146 Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 300 x 300 mm	m2	-25,000	30,70	-767,50
16	M	Pol147 Dlaždice keramické veľ. 300 x 300 mm	m2	-26,775	8,77	-234,82
		<b>Pripočty</b>				<b>2 207,32</b>
	D	HSV Práce a dodávky HSV				2 207,32
	D	764 Konštrukcie klampiarske				2 207,32
2	K	764430500.S Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	26,700	13,74	366,86
	P	<i>Poznámka k položke: nová položka</i>				
1	K	764430510.S Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	53,400	14,91	796,19
	P	<i>Poznámka k položke: nová položka</i>				
13	K	PN.37.1 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,263	159,50	41,95
	P	<i>Poznámka k položke: J.Cena podľa ZoD</i>				
19	K	771578055.S Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 333 x 333 x 8 mm	m2	25,000	30,70	767,50
17	M	597740001110.S Dlaždice keramické, lxxhr 333x333x8 mm	m2	26,775	8,77	234,82

DAG SLOVAKIA, a.s.

