

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo č. 2022/01
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ: **Obec Opoj**
Opoj č. 115, 919 32 Opoj
Statutárny zástupca: Klaudia Teovanovič, starostka obce
Oprávnený zastupovať vo veciach zmluvných: Klaudia Teovanovič, starostka obce
Číslo účtu: SK44 0200 0000 0000 23927212
IČO: 00682217
Číslo tel.: +421/33/5583122
e-mail: opoj@opoj.sk
- 1.2. Zhotoviteľ: **Veľkoobchod stavebného materiálu s.r.o.**
Strojárska 8574, Trnava 917 02
Statutárny zástupca: Miroslav Fišer, konateľ s.r.o.
Oprávnený zastupovať vo veciach zmluvných: Miroslav Fišer, konateľ s.r.o.
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 47920262
PSČ: 917 02 číslo telef.: 0948 341 435
IČ DPH: SK2024148115
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 34939/T

II.
PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia Čl. XI. ods. 11.2. predmetnej Zmluvy o dielo na realizáciu prác: „**DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA MK V OBCI OPOJ**“, dohodli doplniť a upraviť takto:

III. Čas plnenia

- 3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa č. II. sú nasledovné:
3.1.1. Začatie realizácie diela: **do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
3.1.2. Dokončenie diela **do 30.6.2023**

Odôvodnenie: Zmena termínu dokončenia diela je vynútená vydaním povolení Objednávateľovi, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou na vykonávanie stavebných prác.

XI. Záverečné ustanovenia

11.9 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.2022/01 a Dodatku č.1 zostávajú bez zmeny.

11.10 Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

11.11 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke obce Opoj.

V Opoji dňa 13.6.2023

Za objednávateľa :
Obec Opoj



Klaudia Teovanović
starostka

V Trnave, dňa: 13.6.2023

Za zhotoviteľa :
VSM, s.r.o.



Miroslav Fišer
konateľ