

## **Dodatok č. 2** **k ZMLUVE O DIELO**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

### **Článok I** **Zmluvné strany**

<b>Názov:</b>	<b>Obec Čierne</b>
Sídlo:	Čierne č. 189
Korešpondenčná adresa:	Obecný úrad Čierne č. 189, 023 13Čierne
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Staňo, starosta obce
IČO:	00313980
Banka - IBAN:	SK85 5600 0000 0003 8729 5017
S.W.I.F.T. Code:	KOMASK2V
Osoby oprávnené konať v:	
-zmluvných veciach:	Ing. Peter Staňo, Ing. Jozef Kubica
-realizačných veciach:	Ing. Peter Staňo, Ing. Jozef Kubica, Ing. Ivana Jurgová
Tel:	+421 414373222,
E-mail:	obeccierne@stonline.sk

(ďalej ako „stavebník“ alebo len ako „objednávateľ“)

a

#### **Zhotoviteľ:**

<b>Názov:</b>	<b>MPorte s.r.o.</b>
Sídlo:	Stará Bystrica 167, Stará Bystrica 023 04
Korešpondenčná adresa:	Stará Bystrica 167, Stará Bystrica 023 04
Štatutárny orgán:	Miroslav Marek, konateľ spoločnosti
IČO:	50 500 775
Banka - IBAN:	SK39 0900 0000 0051 1872 2669
S.W.I.F.T. Code:	GIBASKBX
Osoby oprávnené konať v:	
-zmluvných veciach:	Miroslav Marek
-realizačných veciach:	Matej Baričiak
Tel:	+421 902 508 342
E-mail:	info@mporte.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.07.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela - Novostavba telocvične pri ZŠ Čierne Ústredie (ďalej len „Dielo“). Predmetom tohto dodatku je úprava ceny za zhotovenie diela, na základe vzájomných rokovaní, požadovaných prác navyše a zmena termínu vykonania diela v súvislosti požiadavkou zapísanou v stavebnom denníku vzhľadom na nemožnosť realizovania prác v súlade s dodržiavaním BOZP a technologickým postupom vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky (nízka teplota) bol zhotoviteľ požiadaný o prerušenie stavebných prác. Práce boli prerušené počas obdobia od 25.11.2021 do 22.03.2022.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č. 2, na základe ktorého sa menia vybrané ustanovenia Zmluvy (ďalej len „Dodatok č.2“)

Úprava ceny za zhotovenie diela v súvislosti s prácami na viac - prípočty (príloha č. 1) a prácami menej - odpočty (príloha č. 2). V súvislosti s týmito prácami došlo k poníženiu ceny za zhotovenie diela o 65.394,43,-€ s DPH (odpočet) a k zvýšeniu ceny za zhotovenie diela o 70.505,52,-€ s DPH (prípočet), vzhľadom na odpočet a prípočet sa celková cena diela navýšila o 5.111,09,-€ s DPH. V súvislosti s prerušením prác došlo k posunutiu termínu vykonania diela do 30.06.2023.

## Článok II Predmet Dodatku č. 2

Týmto dodatkom sa ZMLUVA O DIELO (ďalej len „Zmluva“) mení a dopĺňa nasledovne:

**Článok III. ods. 1 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v termíne: do 30.06.2023.
  - Odovzdávanie staveniska – do 14 dní od účinnosti zmluvy zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska.

**Článok IV. ods. 1 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:**

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky/rozpočtu, ktorá je súčasťou tejto zmluvy:

Cena upravená dodatkom č. 1	1.413.908,53,-eur
Navýšenie ceny o	5.111,09,-eur
cena bez DPH	1.182.516,35,-eur
Výška DPH	236.503,27,-eur
Cena spolu s DPH	<b>1.419.019,62,-eur</b>

Slovom cena spolu s DPH : jeden milión štyristodevätнадцатьtisícdeväť eur šesťdesiatdva eurocentov

## Článok III Záverčné ustanovenia


1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
2. V prípade že niektoré ustanovenie Dodatku č. 2 sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť Zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa Zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné ustanovenie nahradia ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
3. Oprávnení zástupcovia Zmluvných strán vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho slobodne a vážne podpisujú.
4. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ. Dodatok č. 2 tvorí nedeliteľnú prílohu Zmluvy o dielo zo dňa 30.07.2021.
5. Ostatné články k Zmluve o dielo zo dňa 30.07.2021 zostávajú bezo zmien.

### Prílohy:

- Príloha č. 1: Práce navyiac/Rozpočet (prípočty)
- Príloha č. 2: Práce menej/Rozpočet (odpočty)

-Nasleduje podpisová strana-

**Objednávateľ:**  
V Čiernom, dňa: 26.05.2023



**Obec Čierne**  
Ing. Peter Staňo - starosta obce

**Zhotoviteľ:**  
V Starej Bystrici, dňa: 1.6.2023



**MPorte s.r.o.**  
Matej Baričiak - konateľ

# ROZPOČET

Stavba:

Novostavba TELOCVIČNE pri ZŠ Ústredie Čierne

Objekt:

01 - SO 01 Kultúrno spoločenské centrum

Časť:

Nosník N21

Miesto:

Čierne; parcela č. 18/4

Dátum:

14.04.2023

Objednávateľ:

Obec Čierne

Projektant:

Ing. arch. Lubomir  
Zaymus,  
autorizovaný  
architekt

Zhotoviteľ:

MPorte s.r.o.

Spracovateľ:

MPorte s.r.o.

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

### D HSV Práce a dodávky HSV

7 943,43

#### Prípochty

7 943,43

1	K	417351115	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov	m2	37,255	16,69	621,79
2	K	417351116	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov	m2	37,255	4,92	183,29
3	K	948102111.S	Dočasný podperný systém ocelový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - montáž	m3	130,500	9,58	1 250,19
4	K	948102191.S	Dočasný podperný systém ocelový pre mosty akéhokoľvek konštrukčného typu - demontáž	m3	130,500	5,56	725,58
5	K	948102021	Dočasný podperný systém pre mosty trámové - mesačný prenájom	m3	130,500	39,56	5 162,58



MPorte s.r.o.  
Slna 18/4  
018 01

# ROZPOČET

Stavba:

Novostavba TELOCVIČNE pri ZŠ Ústredie Čierne

Objekt:

01 - SO 01 Kultúrno spoločenské centrum

Časť:

**Ostatné práce**

Miesto:

Čierne; parcela č. 18/4

Dátum:

14.04.2023

Objednávateľ:

Obec Čierne

Projektant:

Ing. arch. Lubomír  
Zaymus,  
autorizovaný  
architekt

Zhotoviteľ:

MPorte s.r.o.

Spracovateľ:

MPorte s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 412,91**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**7 412,91**

**Prípochty**

D 2

Zakladanie

**2 746,56**

1	K	273351217.S	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	28,320	15,44	437,26
2	K	273351218.S	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	28,320	4,48	126,87
3	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 - podkladný betón	m3	14,220	85,60	1 217,23
4	K	273362443	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieťi KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	94,800	5,17	490,12
6	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PRÉMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,444	1 070,00	475,08
D 763 Konštrukcie - drevosťavby							<b>2 609,02</b>
12	K	763132220	SDK podhrad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	101,400	25,73	2 609,02

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**1 481,31**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	631501111	Násyp s uľáčením a urovnaním povrchu z kameniva ťažného hrubého a drobného	m3	34,610	42,80	1 481,31
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>D 8 Rúrové vedenie</b>							
17	K	894431111	Montáž kanalizačnej šachty z PVC, DN 400, hl. do 1200 mm s liatinovým poklopom pre zaťaženie triedy A	ks	1,000	47,50	47,50
18	M	2866111462	Sachta kanalizačná- 400/1050 mm s plastovým poklopom pre zaťaženie triedy A15	ks	1,000	185,50	185,50
<b>D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							
19	K	711113212.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštálickej izol.	m2	8,500	9,52	80,92
20	M	245640000101	Náter ochranný kryštálická zmes na ochranu proti zemnej vlhkosti a radónu	kg	25,000	4,52	113,00
21	K	931994111.S	Tesnenie styčnej škáry bodnajúcím tmelom "swell"	m	32,800	3,50	114,80
22	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	34,30	34,30



MIRA PORTA s.r.o.  
 Štefákovská 187  
 023 04

# ROZPOČET

Stavba:

Novostavba TELOCVIČNE pri ZŠ Ústredie Čierne

Objekt:

01 - SO 01 Kultúrno spoločenské centrum

Časť:

**Strešná krytina hliník 0,7mm variant - Blachotrapez - cenový rozdiel**

Miesto:

Čierne; parcela č. 18/4

Dátum:

14.04.2023

Objednávateľ:

Obec Čierne

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Zajmrus,  
autorizovaný  
architekt

Zhotoviteľ:

MPorte s.r.o.

Spracovateľ:

MPorte s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV


24 774,39

Prípočty

24 774,39

1	K	764311321	Krytina hladké z hlinikového Al plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	1 367,060	9,10	12 440,25
2	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	351,000	35,14	12 334,14

Cena už obsahuje aj pásky do falcov s montážou- zámena krytiny z 0,5mm na 0,7mm



# ROZPOČET

Stavba:

Novostavba TELOCVIČNE pri ZŠ Ústredie Čierne

Objekt:

01 - SO 01 Kultúrno spoločenské centrum

Časť:

**Debnenie bočnic prekladov**

Miesto:

Čierne; parcela č. 18/4

Dátum:

14.04.2023

Objednávateľ:

Obec Čierne

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Zaymus,  
autorizovaný  
architekt

Zhotoviteľ:

MPorte s.r.o.

Spracovateľ:

MPorte s.r.o.

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]


Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

Prípočty

1	K	417351115	Debnenie bočnic stujúčich pásov a venčov vrátane vzpier zhotovenie	m2	99,080	16,69	1 653,65
2	K	417351116	Debnenie bočnic stujúčich pásov a venčov vrátane vzpier odstánenie	m2	99,080	4,92	487,47







# ROZPOČET

Stavba:

Novostavba TELOCVIČNE pri ZŠ Ústredie Čierne

Objekt:

01 - SO 01 Kultúrno spoločenské centrum

Časť:

07 - Hlasová signalizácia požiaru - reproduktory

Miesto:

Čierne; parcela č. 18/4

Dátum:

14.04.2023

Objednávateľ:

Obec Čierne, 023 13 Čierne

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Zaymus,  
autorizovaný  
architekt

Zhotoviteľ:

MPorte s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**752,93**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**752,93**

D 21-M

Elektromontáže

179,00

9 K 210881211

Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1

m

100,000

0,86

86,00

10 M 3410350924

1-CHKE-V 2x1 Nehorľavý kábel s funkčnosťou E30 STN

m

100,000

0,93

93,00

D 22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

573,93

21 K 220370632

Montáž reproduktora do 10 W bez pripojeného regulátora hlasitosti; upevnenie, pripojenie, odskúšanie

ks

9,000

17,12

154,08

22 M 3837001012


Nástenný reproduktor WA 06-165/T-EN54 (582420.10)

ks

9,000

46,65

419,85



# ROZPOČET

Stavba:

Novostavba TELOCVIČNIE pri ZŠ Ústredie Čierne

Objekt:

01 - SO 01 Kultúrno spoločenské centrum

Časť:

**Hydroizolácia sociálnych zariadení**

Miesto:

Čierne, parcela č. 18/4

Dátum:

14.04.2023

Objednávateľ:

Obec Čierne

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Zaymus,  
autorizovaný  
architekt

Zhotoviteľ:

MPorte s.r.o.

Spracovateľ:

MPorte s.r.o.

Práca Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]


## Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

1 971,22

1 971,22

Práca	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interieri na ploche vodotrovnej	m2	49,280	16,20	798,34
2	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interieri na ploche zvislej	m2	72,400	16,20	1 172,88



# ROZPOČET

Stavba: Novostavba TELOCVIČNE pri ZŠ Ustredie Čierne

Objekt: 01 - SO 01 Kultúrno spoločenské centrum

Časť:

## Vykurovanie- radiatory

Miesto: Čierne; parcela č. 18/4

Dátum:

14.04.2023

Ing. arch. Lubomír

Projektant:

Zaymus, autorizovaný architekt

Objednávatel: Obec Čierne

Spracovateľ:

MPorte s.r.o. architekt

Zhotoviteľ: MPorte s.r.o.

## Náklady z rozpočtu

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 735 Ustredné kúrenie, vykurov. telesa 6 433,63

### Práce a dodávky HSV

6 433,63

3 125,54

86	M	1046040013	ks	4,000	69,13	276,52
		So spodným pripojením, s 1 panelom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 10VKP 600x400,				
88	M	1046070013	ks	1,000	79,02	79,02
		So spodným pripojením, s 1 panelom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 10VKP 600x700,				
89	M	1146082013	ks	1,000	108,89	108,89
		So spodným pripojením, s 1 panelom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 11VKP 600x800,				
91	M	1046110013	ks	1,000	96,43	96,43
		So spodným pripojením, s 1 panelom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 10VKP 600x1100,				
92	M	1146102013	ks	2,000	121,51	243,02
		So spodným pripojením, s 1 panelom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 11VKP 600x1000,				
93	M	1146112013	ks	1,000	127,81	127,81
		So spodným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 11VKP 600x1100,				
94	M	1146122013	ks	10,000	134,11	1 341,10
		So spodným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 11VKP 600x1200,				
96	M	1146132013	ks	3,000	140,44	421,32
		Oceľové panelové radiatory KORAD 11VKP				
		600x1300, So spodným pripojením, s 1 panelom a 1				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 11VKP 600x1500,				
97	M	1146152013	ks	2,000	153,06	306,12
		So spodným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 11VKP 600x1600,				
98	M	1146162013	ks	1,000	159,34	159,34
		So spodným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 22VKP 600x900,				
100	M	2246092013	ks	1,000	156,80	156,80
		So spodným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 20VKP 600x1200,				
102	M	2046124013U	ks	2,000	147,53	295,06
		So spodným pripojením, s 2 panelmi				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 20VKP 600x1500,				
104	M	2046154013U	ks	5,000	170,05	850,25
		So spodným pripojením, s 2 panelmi				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 21VKP 600x1800,				
105	M	2146184013U	ks	8,000	220,54	1 764,32
		So spodným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 20VKP 600x2000,				
107	M	2046204013U	ks	1,000	207,63	207,63
		So spodným pripojením, s 2 panelmi				

### Práce a dodávky HSV

-3 308,09

D 735 Ustredné kúrenie, vykurov. telesa -3 308,09

86	M	1046040013	ks	-4,000	36,32	-145,28
		So spodným pripojením, s 1 panelom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 10S 600x400,				
88	M	1046070013	ks	-1,000	41,21	-41,21
		So spodným pripojením, s 1 panelom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 11K 600x800,				
89	M	1146082013	ks	-1,000	45,10	-45,10
		So spodným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 10S 600x1100,				
91	M	1046110013	ks	-1,000	57,93	-57,93
		So spodným pripojením, s 1 panelom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 11K 600x1000,				
92	M	1146102013	ks	-2,000	57,93	-115,86
		So spodným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 11K 600x1100,				
93	M	1146112013	ks	-1,000	57,93	-57,93
		So spodným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 11K 600x1200,				
94	M	1146122013	ks	-10,000	57,93	-579,30
		So spodným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 11K 600x1300,				
96	M	1146132013	ks	-3,000	63,76	-191,28
		So spodným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 11K 600x1500,				
97	M	1146152013	ks	-2,000	70,66	-141,32
		So spodným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 11K 600x1600,				
98	M	1146162013	ks	-1,000	70,66	-70,66
		So spodným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 22K 600x900,				
100	M	2246092013	ks	-1,000	72,61	-72,61
		So spodným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi				
		Oceľové panelové radiatory KORAD 20K 600x1200,				
102	M	2046124013U	ks	-2,000	91,27	-182,54
		So spodným pripojením, s 2 panelmi				

PC Typ	Kod	Popis	MJ	Mnozstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	M	2046154013U	ks	-5,000	110,89	-554,45
		Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 600x1500, s bočným pripojením, s 2 panelmi				
105	M	2146184013U	ks	-8,000	112,81	-902,48
		Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x1800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom				
107	M	2046204013U	ks	-1,000	150,14	-150,14
		Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 600x2000, s bočným pripojením, s 2 panelmi				



# ROZPOČET

Stavba:

Novostavba TELOCVIČNE pri ZŠ Ústredie Čierne

Objekt:

01 - SO 01 Kultúrno spoločenské centrum

Časť:

**Protipožiarny výlez do podkrovia**

Miesto:

Čierne: parcela č. 18/4

Dátum:

14.04.2023

Objednávateľ:

Obec Čierne

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Zaymus,  
autorizovaný  
architekt

Zhotoviteľ:

MPorte s.r.o.

Spracovateľ:

MPorte s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

836,40

Prípochy

836,40

1	K	766231001.S	Dodávka a montáž protipožiarných stropných sklápacích schodov EI60 do vopred pripraveného	ks	1,000	786,00	786,00
2	K	763139522.S	Demontáž sadrokartónového podlahu s nosnou konštrukciou drevenou, dvojité opláštenie, -0,02900t	m2	0,720	70,00	50,40



MPorte s.r.o.  
Staré Ševčiano 187  
023 04  
STARA BYSTRICA  
IČO: 46 540 778  
IČ PRV: 5027053588

# ROZPOČET

Stavba:

Novostavba TELOCVIČNE pri ZŠ Ústredie Čierne

Objekt:

01 - SO 01 Kultúrno spoločenské centrum

Časť:

**Sklenná zástena sprcha**

Miesto:

Čierne: parcela č. 18/4

Dátum:

14.04.2023

Objednávateľ:

Obec Čierne

Projektant:

Ing. arch. Ľubomír  
Zaymus,  
autorizovaný  
architekt

Zhotoviteľ:

MPorte s.r.o.

Spracovateľ:

MPorte s.r.o.

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

D HSV


Práce a dodávky HSV

455,00

Prípochy

455,00

1	K	725245102.S	Dodávka a montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	ks	1,000	455,00	455,00
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------



**ROZPOČET**

Stavba: Novostavba TELOCVIČNE pri ZŠ Ustredie Čierne

Objekt: 01 - SO 01 Kultúrno spoločenské centrum

Časť:

**Núdzové osvetlenie tribúna**

Miesto: Čierne; parcela č. 18/4

Dátum: 14.04.2023  
 Ing. arch. Lubomír Zaymus, autorizovaný architekt  
 Projektant: MPorte s.r.o.  
 Spracovateľ: MPorte s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


**Naklady z rozpočtu**

D HSV Práce a dodávky HSV 231,22

Prípochy 231,22

1	K	210200004.1	Svetidlo stropné, nástenné, bodové, trubicové - všeobecná montáž	ks	2.000	7,49	14,98
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

2	M	345NS2	Svetidlo núdzové LED 3W autonómne, min. 1hod. Pozdĺžna výžarovacia charakteristika, NAPRIKLAD.	ks	2.000	108,12	216,24
---	---	--------	--	----	-------	--------	--------





# ROZPOČET

Stavba:

Novostavba TELOCVIČNE pri ZŠ Ústredie Čierne

Objekt:

01 - SO 01 Kultúrno spoločenské centrum

Časť:

**Obklady a dlažby**

Miesto:

Čierne; parcela č. 18/4

Dátum:

14.04.2023

Objednávateľ:

Obec Čierne

Projektant:

Ing. arch. Lubomír  
Zaymus,  
autorizovaný  
architekt

Zhotoviteľ:

MPorte s.r.o.

Spracovateľ:

MPorte s.r.o.

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**6 191,88**


### D HSV Práce a dodávky HSV

**6 191,88**


Prípochť

6 191,88

156	M	5978651240pc	Dodávka dlažby 40x40cm gres - cenový rozdiel	m2	530,223	7,43	3 939,56
162	M	5976563000	Obkladačky keramické 25x40cm, vrátane lišt- cenový rozdiel	m2	305,193	7,38	2 252,32



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
01	Práce navia a menej práce	-54 495,36	-65 394,43
01	VZT izolácia potrubia	-54 495,36	-65 394,43
<b>Náklady z rozpočtov</b>			
		<b>-54 495,36</b>	<b>-65 394,43</b>



**REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY**

Kód: 0043 3 Stavba: Práce navia a menej práce-odpočty

Miesto: Čierne; parcela č. 18/4  
 Objednávateľ: Obec Čierne, 023 13 Čierne  
 Zhotoviteľ: MPorte s.r.o.  
 Projektant: Spracovateľ:  
 Ing. arch. Lubomír Zaymus, autorizovaný MPorte s.r.o.  
 Datum: 13.10.2022

# ROZPOČET

Stavba: Novostavba TELOCVIČNE pri ZŠ Ustredie Čierne

Objekt: 01 - SO 01 Kultúrno spoločenské centrum

Časť:

VZT izolačná potrubia

Miesto: Čierne; parcela č. 18/4

Ing. arch. Ľubomír

Zaymus,

autorizovaný

architekt

MPorte s.r.o.

Objednávateľ: Obec Čierne

MPorte s.r.o.

Zhotoviteľ:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

Práce a dodávky HSV

Odpočty -54 495,36

1	K	713550010	Montáž protipožiarnej technickej izolácie hr. 40 mm na vzduchotechnické potrubia s rovnou plochou na navarovacie tme	m2	-1 758,936	9,07	-15 953,55
2	M	6314152140	Čadková minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 30x100x5000 mm	m2	-2 321,796	16,60	-38 541,81



**REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY**

Kód:	0043 3		
<b>Stavba:</b>	Práce navia a menej práce - prípočty		
<b>Miesto:</b>	Čierne; parcela č. 18/4		
<b>Objednávateľ:</b>	Obec Čierne, 023 13 Čierne		
<b>Zhotoviteľ:</b>	MPorte s.r.o.		
<b>Datum:</b>	14.04.2023		
<b>Projektant:</b>	Ing. arch. Lubomír Zaymus, autorizovaný MPorte s.r.o.		
<b>Spracovateľ:</b>	MPorte s.r.o.		
Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
01	Práce navia a menej práce	58 754,60	70 505,52
01	Ostatné práce	7 412,91	8 895,49
02	Nosník N21	7 943,43	9 532,12
03	Stěsná krytina hliník 0,7mm variant - Blachotrapez	24 774,39	29 729,27
04	Debnenie bočnic prekladov	2 141,12	2 569,34
05	Hydranty	2 918,56	3 502,27
06	Hlasová signalizácia požiaru - reproduktory	752,93	903,52
07	Hydroizolácia sociálnych zariadení	1 971,22	2 365,46
08	Vykurovanie- radiátory	3 126,54	3 750,65
09	Protipožiarny výlez do podkrovia	836,40	1 003,68
10	Sklenená zástena sprcha	455,00	546,00
11	Núdzové osvetlenie tribúna	231,22	277,46
12	Obklady a dlažby	6 191,88	7 430,26
		<b>58 754,60</b>	<b>70 505,52</b>

