

Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo 17/01/2022-ZRTEC (22542) zo dňa 08.06.2022

na zhotovenie diela „Realizácia vodozádržných opatrení na
Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi“
(ďalej len „Zmluva“ v gramatickom tvare)

uzatvorený v súlade s bodom 16.3 Zmluvy

Zmluvné strany:

- Objednávateľ:** **Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves**
Sídlo: Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: RNDr. Ladislavom Ruttkayom, riaditeľom
IČO: 0052 1663
DIČ: 2020736256
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0065 5164
Telefón: 053 44 66 249
e-mail: skola@spst.sk
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
zmluvných RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ
realizačných (manažérskych a technických): Ing. Peter Malučký, zástupca riaditeľa
(ďalej len „Objednávateľ“ v gramatickom tvare)
- Zhotoviteľ:** **PEhAES, a. s.**
Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Zastúpený: Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
IČO: 00155764
DIČ: 2020517719
IČ DPH: SK2020517719
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Prešov
IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Telefón: 051/773 47 60
e-mail: pehaes@pehaes.sk
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
Zmluvných Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
ekonomických Ing. Dávid Straka, výrobnotechnický riaditeľ
realizačných (manažérskych a technických): Ing. Dávid Straka, výrobnotechnický riaditeľ
(ďalej len „Zhotoviteľ“ v gramatickom tvare)

Článok I.

Východiskové údaje

- Názov stavby:** Realizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „Dielo“ v gramatickom tvare)
- Investor stavby:** Stredná priemyselná škola technická
- Miesto stavby:** k. ú. Spišská Nová Ves
- Zhotoviteľ stavby:** PEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
- Podlimitná súťaž:** Vestník VO č. 80/2021 zo dňa 30.03.2022 pod ozn. **17915 - WYP**

Zhotoviteľ a Objednávateľ (každý jednotlivito len „Zmluvná strana“ alebo spoločne len „Zmluvné strany“) sa dohodli na uzavretí tohto **Dodatku č. 5** (ďalej len „Dodatok č. 5“ v gramatickom tvare):

Článok II. Predmet Dodatku č. 4

1. Z dôvodu opätovného statického posúdenia (overovacej skúšky) strešného plášťa SO04A Vegetačná strecha autorizovaným stavebným inžinierom v odbore statika stavieb Ing. Štefanom Hurňanským reg. č. 4416*Z*13 (Stanovisko pre overenie konštrukcie strechy objektu SO04 zo dňa 11.04.2023), ktorým bolo preukázané, že uvedený strešný plášť nie je staticky bezpečný z dlhodobého hľadiska, viacerými odborníkmi z oblasti statiky stavieb, ale aj praxe bolo konštatované vysoké riziko havarijného stavu a deštrukcie a je preto nevyhnutné uskutočniť urýchlenú náhradu jestvujúcej strešnej krytiny na pôvodných a nevyhovujúcich plynosilikátových paneloch a doplnenie plášťa o samonosnú strešnú konštrukciu zhotovenú nad panelmi existujúceho strešného plášťa bez ich priťaženia, a to v celom rozsahu strechy a s takými konštrukčnými zásahmi, ktoré vylúčia zatečenie konštrukcií a zabezpečením maximálnej ochrany pred možným navlhnutím, a preto je imperatívne nutné vykonať aj zmeny vo vzťahu k uskutočneniu diela v časti SO04 Vegetačná strecha, ďalej zmeny z hľadiska termínu uskutočnenia diela, a tak je nutné aktualizovať/zmeniť aj prílohu s názvom *Harmonogram prác* a prílohu s názvom *Harmonogram k stavbe (Ganttov)* na úrovni 3 a 4 etapy (príloha Zmluvy), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 5, a to všetko *lege artis* formou tohto Dodatku č. 5 k ZoD č. 17/01/2022-ZRTEC (22542) zo dňa 08.06.2022.
2. Zmluvné strany sa dohodli zmenách Zmluvy o dielo č. 17/01/2022-ZRTEC (22542) zo dňa 08.06.2022 v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 takto:
 - 2.1 Článok 4 Cena za dielo bod 4.1 sa mení na znenie:

„4.1 Cena diela uvedeného v čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:

1 079 252,63	EUR (bez DPH)
1 295 103,16	EUR s DPH“.
 - 2.2 Článok 5 Čas plnenia bod 5.1 ods. 5.1.2 sa mení na znenie:

„5.1.2 Ukončenie diela: **do 361 kalendárnych dní** odo dňa zahájenia diela“.
3. Príloha č. 2, ktorá reflektuje na zmenu rozsahu diela podľa článku II bod 1 Dodatku č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 5 a súčasne nahrádza prílohu č. 2 zmluvy o dielo č. 17/01/2022-ZRTEC (22542) zo dňa 08.06.2022.
4. Súlad Dodatku č. 5 s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. je relevantný, lebo uzatvorením Dodatku č. 5 síce dochádza k podstatnej zmene Zmluvy, ale dôvodne z vážneho statického a bezpečnostného titulu vysokého rizika havarijného stavu.




Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť až po zverejnení Dodatku č. 5 v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 5 je uzatvorený v súlade s bodom 16.3. Zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 5 uzatvárajú na základe vážnej a slobodnej vôle z objektívnych dôvodov hore uvedených. Zmluvné strany si Dodatok č. 5 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho obe zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
5. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 5, zostávajú bez zmeny naďalej v platnosti.
6. Dodatok č. 5 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.

Spišská Nová Ves, dňa 14.06.2023


za Objednávateľa


RNDr. Ladislav Ruttkay
riaditeľ školy



Ľubotice, dňa 14.06.2023

za Zhotoviteľa


Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva