

**Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 209/RATPRP/2021**

Počas realizácie diela bolo potrebné a nevyhnutné uskutočniť zmeny technického riešenia diela, spočívajúce v zmene stropnej izolácie, v zmene rekuperačnej jednotky a v zmene fotovoltického panelu.

- **Zmena : Stropná izolácia**  
Dôvodom zmeny je optimálne, ekonomické a vhodnejšie riešenie tepelnej izolácie medzistrešného priestoru. Navrhovaná montáž je bezproblémová a bude sa vedieť uskutočniť bez lokálnych tepelných mostov, ktoré by pôvodným riešením vznikli z dôvodu rekuperačných potrubí a elektrických rozvodov, ktoré sa v danom priestore nachádzajú. Zámena položiek nastala v objekte E.1-SO.01 Architektonické a stavebné riešenie. Úprava nebude mať vplyv na celkové technické riešenie diela.
- **Zmena: Rekuperačná jednotka**  
Dôvodom zmeny rekuperačnej jednotky je, že sa už nevyrába. Zamenená rekuperačná jednotka bola navrhnutá v technickej správe projektovej dokumentácie a tak sa tento typ rekuperačnej jednotky použil. Je to vhodná alternatíva pôvodnej rekuperačnej jednotky uvedenej v rozpočte. Zámena položiek nastala v objekte E.6-SO.01 Vzduchotechnické zariadenia. Úprava nebude mať vplyv na celkové technické riešenie diela.
- **Zmena: Fotovoltaika**  
Zámena fotovoltických panelov a inventora vyplynula z dôvodu, že v súčasnosti sa už nevyrábajú navrhnuté typy fotovoltických panelov a inventora uvedené v rozpočte. Nedostupnosť na trhu potvrdil aj výrobca /dovozca. Zámena položiek nastala v objekte E.13 – SO 01 Fotovoltaika.  
Budú dodané také fotovoltické panely, ktoré sú vyhovujúce s rovnakými alebo lepšími parametrami ako boli pôvodne navrhnuté. Úprava nebude mať vplyv na celkové technické riešenie diela.

Dodatok č. 1 je uzatváraný v súlade s § 18, ods. 1 , písm. c) v spojení s písmenom e) zákona o verejnom obstarávaní.