

Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo zo dňa 25.8.21

1. Objednávateľ:

Obec Hrčel'

Sídlo: Hlavná 200/30 076 15 Hrčel'

Štatutárny zástupca: Rudolf Balog, starosta obce

Zástupca na rokovanie o veciach technických: Rudolf Balog-starosta obce

IČO: 00 331 546

DIČ: 20 2077 3414

E-mail: ou.hrcel@trenet.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

bagrik, s.r.o.

Sídlo: Okružná 12/29, 076 64 Zemplínska Teplica

Štatutárny zástupca: MDDr. Štefan Šosták, konateľ

Zástupca na rokovanie o veciach

zmluvných : MDDr. Štefan Šosták

technických : MDDr. Štefan Šosták

IČO: 53 770 021

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvorili dňa 25.8.21 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo – stavbu k zákazke: „**Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Hrčel'**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo:

- V čl. 5 bod 5.2 Zmluvy o dielo sa mení pôvodná cena za dielo vo výške 8.172,- Eur na sumu:

Cena bez DPH	11.480,- EUR
DPH 20 %	0,- EUR
Celková cena diela	11.480,- EUR

- V nadväznosti na zmenu ceny za dielo pôvodný Výkaz výmer nahrádza nový Výkaz výmer. Nový Výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1. k Zmluve o dielo.
- Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo znením tohto dodatku ostávajú nedotknuté v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.
- Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

- Zmluvné strany svojimi podpismi na zmluve potvrdzujú, že sa so všetkými ustanoveniami tohto Dodatku riadne oboznámili, tieto sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu upraviť vzájomné vzťahy dohodnutým spôsobom, zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je žiadnym spôsobom obmedzená a Dodatok nie je uzavretý v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.
- Tento Dodatok bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Po jeho podpise objednávateľ a zhotoviteľ obdržia jedno vyhotovenie.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia autobusových zástavok v obci Hrčel'

JKSO:
Miesto: Hrčel'

Objednávateľ:
Obec Hrčel'

Zhotoviteľ:
bagrik s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53770021
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	11 480,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Cena s DPH	v	EUR	11 480,00

Strana 2 z 3

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

bagrik s.r.o.
IČO: 53770021 / DIČ: 2121497268
Okružná 42/29
076 64 Zemplínska Teplica

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia autobusových zástavok v obci Hrčel'

Miesto: Hrčel'
Objednávateľ: Obec Hrčel'
Zhotoviteľ: bagrik s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 480,00

HSV - Práce a dodávky HSV

11 480,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 480,00

bagrik s.r.o.
IČO: 53770021, DIČ: 2121497268
Okružná 12/29
076 64 Zemplínska Teplica

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia autobusových zástavok v obci Hrčel'

Miesto: Hrčel'
Objednávateľ: Obec Hrčel'
Zhotoviteľ: bagrik s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 480,000
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 480,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1	K	936941301.S	Montáž zastávkového prístrešku so strechou	ks	4,000	250,000	1 000,000
2	M	553560016600.S	Prístrešok zastávkový s plochou strechou 3,0x1,8 m, zastrešenie sklom, zadná stena sklo, bez CLV	ks	4,000	2 620,000	10 480,000

bagrik s.r.o.
IČO: 53770021, DIČ: 2121497268
Okružná 12/29
076 04 Zempínska Teplica