

Príloha č. 2 Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 209/RATPRP/2021

### **Zdôvodnenie potreby uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 209/RATPRP/2021**

Zmluva o dielo so zhotoviteľom EUROBAU, s.r.o. so sídlom Werferova 1/2582, 040 11 Košice- mestská časť Juh, IČO: 46 738 479, na predmet „Stavebné práce pre projekt CDR Zlatovce - Beckov“ bola uzavretá dňa 14.03.2022 (ďalej len „ZoD“). Stavenisko stavby bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 23.06.2022.

Počas realizácie stavebných prác prišlo k skokovitému nárastu cien stavebných materiálov z dôvodu pandémie Covidu 19 a z dôvodu vojny na Ukrajine.

Vzhľadom na vývoj cien v období medzi 03/2022 a 06/2022 bol zhotoviteľ nútený navýšenie cien premietnuť do ceny diela, a to navýšením o sumu 37 904,74 EUR s DPH, čím celková cena diela činí 418 537,10 EUR s DPH.

V súlade s Usmernením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zo dňa 07.11.2022 IROP č. 15 a pokynov VÚC Trenčín pre potrebu akceptácie v požadovanom rozsahu bol dodržaný spôsob preukazovania a overovania nárastu cien so zreteľom na hospodárnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov.

Objednávateľ z dôvodu rizika pozastavenia stavebných prác zo strany zhotoviteľa, zmeny organizačnej štruktúry, personálnych zmien a krátkosti času do ukončenia hlavnej aktivity projektu vykonal prieskum trhu v súlade s Metodickým pokynom č.7 a tým si overil nárast cien pred uzatvorením dodatku k ZoD.

Dodatok č. 2 je uzatvorený v súlade s Obchodným zákonníkom a Usmernením RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1,2,4,7 verzia 1.2.

Uzatvorenie Dodatku č. 2 je nevyhnutné v záujme úspešného dokončenia diela.