

DODATOK č. 4
ku zmluve o dielo č. 1 zo dňa 27.11.2017

Objednávateľ:

Názov a sídlo: Obec Rudnianska Lehota
Rudnianska Lehota 225
972 26 Nitrianske Rudno
Zastúpený: Ivan Javorček – starosta
IČO: 00648566
DIČ:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: ABC trade, spol. s r.o.
Poruba 74
972 11 Poruba
Zastúpený: Ing. Jozef Levandovský – konateľ
IČO: 36342351
DIČ: 2021958983
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v zmysle uvedenej zmluvy o dielo č. 1 zo dňa 27.11.2017 uzatvorenej na predmet diela „**Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrny dom Rudnianska Lehota a Stavebné úpravy Kultúrny dom Rudnianska Lehota**“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku:

Článok V.

Cena diela a rozsah prác

V súlade s čl. VI. „Práce nad rámec zmluvy vyvolané objednávatel'om“ zmluvy o dielo sa na požiadavku objednávateľa mení rozsah dohodnutých prác v zmluvnom rozpočte. Popis zmien a ich odôvodnenie je uvedené zmenovom liste stavby č. 1 v prílohe tohto dodatku.

K požadovaným zmenám objednávateľom je pripojené súhlasné stanovisko projektanta. Podrobný súpis prác zámeny skladby a rozsahu prác je v prílohe dodatku vo forme rozpočtu.

Zmeny skladby a rozsahu prác nemajú vplyv na zmluvnú cenu diela a ani na zmluvne dohodnutý termín výstavby.

Ostané ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v troch výtlačkoch, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Prílohy: Rozpočet zmeny a rozsahu prác
Zmenový list stavby č. 1

V Rudnianskej Lehote, dňa

.....
.....

.....

za objednávateľa
zhotoviteľa
Ivan Javorček - starosta
Levandovský - konateľ

za
Ing. Jozef

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 55913

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

JKSO:
Miesto: Rudnianska Lehota

KS:
Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ:
Obec Rudnianska Lehota

IČO: 00648566
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ABC trade, spol. s r.o.

IČO: 36342351
IČ DPH:

Projektant:
CADPROJEKT, s.r.o.

IČO: 31627251
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0.00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20.00%	0.00	0.00
znižená	20.00%	0.00	0.00

Cena s DPH	v	EUR	0.00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Stavebný dozor

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 55913

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Miesto: Rudnianska Lehota

Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota

Projektant: CADPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ: ABC trade, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

0.00

0.00

55913-001	01 - Stavebná časť - odpočet	-17,194.01	-20,632.81
55913-002	01 - Stavebná časť - prípočet	17,194.01	20,632.81
55913-003	02 - Vykurovanie - odpočet	-256.19	-307.43
55913-004	02 - Vykurovanie - prípočet	256.19	307.43
55913-005	03 - Elektroinštalácia - odpočet	-996.38	-1,195.66
55913-006	03 - Elektroinštalácia - prípočet	996.38	1,195.66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt:

55913-001 - 01 - Stavebná časť - odpočet

JKSO:

Miesto: Rudnianska Lehota

KS:

Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

IČO:

00648566

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

IČO:

36342351

IČ DPH:

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

IČO:

31627251

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-17,194.01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
DPH znížená	-17,194.01	20.00%	-3,438.80

Cena s DPH

v EUR

-20,632.81

Projektant

Stavebný dozor

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt: **55913-001 - 01 - Stavebná časť - odpočet**

Miesto: Rudnianska Lehota
Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota
Zhotoviteľ: ABC trade, spol. s r.o.

Dátum: 20. 4. 2023
Projektant: CADPROJEKT, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-17,194.01

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	-3,999.42
--------------------------	-----------

D2 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	-3,999.42
---	-----------

D4 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	-13,194.59
--------------------------	------------

D6 - 713 - Izolácie tepelné	-13,194.59
-----------------------------	------------

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt:

55913-001 - 01 - Stavebná časť - odpočet

Miesto: Rudnianska Lehota

Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota

Projektant: CADPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ: ABC trade, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-17,194.014

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV -3,999.422

D D2 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE -3,999.422

15	K	64294-2221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	kus	-1.000	71.635	-71.635
16	M	553 309300	Zárubňa oceľová SK 2 125x210x15cm atyp	kus	-1.000	69.239	-69.239
17	K	64299-2830	Osadenie dverných zárubní z plastov do 10 m2 s montážnou penou	kus	-2.000	56.286	-112.572
18	M	611 7A0151	Dvere vchodové 1-krídlové O, 3-bod. uzam.-výš.195, šír.85 cm, sklo P3	kus	-2.000	1,019.986	-2,039.972
19	M	611 7A0180	Dvere vchodové 1-krídlové O, 3-bod. uzam.-výš.212, šír.120 cm, sklo	kus	-1.000	1,706.004	-1,706.004

D D4 PRÁCE A DODÁVKY PSV -13,194.592

D D6 713 - Izolácie tepelné -13,194.592

59	M	2837653441	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	-84.720	15.057	-1,275.629
60	M	2837653442	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	-633.280	18.821	-11,918.963

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt:

55913-002 - 01 - Stavebná časť - prípočet

JKSO:

Miesto: Rudnianska Lehota

KS:

Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

IČO:

00648566

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

IČO:

36342351

IČ DPH:

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

IČO:

31627251

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17,194.01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	17,194.01	20.00%	3,438.80

Cena s DPH

v EUR

20,632.81

Projektant

Stavebný dozor

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt: **55913-002 - 01 - Stavebná časť - prípočet**

Miesto: Rudnianska Lehota
Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota
Zhotoviteľ: ABC trade, spol. s r.o.

Dátum: 20. 4. 2023
Projektant: CADPROJEKT, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	17,194.01
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	3,999.42
D2 - 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3,999.42
D4 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	13,194.59
D6 - 713 - Izolácie tepelné	13,194.59

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt:

55913-002 - 01 - Stavebná časť - prípočet

Miesto:

Rudnianska Lehota

Dátum:

20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17,194.014

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 3,999.422

D D2 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 3,999.422

15	K	64294-2221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov hliníkových do 4,5 m2 s montážnou penou	kus	1.000	71.635	71.635
16	M	553 309300	Zárubňa hliníková 1315 x 1990 mm atyp	kus	1.000	69.239	69.239
17	K	64299-2830	Osadenie dverných zárubní hliníkových do 10 m2 s montážnou penou	kus	2.000	56.286	112.572
18	M	611 7A0151	Dvere vchodové hliníkové 1-krídlové.-výš.2020 mm, šír.995 mm, plné, ozn. P3	kus	1.000	1,019.986	1,019.986
18	M	6117A0151a	Dvere vchodové hliníkové 1-krídlové.-výš.2085 mm, šír.1050 mm, plné, ozn. P3	kus	1.000	1,019.986	1,019.986
19	M	611 7A0180	Dvere vchodové hliníkové 2-krídlové -výš.1990 mm, šír.1315 mm, plné, ozn. Z1	kus	1.000	1,706.004	1,706.004

D D4 PRÁCE A DODÁVKY PSV 13,194.592

D D6 713 - Izolácie tepelné 13,194.592

59	M	2837653441	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	84.720	15.057	1,275.629
60	M	2837653442	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	633.280	18.821	11,918.963

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt:

55913-003 - 02 - Vykurovanie - odpočet

JKSO:

Miesto: Rudnianska Lehota

KS:

Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

IČO:

00648566

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

IČO:

36342351

IČ DPH:

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

IČO:

31627251

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-256.19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	-256.19	20.00%	-51.24

Cena s DPH

v EUR

-307.43

Projektant

Stavebný dozor

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt: **55913-003 - 02 - Vykurovanie - odpočet**

Miesto: Rudnianska Lehota
Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota
Zhotoviteľ: ABC trade, spol. s r.o.

Dátum: 20. 4. 2023
Projektant: CADPROJEKT, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-256.19

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

-256.19

D4 - 735 - Vykurovacie telesá

-256.19

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt: **55913-003 - 02 - Vykurovanie - odpočet**

Miesto: Rudnianska Lehota

Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota

Projektant: CADPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ: ABC trade, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-256.185**

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV -256.185

D D4 735 - Vykurovacie telesá -256.185

19	M	484 521411	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L2000 Korad P90	kus	-1.000	256.185	-256.185
----	---	------------	--	-----	--------	---------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt:

55913-004 - 02 - Vykurovanie - prípočet

JKSO:

Miesto: Rudnianska Lehota

KS:

Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

IČO:

00648566

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

IČO:

36342351

IČ DPH:

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

IČO:

31627251

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

256.19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	256.19	20.00%	51.24

Cena s DPH

v EUR

307.43

Projektant

Stavebný dozor

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt:

55913-004 - 02 - Vykurovanie - prípočet

Miesto:

Rudnianska Lehota

Dátum:

20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

256.19

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

256.19

D4 - 735 - Vykurovacie telesá

256.19

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt:

55913-004 - 02 - Vykurovanie - prípočet

Miesto:

Rudnianska Lehota

Dátum:

20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

256.185

D D1

PRÁCE A DODÁVKY PSV

256.185

D D4

735 - Vykurovacie telesá

256.185

19	M	484 521411	Teleso vyh.doskové trojité s 2xkonverkt. typ 33VK s krytmi H300 L2000 Korad P90	kus	1.000	256.185	256.185
----	---	------------	---	-----	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt:

55913-005 - 03 - Elektroinštalácia - odpočet

JKSO:

Miesto: Rudnianska Lehota

KS:

Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

IČO:

00648566

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

IČO:

36342351

IČ DPH:

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

IČO:

31627251

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-996.38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	-996.38	20.00%	-199.28

Cena s DPH

v EUR

-1,195.66

Projektant

Stavebný dozor

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt: **55913-005 - 03 - Elektroinštalácia - odpočet**

Miesto: Rudnianska Lehota
Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota
Zhotoviteľ: ABC trade, spol. s r.o.

Dátum: 20. 4. 2023
Projektant: CADPROJEKT, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	-996.38
M - Práce a dodávky M	-996.38
<hr/> 21-M - Elektromontáže	<hr/> -996.38

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt:

55913-005 - 03 - Elektroinštalácia - odpočet

Miesto:

Rudnianska Lehota

Dátum:

20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-996.384

D M

Práce a dodávky M

-996.384

D 21-M

Elektromontáže

-996.384

54	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	-12.000	18.752	-225.024
55	M	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	-12.000	23.981	-287.772
56	K	210220281	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia	ks	-12.000	21.712	-260.544
57	M	3544222600	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 1 d. O 20, 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	-12.000	18.587	-223.044

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt:

55913-006 - 03 - Elektroinštalácia - prípočet

JKSO:

Miesto: Rudnianska Lehota

KS:

Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

IČO:

00648566

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

IČO:

36342351

IČ DPH:

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

IČO:

31627251

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

996.38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	996.38	20.00%	199.28

Cena s DPH

v EUR

1,195.66

Projektant

Stavebný dozor

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt: **55913-006 - 03 - Elektroinštalácia - prípočet**

Miesto: Rudnianska Lehota
Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota
Zhotoviteľ: ABC trade, spol. s r.o.

Dátum: 20. 4. 2023
Projektant: CADPROJEKT, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	996.38
HSV - Práce a dodávky HSV	479.21
1 - Zemné práce	243.95
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	235.26
M - Práce a dodávky M	517.17
21-M - Elektromontáže	517.17

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energet. účinnosti KD Rudnianska Lehota - zmena

Objekt:

55913-006 - 03 - Elektroinštalácia - prípočet

Miesto: Rudnianska Lehota

Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota

Projektant: CADPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ: ABC trade, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

996.384

D HSV Práce a dodávky HSV 479.212

D 1 Zemné práce 243.949

4	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10.325	23.627	243.949
---	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 235.263

3	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	29.500	7.975	235.263
---	---	-------------	---	---	--------	-------	---------

D M Práce a dodávky M 517.172

D 21-M Elektromontáže 517.172

1	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	45.500	2.002	91.091
2	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	48.230	1.263	60.914
65	K	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hľbokej, v zemine triedy 4	m	20.500	12.139	248.850
66	K	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hľbokej v zemine tr. 4	m	20.500	2.678	54.899
67	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20.500	2.996	61.418

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 5594
Stavba: **Stavebné úpravy Kultúrneho domu, Rud. Lehota - zmena**

JKSO:
Miesto: Rudnianska Lehota

KS:
Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ:
Obec Rudnianska Lehota

IČO: 00648566
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ABC trade, spol. s r.o.

IČO: 36342351
IČ DPH:

Projektant:
CADPROJEKT, s.r.o.

IČO: 31627251
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0.00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20.00%	0.00		0.00
znižená	20.00%	0.00		0.00

Cena s DPH	v	EUR		0.00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 5594

Stavba: Stavebné úpravy Kultúrneho domu, Rud. Lehota - zmena

Miesto: Rudnianska Lehota

Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ: Obec Rudnianska Lehota

Projektant: CADPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ: ABC trade, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

0.00

0.00

5594-001 01 - Stavebné úpravy - odpočet

-13,111.55

-15,733.86

5594-002 01 - Stavebné úpravy - prípočet

13,111.55

15,733.86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrneho domu, Rud. Lehota - zmena

Objekt:

5594-001 - 01 - Stavebné úpravy - odpočet

JKSO:

Miesto: Rudnianska Lehota

KS:

Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

IČO:

00648566

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

IČO:

36342351

IČ DPH:

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

IČO:

31627251

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-13,111.55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	-13,111.55	20.00%	-2,622.31

Cena s DPH

v EUR

-15,733.86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrneho domu, Rud. Lehota - zmena

Objekt:

5594-001 - 01 - Stavebné úpravy - odpočet

Miesto:

Rudnianska Lehota

Dátum:

20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-13,111.55

D7 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

-13,111.55

D12 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

-1,230.41

D13 - 775 - Podlahy vlysové a parketové

-8,631.58

D14 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

-3,249.57

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrneho domu, Rud. Lehota - zmena

Objekt:

5594-001 - 01 - Stavebné úpravy - odpočet

Miesto:

Rudnianska Lehota

Dátum:

20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-13,111.553

D D7 PRÁCE A DODÁVKY PSV -13,111.553

D D12 771 - Podlahy z dlaždíc keramických -1,230.409

79	K	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	-29.340	18.056	-529.763
80	M	597 3A1202	Dlažba 330 x 330 x 8 mm - Dh, gres relief - 366, l.tr.	m2	-31.649	22.138	-700.646

D D13 775 - Podlahy vlysové a parketové -8,631.578

81	K	77597-1201	Montáž plávajúcich podlah z lamiel dýhov a lamin lepených v drážke š do 150mm	m2	-208.700	15.174	-3,166.814
82	M	611 942111	Parkety laminátové KRONOSPAN CLASSIC LOC typ spoja LOC rozm.1285x194mm,hr.7mm	m2	-214.961	20.649	-4,438.730
83	M	831 E06102	Lišta podlahová GTF-BKS 20 - 12207	m	-71.500	7.776	-555.984
84	K	77597-3312	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Decostep hr.2mm	m2	-208.700	1.948	-406.548
85	K	99877-5203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	-41.833	1.518	-63.502

D D14 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek -3,249.566

86	K	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	-55.589	37.861	-2,104.655
87	M	597 4A3032	Obkladačka 200 x 200 x 7 mm - Nk, farebná - 45, l.tr.	m2	-57.257	19.996	-1,144.911

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrneho domu, Rud. Lehota - zmena

Objekt:

5594-002 - 01 - Stavebné úpravy - prípočet

JKSO:

Miesto: Rudnianska Lehota

KS:

Dátum: 20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

IČO:

00648566

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

IČO:

36342351

IČ DPH:

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

IČO:

31627251

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13,111.55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižovaná	13,111.55	20.00%	2,622.31

Cena s DPH

v EUR

15,733.86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrneho domu, Rud. Lehota - zmena

Objekt:

5594-002 - 01 - Stavebné úpravy - prípočet

Miesto:

Rudnianska Lehota

Dátum:

20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13,111.55

PSV - Práce a dodávky PSV

13,111.55

775 - Podlahy vlysové a parketové

2,894.91

D12 - 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

6,967.08

D14 - 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

3,249.57

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrneho domu, Rud. Lehota - zmena

Objekt:

5594-002 - 01 - Stavebné úpravy - prípočet

Miesto:

Rudnianska Lehota

Dátum:

20. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Rudnianska Lehota

Projektant:

CADPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ABC trade, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13,111.551

D PSV

Práce a dodávky PSV

13,111.551

D 775

Podlahy vlysové a parketové

2,894.907

1	K	775536225.S	Montáž podláh mozaikových, lepením	m2	76.340	20.949	1,599.247
2	M	611980000300.S	Parkety mozaikové dub	m2	79.425	16.313	1,295.660

D D12

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

6,967.078

78	K	77147-1112z	Montáž soklov keram.rovných do malty do 9cm	m	41.019	4.534	185.980
79	K	77157-5109z	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	m2	132.360	18.056	2,389.892
80	M	5973A1202z	Dlažba 400 x 400 x 8 mm gres	m2	142.777	22.138	3,160.797
79	K	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	m2	29.340	18.056	529.763
80	M	597 3A1202	Dlažba 400 x 400 x 8 mm gres	m2	31.649	22.138	700.646

D D14

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

3,249.566

86	K	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 400x250 do tmelu	m2	55.589	37.861	2,104.655
87	M	597 4A3032	Obkladačka 400 x 250	m2	57.257	19.996	1,144.911

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 1

Názov stavby: „Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrny dom Rudnianska Lehota a Stavebné úpravy Kultúrny dom Rudnianska Lehota“

Zmena vyvolaná:

<input type="checkbox"/>	projektom
<input checked="" type="checkbox"/>	realizáciou
<input type="checkbox"/>	objednávateľom

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti

Objekt: 01 Stavebná časť

Druh konštrukcie a prác: Vchodové dvere a izolácie tepelné

Popis zmeny

V rozpočte uvedené dvere vchodové 1-krídlové presklené do zárubne plastovej výšky 195 cm, šírky 85 cm ozn. P3 v počte 2 ks, vstup do m.č. 1.01 a 1.04 (pol.č. 17 a 18 rozpočtu) sa nahradia hliníkovými vchodovými dverami plnými do hliníkovej zárubne rozmeru šírky 995 mm x výšky 2020 mm a šírky 1050 mm x výšky 2085 mm. Vchodové dvere presklené rozmeru výšky 212 cm, šírky 120 cm ozn. Z1 osadené do oceľovej zárubne vstup do m.č. 1.12 (pol.č. 15,16,19 rozpočtu) sa nahradia hliníkovými dverami plnými do hliníkovej zárubne rozmeru šírky 1315 mm x výšky 1990 mm.

Odôvodnenie zmeny

Zmenou sklenej výplne za pevnú a materiálového prevedenia z plastových profilov za hliníkové pri dverách ozn. P3 a pri dverách ozn. Z1 sa zvýši bezpečnosť objektu, odolnosť konštrukcie dverí proti mechanickému poškodeniu a životnosť.

Popis zmeny

Označenie druhu tepelnoizolačných dosiek z penového polystyrénu EPS 150S na zateplenie strechy uvedených v rozpočte (pol.č. 59 a 60 rozpočtu) sa mení na tepelnoizolačné dosky z penového polystyrénu EPS 100S podľa aktuálnej ponuky na trhu.

Odôvodnenie zmeny

Z dôvodu aktuálnej ponuky na trhu a dostupnosti materiálu tepelnoizolačných dosiek z penového polystyrénu na zateplenie strechy sa dosky EPS 150S menia na tepelnoizolačné dosky z penového polystyrénu EPS 100S pri zachovaní tepelnotechnických a konštrukčných požiadaviek na strešnú konštrukciu.

Objekt: 02 Vykurovanie

Druh konštrukcie a prác: Vykurovacie telesá

Popis zmeny

V miestnosti č. 1.02 sa v rozpočte uvedené vyhrievacie teleso dvojité typ 22K H600 L2000 Korad P90 (pol. č. 19 rozpočtu) nahradí vyhrievacím telesom trojitým typ 33VK H300 L2000.

Odôvodnenie zmeny

Výška okenného parapetu okna v m.č. 1.02, pod ktorým je navrhované vyhrievacie teleso umiestnené je nedostatočná pre osadenie vyhrievacieho telesa výšky 600 mm typ 22K. V rámci zmeny sa na navrhované miesto osadí vyhrievacie teleso výšky 300 mm trojité typ 33VK, čím sa zabezpečí potrebný plánovaný tepelný výkon uvažovaný pri pôvodnom telese.

Objekt: 03 Elektroinštalácia

Druh konštrukcie a prác: Bleskozvod

Popis zmeny

V rozpočte sa navrhované zemnenie bleskozvodu zemniacimi tyčami (pol.č. 54 až 57) nahradí zemnením zemniacou FeZn pásovinou uloženou v rýhe v obvode stavby.

Odôvodnenie zmeny

Pri meraní zemného odporu jestvujúcich zemniacich tyčí a posúdení druhu podložia bolo konštatované, že navrhované zemnenie zemniacimi tyčami bude nedostačujúce pre vyhovujúci zemný odpor v zmysle príslušných noriem. Na zabezpečenie vyhovujúceho zemného odporu bolo navrhnuté vykonať zmenu zemnenia zemniacou pásovinou uloženou v rýhe vykopanej v obvode stavby.

Stavba: Stavebné úpravy

Objekt: 01 Stavebné úpravy

Druh konštrukcie a prác: Podlahy a obklady

Popis zmeny

V rozpočte uvedené laminátové parkety s olištovaním a podložkou v m.č. 1.01 a 1.03 (pol. č. 81 až 84) uvažované položiť na jestvujúce podlahové vrstvy sa nahradia v m.č. 1.01 drevenými mozaikovými parketami lepenými a v m.č. 1.03 gresovou dlažbou uloženou do flexibilného tmelu. Nové konštrukcie budú položené po odstránení pôvodných nášľapných vrstiev a vyrovnaní podkladu. V texte popisu položky sa rozmer dlažby v rozpočte pol. č. 79 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu nahradí rozmerom 400x400 mm. V texte popisu položky sa rozmer dlažby v rozpočte pol. č. 80 Dlažba 330x330x8 mm ... nahradí rozmerom 400x400 mm . V texte popisu položky sa rozmer obkladov v rozpočte pol. č. 86 Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty nahradí rozmerom 400x250 mm do flexibilného tmelu. V texte popisu položky sa rozmer obkladačiek v rozpočte pol. č. 87 Obkladačka 200x200x7mm ...nahradí rozmerom 400x250 mm.

Odôvodnenie zmeny

Jestvujúci stav nášľapných vrstiev podláh v m.č. 1.01 a 1.03 je nevyhovujúci z hľadiska stavu opotrebenia a rovinnosti pre polohovanie nových vrstiev laminátovej plávajúcej podlahy podľa rozpočtu. Odstránením jestvujúcich nášľapných vrstiev podláh, vyrovnaním podkladov a položením nášľapnej vrstvy z drevených mozaikových parkiet lepením (v m.č. 1.01) a gresovej dlažby (v m.č. 1.03) sa dosiahne vyššia odolnosť a životnosť podlahových vrstiev podláh vzhľadom na charakter objektu. Rozmery dlažieb a obkladov uvedených v rozpočte sa menia na rozmer dlažieb a obkladov vybratých objednávateľom na základe aktuálnej ponuky na trhu a estetický interiérových požiadaviek.

Prílohy : rozpočet – odpočet položiek zmeny
 rozpočet – prípočet položiek zmeny

Stanovisko projektanta:

Súhlasím s použitými výmerami, materiálmi aj vyššie uvedeným zdôvodnením.

Podpis:

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY





Dopad zmeny :

Na projekt stavby: zmena bude zapracovaná v projekte skutočného realizovania stavby

Na čas plnenia: nemá

Na cenu za dielo: nemá

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany :	vyjadrenie:	meno:	podpis :	dátum:
Zástupca zhotoviteľa	súhlasím	Ing. Jozef Levandovský konateľ		
Stavebný dozor objednávateľa:	súhlasím	Ing. Andrej Šimáček		
Zástupca objednávateľa	súhlasím	Ivan Javorček - starosta	