

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo zo dňa 23.02.2023

predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany

Na jednej strane:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Vinica
Sídlo organizácie: Cesta slobody 466/44, 991 28 Vinica
Štatutár: Ing. Baksa Kristián, starosta obce
IČO: 00 319 678
DIČ: 2021173264
Bankové spojenie: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Číslo účtu: SK43 8420 0000 0001 7700 4189

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Zhotoviteľ

Obchodné meno: BVT-STAV s.r.o.
Sídlo,(miesto podnikania): Kamenné Kosihy 129, 991 27 Kamenné Kosihy
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261
IČ DPH: SK2022688261
Štatutárny orgán: Ing. Vincent Bojtoš, Ing. Tomáš Bojtoš - konatelia
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK39 7500 0000 0040 2484 0520
Zapísaný v: OR Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro
Číslo zápisu: Vložka č.: 15446/S

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“).

Podľa ust. § 18 ods.1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu potreby zmeny, „ktorá vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať ...“, uzatvárajú zmluvné strany Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.02.2023.

Čl. 3. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,

vrátane odovzdania právoplatného kolaudačného rozhodnutia **v termíne do 31.10.2023.**

- 3.2. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný vyčistiť stavbu a odovzdať ju Objednávateľovi v lehote 5 dní po ukončení zhotovenia Diela.

Zmena termínu odovzdania Diela, vrátane odovzdania právoplatného kolaudačného rozhodnutia je spôsobená posunom termínu prevzatia staveniska k realizácii Diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica“ a tým aj nemožnosti splnenia pôvodne stanoveného termínu najneskôr do 31.07.2023.

K uvedenej zmene dochádza v dôsledku predĺženia verejnej súťaže výberu zhotoviteľa predmetu zákazky podľa výzvy na predkladanie cenových ponúk č. 16011- WYP, publikovanej dňa 18.01.2023, Vestníku ÚVO č. 12/2023 a následnej kontroly a doplnenia dokumentácie verejnej súťaže požadovaného zo strany poskytovateľa nenávratnej finančnej dotácie k realizácii Diela.

Zmenou vykonanou Dodatkom č. 1 nedochádza k ďalším zmenám a úpravám a nemení sa charakter Zmluvy o dielo zo 23.02.2023.

Vo Vinici, dňa: 19.06.2023

Vo Vinici, dňa: 19.06.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Kristián Baksa
starosta obce

Ing. Vincent Bojtoš, Ing. Tomáš Bojtoš
konatelia spoločnosti