

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 26.10.2020 na zhotovenie diela:

„Detské ihriská pri MŠ v Oravskom Bielom Potoku – SO -02 Detské dopravné ihrisko“

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Oravský Biely Potok**
Sídlo: Oravský Biely Potok 132, 027 42 Oravský Biely Potok
Zastúpený: Ing. Jozef Hamaň
IČO: 00314706
DIČ: 2020561763
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie: PRIMA Banka Trstená
IBAN : SK64 5600 0000 0041 2304 3009
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **STAVPOČ s.r.o.**
Sídlo: Vojenské 812, 029 01 Námestovo
IČO: 44 033 087
DIČ: 2022568449
IČ DPH: SK2022568449
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2411542559/0200
IBAN: SK86 0200 0000 0024 1154 2559
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 26.10.2020 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela „Detské ihriská pri MŠ v Oravskom Bielom Potoku – SO – 02 Detské dopravné ihrisko“ (ďalej len „zmluva o dielo“).

V súvislosti s nepredvídateľnými a neodvratiteľnými mimoriadnymi okolnosťami osobitného zreteľa spôsobeného vojenským konfliktom na Ukrajine od februára roku 2022, ktoré spôsobili globálny nedostatok a nárast cien stavebných materiálov, pohonných hmôt a energií nevyhnutných na realizáciu zákazky v zmysle ZoD, vznikla objednávateľovi neplánovaná potreba navýšenia pôvodnej zmluvnej ceny. Navýšenie pôvodnej ceny diela je nevyhnutné pre zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy o dielo.

III. Cena diela

V súlade s čl. V, bod 5.2 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na úprave pôvodnej ceny pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR. Prehľad navýšenia tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Celková cena za dielo, po navýšení o štatistický index predstavuje:

Cena celkom bez DPH	7 809,73 EUR
DPH 20%	1 561,95 EUR

Cena celkom s DPH 9 371,68 EUR

Slovom: Deväťtisícristosedemdesiatjeden eur a šesťdesiatosem centov.

IV. Záverečné ustanovenia

V ostatných ustanoveniach týmto dodatkom nedotknutých zostáva základná zmluva o dielo zo dňa 26.10.2020 nezmenená v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo uzavretej dňa 26.10.2020 a je vyhotovený v troch vyhotoveniach s určením dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

V Oravskom Bielom Potoku, dňa 15.06.2023

V Námestove, dňa 25.5.2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa :

In:
sta

ateľ

konateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Detské ihriská pri MŠ v Oravskom Bielom Potoku - SO 02 Detské dopravné ihrisko

Statistický index IV.
Q 2022 - IV. Q 2020
(dopravná
infraštruktúra) 1,27 -
so zľavou 1,20

Názov objektu	ZRN	HZS	Cena
Cena diela	6 508,11	1,20	7 809,73
Celkom bez DPH	6 508,11	1,20	7 809,73
DPH 20% z	7 809,73		1 561,95
Celkom v EUR			9 371,68

